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 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 여수시에서 ‘20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명 총사업비
집행액 향후 소요액

사업완료
예정연도

투자
심사연도

현재까지
진척률
(%)기투자

2020년
집행사업비

2021년
2022년
이후

둔덕정수장  고도정수
처리시설 설치 42,302 8,259 1,301 7,258 25,484 2023 2014 45%

전라선 철도폐선부지
공원 조성 106,086 55,213 4,532 2,497 43,844 2023 2014 64%

학용정수장 고도정수
처리시설 설치 18,135 5,360 1,115 4,129 7,531 2026 2015 45%

전라좌수영 
동헌일원 복원 21,500 5,500 43 1,500 14,457 2022 2015 5%

여수 충무지역 
새뜰마을 사업 4,693 2,536 1,053 1,104 0 2021 2016 95%

가고싶은 섬 
낭도가꾸기 5,000 3,695 945 360 0 2021 2016 92%

지방어항 서도항 
시설 확충 10,430 7,988 268 721 1,453 2022 2016 85%

여수청소년
해양교육원 건립 18,000 5,716 7,370 4,914 0 2021 2016 85%

원도심권
노인복지관 
건립사업

9,750 17 0 4,180 5,553 2023 2019 15%

서교지구 
행복주택 건설 27,774 3,834 4,635 10,112 9,193 2023 2017 35%

가고싶은섬
손죽도가꾸기 4,000 834 1,213 1,953 0 2021 2017 51%

여수 오천일반 
산업단지 재생사업 13,377 799 0 1,925 10,653 2023 2017 10%

화양면사무소 
신축 건립 4,156 3,285 871 0 0 2020 2017 100%

조·명연합수군
테마관광자원 
개발사업

10,831 1,956 1,461 2,000 5,414 2022 2017 15%

장애인종합복지관
다동 재건축 2,367 0 96 2,271 0 2021 2019 20%



사업명 총사업비
집행액 향후 소요액

사업완료
예정연도

투자
심사연도

현재까지
진척률
(%)기투자

2020년
집행사업비

2021년
2022년
이후

진남 배드민턴 
전용구장 건립 9,500 0 210 6,490 2,800 2022 2018 10%

신기동  
공영주차장 건립 7,800 583 3,510 1,000 2,707 2022 2018 20%

여수웅천 마리나항만  
개발사업 77,957 2,839 339 1,350 73,429 2024 2018 30%

도원사거리 일원 
하수도중점  
관리지역 

침수예방사업

23,925 2,089 286 1,841 19,709 2023 2018 설계중

어촌뉴딜 300
죽포항 사업 8,931 3,126 4,019 1,786 0 2021 2018 80%

어촌뉴딜 300
안도항 사업 11,011 3,801 4,944 2,266 0 2021 2018 70%

어촌뉴딜30
월호항사업 7,940 2,779 3,573 1,588 0 2021 2018 75%

삼산면사무소신축 4,420 222 3,000 1,198 0 2021 2019 90%

여수시립박물관 
건립 28,500 500 471 4,974 22,555 2024 2019 30%

여수산단 재난대응  
통합인프라 구축 23,730 5,630 6,400 6,800 4,900 2023 2019 30%

국동지구 하수도정비  
중점관리 지역 정비 31,800 0 2,000 714 29,086 2025 2019 설계중

시민회관 진남문예회관
리모델링 19,800 0 1,580 0 18,220 2023 2019 30%

여수 
선소테마정원 조성 29,300 4,400 0 847 24,053 2024 2020 8%

웅천  
국민체육센터 건립 9,000 0 300 1,200 7,500 2022 2020

실시설계

용역중

학동3 공영주차장  
(주차타워) 신축 3,595 37 1,741 1,817 0 2021 2020 100%

어촌뉴딜300
(둔병, 화산항) 5,053 0 1,355 2,441 1,257 2022 2020 25%



‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2020년에

추진한 사업

사업명 총사업비
집행액 향후 소요액

사업완료
예정연도

투자
심사연도

현재까지
진척률
(%)기투자

2020년
집행사업비

2021년
2022년
이후

율촌교차로
~연화마을  
도로확장

35,000 556 288 3,600 30,556 2024 2020 3%

유기농 쌀 
전용도정시설 설치 3,200 0 537 1,063 1,600 2021 2020 20%

주삼지구 
새뜰마을 사업 5,770 0 656 1,368 3,746 2023 2020 20%

여수시보건소 
중부보건지소 건립 18,400 0 0 0 18,400 2023 2020 0%

농업기술센터 
종합실험 연구동 

신축
5,658 0 0 1,358 4,300 2023 2020 5%

삼산면사무소 주변  
도시계획도로 개설 2,800 0 40 300 2,460 2022 2020 1%

미세먼지 차단숲 조성 10,000 0 1,910 8,090 0 2021 2020 60%

돌산읍 안굴전 
우회도로  개설 15,600 0 0 150 15,450 2026 2020 1%



개별 투자심사 사업 추진현황 1

사업명 둔덕정수장고도정수처리시설설치사업 담당자 상수도과 정상기(☎659-4909)

□ 사업목적 및 필요성

○ 첨단 막여과 고도정수처리시설 도입으로 시민에게 깨끗한 수돗물 공급

○ 노후된 기존 정수처리시설 현대화로 미래 안정적인 수도기반 시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2023.

○ 위 치 : 여수시 좌수영로 493-10(둔덕정수장 내)

○ 규 모 : 고도정수처리시설(막여과) Q=92,000㎥/일, 정배수지 Q=7,200㎥/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 42,302백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 42,302 8,259 1,301 7,258 25,484

국    비 22,413 5,782 557 2,000 14,074

시 도 비 2,263 124 129 257 1,753

시군구비 17,626 2,353 615 5,001 9,657

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)
○ 1차분 준공 : 2020. 7. 20.

○ 2차분 준공 : 2020. 12. 17.

□ 향후계획

○ 3차분 준공 : 2022. 1.

○ 총괄분 준공 : 2023. 6.



개별 투자심사 사업 추진현황 2

사업명 전라선 철도폐선부지 공원조성 담당자 공원과 차범찬(☎659-4623)

□ 사업목적 및 필요성

○ KTX운행에 따른 노선 변경으로 발생된 철도폐선부지를 공원으로 조성하여

시민에게 건강과 휴양, 정서함양 및 웰빙문화 휴식공간으로 제공 

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. ~ 2023.

○ 위 치 : 여수시 만흥동 산258 일원

○ 규 모 : L=21.4㎞, A=552,280㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 106,086백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 106,086 55,213 4,532 2,497 43,844

시군구비 91,002 40,129 4,532 2,497 43,844

민간자본 450 450 0 0 0

기    타 14,634 14,634 0 0 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 64%)
○ 1단계 사업완료 (L=16.1㎞) : 2020. 3. 19.

※ 구간 : 만흥∼오림터널∼미평∼원학동∼선원뜨레∼양지바름

○ 2단계 실시설계용역 착공                : 2020. 3. 11.

※ 구간 : 양지바름공원~대포공원~조화공원

□ 향후계획

○ 2단계 사업 실시설계 완료               : 2021. 12. 30

○ 2단계 사업 추진                        : 2022. 1.

○ 2단계 사업 완료                        : 2023. 12.
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사업명 학용정수장고도정수처리시설설치사업 담당자 상수도과 정상기(☎659-4909)

□ 사업목적 및 필요성

○ 첨단 막여과 고도정수처리시설 도입으로 시민에게 깨끗한 수돗물 공급

○ 노후된 기존 정수처리시설 현대화로 미래 안정적인 수도기반 시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2023.

○ 위 치 : 여수시 여천길 10(학용정수장 내)

○ 규 모 : 고도정수처리시설(막여과) Q=42,000㎥/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,135백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 18,135 5,360 1,115 4,129 7,531

국    비 11,141 3,750 600 1,000 5,791

시 도 비 1,062 111 129 129 693

시군구비 5,932 1,499 386 3,000 1,047

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)
○ 1차분 준공 : 2020. 7. 20.

○ 2차분 준공 : 2020. 12. 17.

□ 향후계획

○ 3차분 준공 : 2022. 1.

○ 총괄분 준공 : 2023. 5.
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사업명 전라좌수영 동헌일원복원 담당자 문화예술과 지상훈(☎659-4757)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일제강점기 훼철, 소실된 동헌을 복원하여 체계적인 문화재 보존 및 호국

충절의 도시 정체성 확립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. ~ 2022.

○ 위 치 : 여수시 군자동 일원

○ 규 모 : 12,981㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,500백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 21,500 5,500 43 1,500 14,457

국    비 12,900 0 0 0 12,900

시군구비 8,600 5,500 43 1,500 1,557

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)
○ 기본계획 수립 : 2015. 8.

○ 도시관리계획 결정 및 실시계획 인가 : 2017. 1.

○ 1,2,3단계 구역 토지매입 및 건물 철거         : 2019. 1.

○ 1,2,3단계 구역 시굴 및 발굴                 : 2019. 8.

○ 추가분 매입건물 철거       : 2020. 2.

□ 향후계획

○ 4,5,6단계 구역 토지매입 및 건물철거          : 2021.

○ 동헌복원사업 추진                           : 2022.
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사업명 여수 충무지역 새뜰마을사업 담당자 도시재생과최원혁(☎659-4560)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 지역의 기반시설을 정비함으로써 주민들의 생활여건을 개선하여  

주거질 향상으로 삶의질 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. ~ 2021.(6년간)

○ 위 치 : 여수시 충무동 207-48번지 외 363필지

○ 규 모 : 상하수도, 커뮤니티센터, 소공원, CCTV, 보안등, 역량강화 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,693백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 4,693 2,536 1,053 1,104 0

국    비 3,201 1,952 619 630 0

시 도 비 448 163 138 147 0

시군구비 1,044 421 296 327 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)
○ 커뮤니티센터 준공                         : 2019. 6.19.

○ 기반시설공사 준공(소공원, 상하수도) : 2021. 6. 2.

○ 집수리 지원사업 추진                      : 2019. 6. ~ 2021. 7.

□ 향후계획

○ 경관조성 및 마을카페 추진                 : 2021. 7. ~ 9.

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : (당초) 2016년~2019년 → (변경) 2016년~2021년



개별 투자심사 사업 추진현황 6

사업명 가고 싶은 섬 낭도 가꾸기 담당자 섬자원개발과김강혁(☎659-3986)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낭도 지역의 관광 활성화 및 주민소득기반 구축

○ 주민불편해소 및 정주여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. ~ 2021.

○ 위 치 : 전남 여수시 화정면 낭도 일원

○ 규 모 : 마을식당, 게스트하우스 리모델링, 탐방로 조성, 야영장 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 5,000 3,695 945 360 0

시 도 비 2,500 1,848 473 180 0

시군구비 2,500 1,847 472 180 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 92%)
○ 복지회관 리모델링 등 8개소 준공

○ 낭도 여는 날 개최 및 가고 싶은 섬 낭도 홈페이지 구축 사업 등 12개소 완료

○ 낭도 야영장 조성 완료

□ 향후계획

○ 가고 싶은 섬(낭도) 홍보

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : (당초) 2015년 ~ 2019년 → (변경) 2015년 ~ 2021년
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사업명 지방어항 서도항 시설 확충 담당자 섬자원개발과이민호(☎659-3979)

□ 사업목적 및 필요성
○ 태풍 및 해일 등 재난 재해시 어선의 안전 대피수용으로 재산 및 생명보호

□ 사업개요
○ 기 간 : 2015. ~ 2022.
○ 위 치 : 여수시 삼산면 서도리 820-10번지 일원
○ 규 모 : 방파제 104.9m, 물양장 214.5m, 해수소통구 L=54m, 부잔교 1식,

방파제 L=74m 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 10,430백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 10,430 7,988 268 721 1,453
국    비 8,344 6,390 214 578 1,162
시 도 비 272 184 0 0 88
시군구비 1,814 1,414 54 145 203

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)
○ 서도항 시설공사(1~4차분 완료) : 2015. ~ 2020.
○ 서도항 시설공사 실시설계용역 시행 : 2019. 5
○ 주민설명회 실시(2회실시) : 2019. 5. ~ 10.
○ 서도항 개발계획 변경 협의 : 2020. 6. 19.

□ 향후계획
○ 2021년 여수시 기술자문위원회 자문 완료 : 2021. 3. 16.
○ 총사업비 변경 및 개발계획 변경 고시 완료 : 2021. 5. 10.
○ 잔여분 착공(총괄 및 1차분) : 2021. 7. 16.
○ 1차분 준공 : 2021. 12.
○ 총괄 준공 : 2022. 12.

□ 사업변경 내역

구  분 당초 현재

위    치 여수시 삼산면 서도리 서도항 일원 좌동

사 업 량
방파제 L=104.9m, 물양장L=214.5m,
해수소통구 L=54m, 부잔교 1식

방파제 L=104.9m, 물양장L=214.5m,
해수소통구 L=54m, 부잔교 1식

방파제 L=74m

총사업비 8,256백만원 10,430백만원(증2,174백만원)

사업기간 2015~2019(4년) 2015~2022(7년)
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사업명 여수 청소년해양교육원 건립 담당자 여성가족과신은주(☎659-3754)

□ 사업목적 및 필요성
○ 청소년 해양재난 대처능력 배양을 위한 전문적인 안전체험 교육기관 설립
○ 여수세계박람회 시설 연계를 통한 박람회장 사후활용 활성화

□ 사업개요
○ 기 간 : 2017. ∼ 2021. * 2021. 4. 30. 준공    

○ 위 치 : 여수시 오동도로 61-7 (수정동)
○ 규 모 : 대지면적 4,710.90㎡, 연면적 6,270.49㎡(지하 1층, 지상 4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 18,000 5,716 7,370 4,914 0

국    비 9,740 2,370 7,133 237 0

시 도 비 2,179 955 80 1,144 0

시군구비 6,081 2,391 157 3,533 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)
○ 기본 및 실시설계 용역 : 2017. 6.
○ 경제성 등 검토 용역 : 2017. 7.
○ 여수시청소년해양교육원 건축공사 착공 : 2019. 3.
○ 전시시설 제작 설치 계약 체결 : 2019. 12.
○ 건축공사 설계변경 검토 및 전남도 회계과 계약심사 의뢰 : 2020. 12.

□ 향후계획
○ 여수시청소년해양교육원 준공 : 2021. 4. 30.
○ 여수시청소년해양교육원 위․수탁 협약 체결 : 2021. 6. 21.
○ 여수시청소년해양교육원 개원 및 운영 : 2021. 9. ∼ 계속

□ 사업변경 내역
○ 건축공사 설계변경(기간연장) : 2021. 1.

* (당초) ’19. 3. 4. ~ ’21. 1. 21. ⇒ (변경) ’19. 3. 4. ~ ’21. 3. 31.
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사업명 원도심권 노인복지관 건립사업 담당자 노인장애인과이아현(☎659-3716)

□ 사업목적 및 필요성
○ 원도심권 노인 여가활동 공간 부족에 따른 노인복지관을 건립하여 어르

신들의 활기차고 건강한 노후생활을 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ∼ 2023.
○ 위    치 : 여수시 관문동 861번지 일원

○ 사 업 량 : 연면적 1,800㎡(지상4층)/부지 2,480㎡
○ 총사업비 : 9,750백만원(시비)
○ 주요시설 : 사무실, 프로그램실, 식당, 물리치료실, 다목적실 및 체력단련실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 9,750백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 9,750 17 0 4,180 5,553

시군구비 9,750 17 0 4,180 5,553

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)
○ 원도심권 노인복지관 건립 계획(방침결재) : 2019. 8. 12.
○ 지방재정투자심사, 공유재산관리계획 등 행정절차 이행    : 2019. 9. ∼ 10.
○ 건립사업 주민설명회 개최 : 2020. 1. 30.
○ 도시계획심의결정(사회복지시설) : 2020. 4. 7.
○ 코로나-19로 인한 주민개별면담 실시(유선,방문) : 2020. 2. ～ 6.
○ 건립사업 주민설명회 개최(2차) : 2020. 6. 26.
○ 실태조사 실시(1차) : 2020. 9. 23.
○ 실태조사 실시(2차) : 2020. 11. 11.～

□ 향후계획
○ 건축기획용역추진 : 2021. 1. ～ 3.
○ 보상계획열람공고 : 2021. 3.
○ 감정평가 실시 : 2021. 5. 6.～5. 7.
○ 보상협의 추진 : 2021. 6.∼ 12.
○ 건축설계공모 및 실시설계 용역 : 2021. 8. ∼ 2022. 3.
○ 공사(건축, 전기, 통신, 소방) 계약 : 2022. 4.
○ 공사 준공 : 2023. 4.
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사업명 서교지구 행복주택 건설 담당자 허가민원과신현식(☎659-4099)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서민의 주거안정 및 주거수준 향상을 도모하여 쾌적한 주거생활 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 9. ~ 2023. 1.

○ 위 치 : 서교동 153번지 등 33필지

○ 규 모 : 200세대(아파트 1개동, 지상 23층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,774백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 27,774 3,834 4,635 10,112 9,193

국    비 24,773 833 4,635 10,112 9,193

시군구비 3,001 3,001 0 0 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)
○ 행복주택 후보지 선정(국토교통부) : 2016. 9. 13.

○ 주택건설사업계획 승인(국토교통부) : 2018. 1. 3.

○ 토지 및 지장물 보상 완료 : 2019. 1.

○ 지장물 철거 및 페기물 처리 : 2019. 9. 11.

○ 착  공    : 2019. 5. 16.

□ 향후계획

○ 준공 및 입주                               : 2023. 1
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사업명 가고 싶은 섬 손죽도 가꾸기 담당자 섬자원개발과김강혁(☎659-3986)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가고 싶은 섬 손죽도의 관광자원 확보로 주민 소득원 창출

○ 관광객이 머물 수 있는 체류형 시설물 설치로 관광활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. ~ 2021.

○ 위 치 : 전남 여수시 삼산면 손죽도 일원

○ 규 모 : 펜션 및 식당 신축, 탐방로 조성, 마을 소공원 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 4,000 834 1,213 1,953 0

시 도 비 2,000 417 607 977 0

시군구비 2,000 417 606 976 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 51%)
○ 손죽도 진입로 정비공사 등 6개소 준공

○ 가고 싶은 섬(손죽도) 지역역량 강화 및 주민대학 사업 등 11개소 완료

□ 향후계획

○ 마을 테마 정원 조성사업 추진

○ 문화유산 및 환경 정비사업 추진
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사업명 여수 오천일반 산업단지 재생사업 담당자 산업지원과박재연(☎659-3633)

□ 사업목적 및 필요성

○ 준공된지 33년이 경과한 노후산단의 기반시설을 개선 및 정비하여 산업

단지 경쟁력을 향상시키고 일자리를 창출하는 등 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2023.
○ 위 치 : 망양로 477번지 일원

○ 규 모 : 4개사업(인프라 개선 3, 환경 개선 1)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,377백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 13,377 799 0 1,924.5 10,653.5

국    비 5,701 500 0 662.5 4,538.5

시군구비 7,676 299 0 1,262 6,115

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
○ 노후산단 재생사업지구 최종선정 : 2017. 3. 28.
○ 재생사업 지구지정 및 재생시행계획 수립용역 추진 방침결정 : 2018. 4. 17.
○ 오천산업단지 재생사업 지구지정 및 재생시행계획 수립 등 용역 3건 착수 : 2018. 7. 19.
○ 총사업비 1차 조정 승인(375억→134억, 국토부) : 2020. 12. 3.
○ 재생사업지구계획 등 방침결정 및 승인신청(전남도) : 2020. 12. 29.

□ 향후계획

○ 승인고시를 위한 관계기관 협의 등 절차 이행 : 2021. 1. ~ 7.
○ 산업단지계획심의위원회 통합 심의(전남도) : 2021. 8.
○ 재생사업지구계획 승인 고시(전남도) : 2021. 8.
○ 편입토지 분할측량, 실태조사 및 감정평가 실시 : 2021. 9. ∼ 10.
○ 편입토지 등 손실보상비 집행 및 공사 추진 : 2021. 10. ∼ 2023. 12.

□ 사업변경 내역

○ 사 업 비 : (당초) 39,000백만원 → (변경) 13,777백만원

○ 사업내용 : (당초) 10개사업 → (변경) 4개사업    

※국토교통부 산업입지정책과-4628(2020. 12. 3.) “총사업비 조정결과 알림”
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사업명 화양면사무소 신축공사 담당자 회계과 송수진(☎659-5253)

□ 사업목적 및 필요성

○ 준공된 지 35년이 경과함에 따라 청사 건물 노후화로 안전우려가 있으며,

협소한 청사 공간으로 행정수요 미충족 및 주민불편이 초래되어 신축 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 5. ~ 2020. 1.

○ 위 치 : 여수시 화양면 나진리 470-1

○ 규 모 : 지상3층 / 2개동 / 연면적 1,623.02㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,156백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 4,156 3,285 871 0 0

시군구비 4,156 3,285 871 0 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 사용승인(준공) 및 면사무소 개청

□ 향후계획

○ 해당 없음

□ 사업변경 내역

○ 1차 변경계약(사업기간 증27일) : 2019. 11. 14.

○ 2차 변경계약(사업기간 증15일, 사업비 증47백만원) : 2019. 12. 31.

○ 3차 변경계약(사업비 증91백만원) : 2020. 1. 23.
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사업명 조·명연합수군테마관광자원개발사업 담당자 관광과 박성원(☎659-3882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 조·명연합수군의 항일전쟁 스토리 등 관광상품 개발과 새로운 관광인프라

구축으로 중국 및 국내 관광객 유치 증대 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 여수시 묘도동 일원

○ 규 모 : 테마공원 조성(29,534㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,831백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 10,831 1,956 1,461 2,000 5,414

국    비 1,270 23 418 829 0

시 도 비 1,730 0 0 0 1,730

시군구비 7,831 1,933 1,043 1,171 3,684

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)
○ 기본계획 수립용역 : 2016. 10. 20.

○ 실시설계용역 착수 : 2018. 5. 3.

○ 도시관리계획(역사공원) 결정 변경 고시 : 2019. 11. 7.

○ 도시계획시설사업 실시계획 인가 : 2020. 4. 9.

○ 계약심사(전라남도) : 2020. 7. 9.

○ 토목·조경공사 착공 : 2020. 9. 24.

□ 향후계획

○ 사업 추진 : 2021. 1.

○ 사업 준공 예정 : 2022. 12.
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사업명 장애인복지관 다동 재건축 담당자 노인장애인과 박정아(☎3731)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장애인 및 장애인 보호자 등 장애인 가족의 일상생활 및 경제적 정서적 안정지원

□ 사업개요

○ 기   간 : 2020. 1. ∼ 2021. 12.

○ 위   치 : 여수시 만성로 173 (미평동)

○ 규   모 : 연면적 489.96㎡(지상1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,367백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 2,367 0 96 2,271 0

국    비 209 0 0 209 0

시 도 비 105 0 0 105 0

시군구비 2,053 0 96 1,957 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
○ 장애인종합복지관 다동 재건축 시장님 방침 결정        : 2019. 8.

○ 여수시의회(임시회) 공유재산관리계획 심의     : 2019. 10.

○ 실시설계 용역 계약 체결                              : 2020. 3.

○ 건립행정절차 이행완료(도 계약심사, 시 일상감사 등) : 2020. 12.

□ 향후계획

○ 공사 착공 및 계약 의뢰 : 2021. 1. 28.

○ 공사 준공                                        : 2021. 11.

○ 개 원                                         : 2022. 1.
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사업명 진남배드민턴 전용구장 건립 담당자 체육지원과김지아(☎659-3268)

□ 사업목적 및 필요성
○ 배드민턴 전용시설을 요구하는 시민 숙원을 해소하고, 체육시설 확충에 

따른 생활체육 활성화
○ 전용시설 건립에 따른 종목 역량강화 및 생활체육 발전 기대

□ 사업개요
○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.
○ 위 치 : 여수시 진남체육관길 74(진남체육공원 내)
○ 규 모 : 지상 2층/1동, 연면적 3,300㎡, 12코트, 체육 부대시설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 9,500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 9,500 0 210 6,490 2,800

국    비 2,250 0 203 1,397 650

시 도 비 50 0 0 50 0

시군구비 7,200 0 7 5,043 2,150

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
○ 지방재정 투자심사                               : 2018. 6. 11.
○ 공유재산관리계획 의결                           : 2019. 2. 22.
○ 건축설계 공모 공고                              : 2019. 10. 28.
○ 공모작 선정 및 설계용역 계약 체결               : 2020. 2. 25.
○ 기본 및 실시설계용역 착수                       : 2020. 3. 3.

□ 향후계획
○ 건축공사(1차분) 착공                       : 2021. 1. 4.
○ 공사 준공                                       : 2022. 12.

□ 사업변경 내역
○ 사업규모 : (당초) 연면적 2,882㎡(지상 2층/1동), 8코트

(변경) 연면적 3,300㎡(지상 2층/1동), 12코트
○ 사 업 비 : (당초) 75억원 → (변경) 95억원
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사업명 신기동 공영주차장 건립 담당자 교통과 정은주(☎659-4149)

□ 사업목적 및 필요성
○ 흥국상가 내 주차난 해소를 통한 지역경제 활성화 및 정주여건 개선

□ 사업개요
○ 기 간 : 2019. 4. ∼ 2022. 4.
○ 위 치 : 여수시 신기동 112-1번지 일원

○ 규 모 : 주차전용 건축물 1동 건립(지상2층3면, 연면적 3,911㎡, 157면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 7,800백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 7,800 583 3,510 1,000 2,707

시군구비 7,800 583 3,510 1,000 2,707

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
○ 도시관리계획(주차장, 도로) 결정 : 2018. 12. 27.
○ 편입부지 보상협의 : 2019. 6. ~ 2020. 6.
○ 실시설계용역 준공 : 2020. 12. 4.

□ 향후계획
○ 미이주 편입부지 대상 명도소송 : 2020. 12. 11. ~ 현재

○ 우회도로 개설공사 추진 : 2021. 4. 27. ~ 7. 27.
○ 2022년도 본예산 확보(31억) : 2021. 12.
○ 공사 추진 : 2022. 1. ~ 8.

□ 사업변경 내역(해당시)

구 분 구 조 연면적 주차면 사업비 편입부지 비고

변경 전 철골조 3층 4,051 152 56 토지 3, 건물 3, 영업보상 4, 기타 5

변경 후 철골조 2층 3,911 157 78 토지 6, 건물 6, 영업보상 10, 기타 10

(단위: ㎡, 원)
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사업명 여수 웅천 마리나항만 개발사업 담당자 해양항만레저과서주용(☎659-3976)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양레저산업 활성화에 따른 남해안권의 거점 마리나로 조성 

○ 웅천 마리나항만을 해양 레저 스포츠의 랜드마크로 개발 

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. ∼ 2024.

○ 위 치 : 웅천동 1874번지 앞 해상      

○ 규 모 : 마라나 계류장 300척(해상 150, 육상 150)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 77,957백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 77,957 2,839 339 1,350 73,429

국    비 30,000 0 0 700 29,300

시    비 47,957 2,839 339 650 44,129

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
○ 마리나항만개발사업 실시협약체결(여수시↔해양수산부) : 2016. 2. 24.

○ 사업계획 승인 및 사업시행자 지정 통보(해수부→여수시) : 2020. 6. 19.

○ 마리나항만구역 지정 고시(해수부→여수시) : 2020. 11. 26.

□ 향후계획

○ 사업계획 및 항만구역지정 변경 신청(여수시→해수부) : 2021. 5. 31.

○ 실시계획 승인 및 실시설계용역 등 준공            : 2021. 11.

○ 토목공사 착수                        : 2021. 12.
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사업명
도원사거리 일원 하수도 중점관리지역
정비사업

담당자 하수도과 박채원(☎659-4993)

□ 사업목적 및 필요성
○ 저지대인 도원사거리 일원은 바닷물 만조와 집중호우가 겹칠 경우 상습  

침수가 발생하는 지역으로 근본적인 침수 방재 대책 필요 

□ 사업개요
○ 사업기간 : 2019. ~ 2023.
○ 위    치 : 도원사거리 일원     
○ 사 업 비 : 23,925백만원(국비 16,748, 시비 7,177)
○ 사 업 량 : 빗물펌프장 300㎥/분, 유수지 15,000㎥, 관로정비 4.2㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 23,925백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 23,925 2,089 286 1,841 19,709

국    비 16,748 1,075 200 1,289 14,184

시군구비 7,177 1,014 86 552 5,525

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 기본 및 실시설계 중)
○ 중점관리지역 지정 및 공고(환경부) : 2017. 12. 4.
○ 지방재정 투자심사(중앙) : 2018. 11. 9.
○ 하수도정비대책(안) 승인(환경부) : 2019. 8. 29.
○ 기본 및 실시설계용역 계약 및 착공     : 2019. 11. 27.
○ 용역 일시정지(사유 : 재원협의 등 행정절차 이행) : 2020. 7. 16.
○ 지방건설기술심의(전라남도) : 2020. 12. 10.
○ 기본 및 실시설계 용역 추진 중                       : 2020. 12.

□ 향후계획
○ 계약심사 등 행정절차 이행                           : 2021. 7.
○ 사업 추진                                : 2021. 8. ~

□ 사업변경 내역

구  분 당 초 변경 증ㆍ감 비  고
사업비(백만원) 34,000 23,925 10,075

환경부 하수도정비 
대책 승인

(‘19. 8. 29.)사업량

우수관로(㎞) 1.8 1.8 -

펌프장(㎥/min) 2,100 300 △1,800

유수지(㎥) 10,000 1,500 △8,500
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사업명 어촌뉴딜 300 죽포항 사업 담당자 섬자원개발과백종환(☎659-3988)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌·어항을 연계·통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등

산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 사회·문화·경제·환경적으로 지역의 

활력을 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2021.
○ 위 치 : 여수시 돌산읍 죽포리 170-26번지 일원(두문마을)
○ 규 모 : 안전시설, 경관개선, 리사무소 리모델링, 둘레길 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,931백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 8,931 3,126 4,019 1,786 0

국    비 6,252 2,188 2,813 1,251 0

시 도 비 804 281 362 160 0

시군구비 1,876 657 844 375 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)
○ 위(수탁)계약 체결                                 : 2019. 3. 26.
○ 기본계획 착수                                    : 2019. 4. 30.
○ 실시계획(설계) 착수                               : 2019. 9. 16.
○ 기본계획 승인(해수부) : 2019. 10. 2.
○ 생활 SOC공사 착공                             : 2019. 12. 5.
○ 기본계획 착수                               : 2019. 4. 30.
○ 인허가 협의(해양공간, 해역이용, 공유수면, 건축인허가 등) : 2020. 5. 11.
○ 시행계획 승인 : 2020. 9. 7.
○ 토목건축조경 공사 착수 : 2020. 10. 15.

□ 향후계획

○ 포토존 디자인 및 설치 용역 발주 : 2021. 6. 7.
○ 어항구역경관개선 보행로조성사업 완료             : 2021. 7. 30.
○ 공사 완료                                        : 2021. 12. 20.
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사업명 어촌뉴딜 300 안도항 사업 담당자 섬자원개발과백종환(☎659-3988)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌·어항을 연계·통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등

산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 사회·문화·경제·환경적으로 지역의 

활력을 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2021.
○ 위 치 : 여수시 남면 안도리 안도항 일원(안도마을)
○ 규 모 : 제방, 어구창고, 준설, 어민복지회관, 어촌탐구생활센터 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,011백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 11,011 3,801 4,944 2,266 0

국    비 7,708 2,661 3,461 1,586 0

시 도 비 991 342 444 205 0

시군구비 2,312 798 1,039 475 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)
○ 위(수탁)계약 체결                                 : 2019. 3. 26.
○ 기본계획 및 실시설계 착수                        : 2019. 5. 9.
○ 해수부 자문단 현장 자문 2회 : 2019. 12. 10.
○ 기본계획 승인(해수부), 공간환경마스타플랜 완료    : 2020. 3. 2.
○ 기본계획 고시 : 2020. 3. 9.
○ 인허가 협의 완료 : 2020. 8.

- 해양공간적합성협의, 해역이용협의 

- 공유수면점사용협의, 재해영향평가, 건축인허가 협의

○ 시행계획 고시 : 2020. 8. 24.
○ 시설공사 추진 : 2020. 9. 7.

□ 향후계획

○ 시설공사 완료 : 2021. 12. 30.
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사업명 어촌뉴딜 300 월호항 사업 담당자 섬자원개발과백종환(☎659-3988)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌·어항을 연계·통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등

산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 사회·문화·경제·환경적으로 지역의 

활력을 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2021.
○ 위 치 : 여수시 화정면 월호항 일원(월호마을)
○ 규 모 : 제방, 어구창고, 준설, 어민복지회관, 어촌탐구생활센터 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,940백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 7,940 2,779 3,573 1,588 0

국    비 5,558 1,945 2,501 1,112 0

시 도 비 714 250 322 142 0

시군구비 1,668 584 750 334 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)
○ 위(수탁)계약 체결 : 2019. 3. 18.
○ 기본 및 실시설계 착수 : 2019. 5. 9.
○ 기본계획 승인(2019.10.25. 해수부) 및 고시 : 2019. 12. 4.
○ 실시계획(설계) 주민설명회 개최 : 2020. 3. 10.
○ 생활 SOC공사 발주(토목 및 전기공사 4,738백만원) : 2020. 5. 26.
○ 인허가 협의 완료 : 2020. 8.

- 해양공간적합성, 해역이용, 공유수면, 재해영향 등

- 건축인허가 

○ 시행계획 고시 : 2020. 8. 24

○ 시설공사 착공 : 2020. 8. 6.   

□ 향후계획

○ 시설공사 완료 : 2021. 12. 30.
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사업명 삼산면사무소 신축공사 담당자 회계과 송수진(☎5253)

□ 사업목적 및 필요성

○ 준공된 지 38년 경과된 노후 건축물로 건축물 구조안정성 확보 및 시민에게

편리한 주차공간과 접근성이 좋은 시민 중심의 청사제공을 위해 신축 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 4. ~ 2021. 2.

○ 위 치 : 여수시 삼산면 거문리 128-1 외 1필지

○ 규 모 : 지상3층 / 1개동 / 연면적 1,140.55㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,420백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 4,420 222 3,000 1,198 0

시군구비 4,420 222 3,000 1,198 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)
○ 임시사용승인 및 면사무소 개청

□ 향후계획

○ 도시계획도로 개설 완료 시 주차장 조성 후 사용승인하고자 함

□ 사업변경 내역

○ 1차 변경계약(사업비 증161백만원) : 2020. 6. 16.

○ 2차 변경계약(사업기간 증33일, 사업비 증110백만원) : 2020. 11. 2

○ 3차 변경계약(사업비 감54백만원) : 2021. 1. 27
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사업명 여수시립박물관 건립 담당자 문화예술과소은애(☎659-4526)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역의 정체성을 확립하고 지역의 역사문화를 보존·연구·전시·교육하여

여수시의 문화중심시설로 자리 잡을 여수시립박물관 건립 

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2024.

○ 위 치 : 여수시 웅천동 1865-1번지 

○ 규 모 : 부지면적 33,000㎡, 1동(연면적 6,300㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,500백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 28,500 500 471 4,974 22,555

국    비 11,200 0 397 3,308 7,495

시군구비 17,300 500 74 1,666 15,060

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
○ 여수시립박물관 건립 기본계획수립 용역        : 2018. 10. ~ 2019. 3.

○ 공립박물관 설립타당성 사전평가 통과          : 2019. 5. 1.

○ 지방재정 중앙투자심사 조건부 승인            : 2019. 7. 2.

○ 설계공모                                     : 2020. 7. ~ 10.

○ 심사 및 당선작 선정                          : 2020. 10. 23.

○ 기본 및 실시설계용역          : 2020. 12.~ 2022. 9.

□ 향후계획

○ 지방재정 중앙투자심사(2단계) : 2022. 9.

○ 건축공사 및 전시물 제작·설치                 : 2022. 11. ~ 2024.

○ 여수시립박물관 개관   : 2024.

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : 당초 2018~2022 / 현재 2018~2024
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사업명 여수산단재난대응통합인프라구축사업 담당자 산단환경관리사업소최동구(☎659-2822)

□ 사업목적 및 필요성

○ 석유화학산업이 밀집된 여수산단의 실시간 모니터링시스템 최우선 구축

○ 지진 발생에 따른 내진 평가 설비 구축을 통합 내진 안전성 확보

○ 사고 발생·확산 시 신속한 사고 대응을 위한 가상훈련 필요

□ 사업개요

○ 위    치 : 여수시 주삼동 삼동지구 내

○ 사업내용 : 실시간 모니터링(감시) 시스템 구축사업 외 2건

○ 총사업비 : 23,730백만원

○ 사업주체 : 산업통상자원부, 전라남도, 여수시

○ 전담기관 / 주관기관 : 한국산업기술진흥원 / 한국건설생활환경시험연구원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 23,730백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 23,730 5,630 6,400 6,800 4,900

국비 15,000 2,400 2,400 5,800 4,400

지방비 6,000 1,000 4,000 1,000 0

기타 2,730 2,230 0 0 500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 산업부 사업수행 전담기관 선정(한국산업기술진흥원) : 2019. 4.

○ 주관기관 선정, 사업착공  및 부지 계약 완료        : 2019. 12.

□ 향후계획

○ 내진평가 및 가상훈련동 설계완료 완료             : 2020. 11.

○ 내진평가 및 가상훈련동 건축물 착공               : 2021. 3.

○ 내진평가 및 가상훈련 운영동 건립 완료            : 2021. 11.

○ 실시간 모니터링 시스템 구축 완료                 : 2021. 12.

○ 내진안전성 평가 시스템 및 훈련 시스템 구축 완료  : 2023. 12.
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사업명 국동지구하수도정비중점관리지역정비사업 담당자 하수도과 박채원(☎659-4993)

□ 사업목적 및 필요성

○ 저지대인 롯데마트 일원은 만조와 집중호우가 겹칠 경우 도로가 침수되는

지역으로 근본적인 침수 방재 대책 필요 

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. ~ 2025.

○ 위    치 : 여수시 국동 롯데마트 일원   

○ 사 업 비 : 31,800백만원       

○ 사 업 량 : 빗물펌프장 1,860㎥/분, 저류지 17,000㎥, 관거개량 2.0㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 31,800백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 31,800 0 2,000 714 29,086

국    비 22,260 0 0 500 21,760

시군구비 9,540 0 2,000 214 7,326

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 기본 및 실시설계 중)
○ 부지 사용 협의(여수지방해양수산청) : 2019. 7. 26.

○ 중점관리지역 지정 및 공고(환경부) : 2019. 9. 27.

○ 지방재정 투자심사(중앙) : 2019. 10. 31.

○ 하수도정비대책 승인(환경부) : 2020. 4. 7.

○ 기본 및 실시설시설계용역 착수                   : 2020. 12. 9.

○ 2019. 12. 현재 기본 및 실시설계 중

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 완료                           : 2021. 9.

○ 재원협의 등 행정절차 이행                       : 2021. 11.

○ 공사 계약 및 착공                               : 2021. 12.
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사업명 시민회관진남문예회관리모델링사업 담당자 문화예술과김정현(☎659-4754)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 공연장(시민 32년, 진남 27년) 전면개선으로 안전사고 방지

○ 공연부 및 공연시설 개선을 통한 지역민 문화예술복지 향유

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2023.

○ 위 치 : 전남 여수시 좌수영로 69, 여수시민회관/진남문예회관

○ 규 모 : 지하1층/지상3층, 2개동, 연면적7,773.76㎡

○ 내 역 : 공용부 및 공연장 2개소 무대, 객석, 기계, 음향, 조명 등 전면개선

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,800백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 19,800 0 1,580 0 18,220

시 도 비 800 0 0 0 800

시군구비 19,000 0 1,580 0 17,420

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
○ 사전평가 용역 준공               : 2019. 2.
○ 기본계획 수립, 방침결정                             : 2019. 6.
○ 건축설계공모, 설계용역 착수                         : 2020. 6.
○ 사고이월(설계용역, 내진성능평가용역, 설계의 VE용역) : 2020. 12.

□ 향후계획

○ 설계용역, 내진성능평가용역, 설계VE용역 준공 : 2021. 12.
○ 공사 착공                                     : 2022. 8.
○ 공사 준공                                   : 2023. 12.
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사업명 여수 선소테마정원 조성사업 담당자 문화예술과 김남희(☎659-4751)

□ 사업목적 및 필요성

○ 선소유적 내 영상전시관 건립 및 테마길(탐방로)을 조성하여 역사 체험  

및 휴식이 가능한 정원(문화교육관광자원)으로 활용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2024.
○ 위 치 : 여수시 선소마을길 33 일원

○ 규 모 : 133,484㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,300백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 29,300 4,400 0 847 24,053

국    비 300 0 0 275 25

시 도 비 7,000 0 0 148.5 6,851.5

시군구비 22,000 4,400 0 423.5 17,176.5

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 8%)
○ 기본계획 용역 및 관광개발 타당성 조사 용역   : 2018. 4. ∼ 11.
○ 중앙투자심사 완료(문체부) : 2020. 4.

□ 향후계획

○ 문화재청 현상변경 조건부 승인                : 2021. 1.
○ 사업계획 사전검토 완료 및 행정절차 이행      : 2021. 2. ∼ 5.
○ 건축(기본·실시) 및 전시(기본) 설계용역 공모 : 2021. 5. ∼ 8.
○ 공모안 발표 및 심사                          : 2021. 9.
○ 건축(기본·실시) 및 전시(기본) 설계용역    : 2021. 9. ∼ 2022. 3.
○ 문화재청 현상변경 허가 및 중앙투자심사 재상정 : 2022. 3. ∼ 2022. 4.
○ 영상전시관 건립 및 테마정원조성 등 사업추진  : 2022. 5. ∼ 2024.12.

□ 사업변경 내역

구분 당초 현재 비고

사업비 29,300백만원 23,900백만원 기투자 포함

사업량
전시관 건립, 테마길 조성,

체험마을 설치 등
전시관 건립 및 테마길 조성 등
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사업명 웅천국민체육센터 건립 담당자 체육지원과김지아(☎659-3268)

□ 사업목적 및 필요성

○ 증가하는 체육시설수요 충족으로 시민체력증진 및 건강한 여가활동 지원

○ 공공쳬육시설 균형배치를 통해 생활체육시설 사각지대 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 여수시 웅천동 1865-1번지(이순신공원)

○ 규 모 : 국민체육센터 건립

- 지상 2층/1동, 연면적 3,350㎡, 수영장(25m) 등 체육관 신축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 9,000 0 300 1,200 7,500

국    비 4,000 0 300 1,200 2,500

시군구비 5,000 0 0 0 5,000

□ 추진상황(기본 및 실시설계용역 중)
○ 지방재정투자심사(전라남도) : 2020. 3. 27.

○ 공유재산관리계획 심의 의결             : 2020. 3. 30.

□ 향후계획

○ 공모작 선정                            : 2021. 2. 25.

○ 기본 및 실시설계용역 착공              : 2021. 3. 23.

○ 기본 및 실시설계 준공                  : 2021. 12.

○ 공사 착공                              : 2022. 1.

○ 공사 준공                              : 2022. 12.
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사업명 학동 3 공영주차장(주차타워) 신축 담당자 교통과 정은주(☎659-4149)

□ 사업목적 및 필요성

○ 학동선소상가 주차난 해소를 통한 지역경제 활성화 및 정주여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 6. ~ 2021. 5.

○ 위 치 : 여수시 학동 96-4번지(여천등기소 뒤)

○ 규 모 : 주차전용 건축물 1동 건립(지상3층4면, 연면적 3,534㎡, 102면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,595백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 3,595 37 1,741 1,817 0

국    비 500 0 0 500 0

시군구비 3,095 37 1,741 1,317 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100% /준공)
◦ 공영주차장 주차타워 신축 방침결정 : 2019. 3. 22.

◦ 기본 및 실시설계용역 착수 : 2019. 9. 17.

◦ 주민설명회 개최 : 2019. 11. 27.

◦ 주차장 규모 확대 변경검토 : 2019. 12. 24.

◦ 기본 및 실시설계용역 준공 : 2020. 4. 27.

◦ 공사 착공 및 준공 : 2020. 6. 9. ∼ 2021. 5. 8.

□ 사업변경 내역(해당시)

구 분 구 조 연면적 주차면 사업비 사업기간 비고
변경 전 철골조 2층 2,700 83 25 ‘19. 5.~ ‘20. 6.

변경 후 철골조 3층 3,534
(증30.8%)

102
(증 19)

36
(증44.0%) ‘19. 5.~ ‘21. 4.

(단위 : ㎡, 면, 억)
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사업명 어촌뉴딜 300(둔병, 화산항) 담당자 섬자원개발과백종환(☎659-3988)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌·어항을 연계·통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등

산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 사회·문화·경제·환경적으로 지역의 

활력을 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2022.
○ 위 치 : 여수시 화정면 조발리 둔병항 일원(둔병마을)
○ 규 모 : 안전난간, 진입도로 확장, 다목적회관 및 공동생활관 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,053백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 5,053 0 1,355 2,441 1257

국    비 3,538 0 949 1,709 880

시 도 비 455 0 122 220 113

시군구비 1,060 0 284 512 264

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)
○ 위(수)탁 계약 체결 : 2020. 2. 14.
○ 기본계획수립 및 지역역량강화사업 착수 : 2020. 5. 20.
○ 기본 및 실시설계(토목분야) 착수 : 2020. 8. 21
○ 기본계획 고시 : 2020. 11. 10

□ 향후계획

○ 생활SOC공사(안전난간 설치공사) 시행 : 2021. 1. 25 ~ 4. 24.
○ 기본 및 실시설계(건축분야) 착수 : 2021. 3. 15
○ 인허가 협의 완료(해역이용, 공유수면, 건축인허가 등) : 2021. 10.
○ 시행계획(설계) 협의(전남도, 해수부) 완료 : 2021. 10.
○ 공사 착공(2021. 11.) 및 완료 : 2022. 12.

□ 사업변경 내역

○ 사업비 변경 : (당초) 5,420 백만원 → (변경) 5,053 백만원

※ 전라남도 섬해양정책과-5839(2020. 8. 11.)호 관련
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사업명 율촌교차로~연화마을 도로확장 담당자 도로과 조진우(☎659-4076)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농어촌지역 도로망 확충으로 주민 교통편익 제공 및 생활환경 개선도모

○ 연화마을 진입도로 확장과 연계하여 시립공원묘지 방문객 원활한 교통 흐름 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 3. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 율촌면 상봉 ~ 여흥마을 일원

○ 규 모 : 도로확장 L= 5,340m, B= 16m ~ 21.1m(2차선 → 4차선)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,000백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 35,000 556 288 3,600 30,556

시군구비 35,000 556 288 3,600 30,556

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)
○ 감정평가 및 협의 보상 진행 중

□ 향후계획

○ 국ㆍ공유재산 무상귀속 협의                   : 2021. 8.

○ 보상 및 공사추진                             : 2022. 1. ~ 2024. 12.

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 : 30,000백만원 → 35,000백만원(증 5,000)

※ 보상비 등 증가분 반영
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사업명 유기농 쌀 전용 도정시설 설치사업 담당자 미래농업과이용혁(☎659-4493)

□ 사업목적 및 필요성

○ 학교급식 유기농쌀 안전성 확보 및 공급과잉이 예상되는 유기농쌀 일반시장 판매를 위한 

전용도정시설 설치와 쌀 소비시장 변화 대응 품질고급화를 통한 여수쌀 이미지 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 6. ~ 2021. 8.

○ 위 치 : 소라면 복산리 1125-2 외 3필지 

○ 규 모 : 644㎡(도정시설 1동)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 3,200 0 537 1,063 1,600

시군구비 1,600 0 537 1,063 0

민간자본 1,600 0 0 0 1,600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
○ 사업 추진계획 수립 : 2020. 7. 8.

○ 보조금 교부결정 및 선지급(537백만원) : 2020. 11. 24. ~ 12. 11.

□ 향후계획

○ 건축 착공 신고 : 2021. 2. 15.

○ 건축 신축 완료 및 준공 : 2021. 8. 31.한

○ 시험가동 및 산물벼 수매 : 2021. 9.
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사업명 주삼지구 새뜰마을사업 담당자 도시재생과최영민(☎659-4533)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기반시설이 부족한 취약한 지역의 주민 생활여건을 개선하여 열악한 주거지

활력 증진으로 정주여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ∼ 2023.

○ 위 치 : 여수시 봉계동 383-1일원

○ 규 모 : A=158,280㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,770백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 5,770 0 656 1,368 3,746

국    비 4,039 0 459 958 2,622

시 도 비 519 0 59 123 337

시군구비 1,212 0 138 287 787

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
○ 새뜰마을사업 공모사업 선정 : 2020. 3. 4.

○ 마스터플랜사업 및 실시설계용역 시행 : 2020. 7. 8.

○ 총괄코디네이터 및 마을활동가 위촉 : 2020. 11. 2.

○ 주민협의체 발대식 개최 : 2021. 3. 22.

□ 향후계획

○ 집수리 지원사업 시행 : 2021. 7. ~

○ 마스터플랜 승인(국토교통부) : 2021. 8.

○ 공사 추진 : 2021. 9. ~
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사업명 여수시보건소 중부보건지소 건립 담당자 보건사업과김병훈(☎659-4311)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 중부보건지소는 주차장으로 설치될 구 여서동주민센터를 임시사용 중으로 

공간협소, 노후화, 골목주차난 등 시민 이용 및 접근에 불편 

○ 중부민원출장소와 복합으로 건립하여 공공보건의료 서비스 접근성 강화 

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 3. ∼ 2023. 6.

○ 위 치 : 여수시 여서동 222-2(의회청사 옆 테니스장)

○ 규 모 : 1동(건물 연면적 5,984㎡, 지상2층ㆍ지하2층)

○ 주요시설 : 1∼2층 중부보건지소·중부민원출장소, 차량등록사업소 등 

지하1∼2층 주차장(60면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,400백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 18,400 0 0 0 18,400

시군구비 18,400 0 0 0 18,400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)
○ 구)중부보건지소 정밀안전진단 “D”등급 판정   : 2015. 6. 29.

○ 구)여서동주민센터로 중부보건지소 임시 이전   : 2016. 8. 29.

○ 구)중부보건지소 철거                      : 2018. 8. 9.

○ 여서문수지구 활성화 사업 추진계획 보고회       : 2019. 11. 6.

○ 중부지소 신축 건립 기본계획 수립               : 2020. 3. 3.

○ 공유재산심의회 심의 의결                       : 2020. 4. 21.

○ 지방재정투자심사 완료(전남도) : 2020. 6. 25.

○ 시의회(기획행정위원회) 현안사항 보고           : 2020. 7. 27.

○ 중기지방재정계획 반영                          : 2020. 11. 24.

○ 공유재산관리계획 의결안 상정 및 결과(보류) : 2021 4. 21.

□ 향후계획

○ 공유재산관리계획 의결안 상정                   : 2021. 10.

○ 2022년도 제1회추가경정예산 편성                : 2022.
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사업명 농업기술센터 종합 실험·연구동 신축 담당자 미래농업과 강승대(☎4472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 친환경 고품질 먹거리 관심도 상승에 따른 과학영농 시스템 구축 및 노후시설·장비

교체로 농업인 방문 원스톱 민원처리를 통한 농업인 불편해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 7. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 여수시 주동1길 32(농업기술센터 내)

○ 규 모 : 부지 700㎡, 건물연면적 990㎡(건축면적 330㎡, 3층/1동)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,658백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 5,658 0 0 1,358 4,300

국    비 2,750 0 0 600 2,150

시군구비 2,908 0 0 758 2,150

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)
○ 종합 실험․연구동 신축 방침결정 : 2020. 2. 8.

□ 향후계획

○ 설계 공모 및 건축설계용역업체 선정 : 2021. 1. 8. ~ 3. 25.

○ 기본·실시설계용역 계약 체결 및 착수 : 2021. 4. 2. ~ 4. 12.

○ 노후 유리온실 2동(700㎡) 철거공사 완료(신축부지 확보) : 2021 7. 15.

○ 기본·실시설계용역 완료 : 2021. 10. 8.

○ 공사 착공 및 준공 : 2021. 10. ~ 2022. 7.

○ 기존시설 공간 리모델링 : 2022. 7. ~ 12.

○ 실험·분석 기자재 구입 : 2023. 1. ~ 12.



개별 투자심사 사업 추진현황 37

사업명 삼산면사무소 주변 도시계획도로 개설 담당자 도로과 조진우(☎659-4076)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼산면사무소신축 및 공영주차장 조성 시기에 맞추어 진입로 개설 필요

○ 관광객 교통편의 제공 및 기반시설 확충으로 도서지역 정주여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 삼산면 거문리 128-1번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L= 178m, B= 6~8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 2,800 40 300 2,460

시군구비 2,800 40 300 2,460

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)
○ 감정평가 완료

□ 향후계획

○ 도시계획시설 사업 실시계획 변경인가         : 2021. 12.

○ 보상 및 공사추진                            : 2022. 1. ~ 2022. 12.
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사업명 미세먼지 차단숲 조성 담당자 공원과 차범찬(☎659-4623)

□ 사업목적 및 필요성

○ 여수국가산단 및 율촌산단에서 발생되는 미세먼지, 차량 배기가스 등 대기

오염물질을 차단하는 숲을 조성하여, 시민 건강증진 및 휴식공간 제공 

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2021.

○ 위 치 : 여수시 소라면 덕양리 1412-24번지 일원

○ 규 모 : 미세먼지 차단숲 조성 A=10ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 10,000 0 1,910 8,090 0

국    비 5,000 0 955 4,045 0

시군구비 5,000 0 955 4,045 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)
○ 2020년 사업 착공 (A=3ha / 양지바름공원) : 2020. 8

○ 2020년 사업 준공                         : 2020. 8

□ 향후계획

○ 2021년 사업 착공 (A=7ha / 3개사업장) : 2021. 5

※ 신월웅천지구, 율촌조화지구, 율촌산단지구

○ 2021년 사업장 수목식재                           : 2021. 10.

○ 2021년 사업 준공                                 : 2021. 12.
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사업명 돌산읍 안굴전 우회도로 개설 담당자 도로과 문태영(☎659-4072)

□ 사업목적 및 필요성

○ 라테라스 리조트 ~ 안굴전 사거리 구간 국도 17호선 주변 숙박밀집 지역

교통 혼잡 해결

○ 국도 17호선을 대체하여 우회할 수 있는 보조간설도로 개설로 교통량 분산을

통한 관광객 및 주민 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2026. 12.

○ 위 치 : 돌산읍 평사리 1377번지 일원

○ 규 모 : 1구간(안굴전 사거리~나들이 펜션) : L= 1,562m, B= 8~10m

2구간(나들이 펜션~진모축구장) : L= 2,160m, B= 8~10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,600백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 15,600 0 0 150 15,450

시군구비 15,600 0 0 150 15,450

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)
○ 실시설계 용역착수

□ 향후계획

○ 노선결정 및 실시설계                   : 2021. 7. ~ 2021. 8.

○ 행정절차 이행                          : 2021. 8. ~ 2021. 12.

○ 공사추진                               : 2022. 1. ~ 2026. 12.



10-2. 지방채 발행사업

우리 여수시에서 ‘20년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명
총

사업비

재원구성 지방채
승인액

진척률
지방채 국비 시도비 시군구비 기타

해 당 없 음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2020년에 추진한 사업



10-3. 민간투자사업

우리 여수시에서 ‘20년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업
유형

사업명
민간
사업자

총사업비

재정부담액 부담 예정액
계약
기간

기투자 2020년 2021년
2022년
이후

BTL

2005년도 
하수관거정비

푸른여수

지키미(주)
38,662 41,227 3,823 3,494 36,625

'10. 3. 31.~

'30. 3. 30.

2008년도 
하수관거정비

여수맑은

물사랑(주)
55,475 28,031 4,106 3,747 70,636

'14. 2. 14.~

'34. 2. 13.

BTO
음식물자원화

시설 설치사업

㈜여수엑

스포환경
11,349 40,894 3,211 3,946 37,709

‘10.1.15~

‘30.1.14.

▸ 재정부담액 

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2019년까지는 집행액(결산기준), 2021년 

이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

▢ 하수관거정비사업  

 ⚪ 민간사업자가 관리운영권 행사의 방법으로 약정한 기간 동안 지자체 등에 시설을    

임대하고, 약정된 임대료 수입을 통해 투자비 회수(국비 70%, 시비 30%)

⚪ 시설임대료는 현재가치로 평가하여 부채로 계상하고 있음 

⚪ 시설임대료 = 총민간투자비 × 수익률
1-(1+수익률)-(임대기간)

▢ 음식물자원화시설 설치사업

⚪ BTO 사업의 재정부담액은 연간 음식물 처리량에 톤당 단가를 곱한 금액. 매년 일정 

규모의 사용료가 지출 되므로 재정부담이 큼.



 10-3-1. 개별 민간투자사업 현황 

사업명 2005년 하수관거 BTL 사업 담당자 하수도과 강성욱(☎659-4986)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재원조달의 한계로 장기간이 소요되는 하수관거 정비사업을 민간자본을  

활용하여 정비함으로써 하수처리장 운영효율 향상 및 하천수질개선 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2006. 7. 31. ~ 2010. 3. 30.

○ 위    치 : 6개처리 분구(학동, 화장, 신월, 여도, 둔덕, 세구지)

○ 민간사업자 : 푸른여수지키미㈜

○ 총사업비 : 38,662백만원

○ 사업규모 : L=47.7㎞, 배수설비 4,036개소

□ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구  분 계
재정부담액 부담예정액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 85,169 41,227 3,823 3,494 36,625

국    비 55,747 25,753 2,344 2,408 25,242

시군구비 29,422 15,474 1,479 1,086 11,383

□ 추진단계

○ 운영 중(운영기간 : 2010. 3. 31. ~ 2030. 3. 30.)

□ 향후계획

○ 매분기 성과평가에 따라 임대료, 운영비 지급



 10-3-2. 개별 민간투자사업 현황 

사업명 2008년 하수관거 BTL 사업 담당자 하수도과 강성욱(☎659-4986)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재원조달의 한계로 장기간이 소요되는 하수관거 정비사업을 민간자본을  

활용하여 정비함으로써 하수처리장 운영효율 향상 및 하천수질개선 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2010. 12. 14. ~ 2014. 2. 13.

○ 위    치 : 6개처리 분구(연등, 여서, 웅천, 여천, 소호, 수정)

○ 민간사업자 : 여수맑은물사랑㈜

○ 총사업비 : 55,475백만원

○ 사업규모 : L=34.76㎞, 배수설비 4,403개소

□ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구  분 계
재정부담액 부담예정액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 106,520 28,031 4,106 3,747 70,636

국    비 65,574 15,624 2,202 2,405 45,343

시군구비 40,946 12,407 1,904 1,342 25,293

□ 추진단계

○ 운영 중(운영기간 : 2014. 2. 14. ~ 2034. 2. 13.)

□ 향후계획

○ 매분기 성과평가에 따라 임대료, 운영비 지급



10-3-3.개별 민간투자사업 현황 

사업명 음식물자원화시설 설치사업 담당자 도시미화과 문채영
(☎659-3847)

□ 사업목적 및 필요성

○ 음식물류 폐기물의 원활한 처리를 통한 쾌적한 생활환경 유지

○ 호기성 퇴비화를 이용한 음식물류 폐기물의 자원화

□ 사업개요

○ 기    간 : 2010 1. 15. ~ 2030. 1. 14.

○ 위    치 : 여수시 진달래길 310-142(월내동)

○ 민간사업자 : ㈜여수엑스포환경

○ 총사업비 : 11,349백만원(국비 1,620/ 시비 658/ 민자 9,071)

○ 사업규모 : 90톤/일(호기성 퇴비화 공법)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

: 2010. 1. 15. ~ 2030. 1. 14.

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구  분 계
재정부담액 부담예정액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 85,760 40,894 3,211 3,946 37,709

시군구비 85,760 40,894 3,211 3,946 37,709

□ 추진단계

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 사용료 단가는 매년 4. 1. 소비자물가지수 변동률 반영하여 조정

- 2020년 단가 : 96,086원/톤, 2021년 단가 : 96,603원/톤


