
특 수 공 시





특수공시 사업 목록

(2020. 12. 31. 기준 / 단위 : 억원)
사 업 명 총사업비 부 서 명 비고

1. 진남배드민턴 전용구장 건립 95 체 육 지 원 과

2. 웅천국민체육센터 건립 90 체 육 지 원 과

3. 조·명 연합수군 테마관광단지 조성 108.31 관 광 과

4. 여수시립박물관 건립 285 문 화 예 술 과

5. 전라좌수영 동헌일원 복원사업 215 문 화 예 술 과

6. 청소년 해양교육원 건립 180 여 성 가 족 과

7. 재활병원 건립 471 노인장애인과

8. 어촌뉴딜 300(2019년) - 안도항, 월호항, 죽포항 279 섬자원개발과

9. 웅천 ~ 소호 도로개설 678.73 도 로 과

10. 학동 1 공영주차장(주차타워) 신축 73 교 통 과

11. 학동 3 공영주차장(주차타워) 신축 41 교 통 과

12. 서교지구 행복주택 건설 278 허 가 민 원 과

13. 도시재생사업(주거지원형-문수지구) 197 도 시 재 생 과

14. 도시재생사업(일반근린형-한려지구) 209 도 시 재 생 과

15. 소제지구 택지개발 2,150 공 영 개 발 과

16. 남산공원 조성사업 300 공 원 과

17. 둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업 423 상 수 도 과

18. 돌산읍 우두리 하수도 중점관리지역 정비사업 316 하 수 도 과

19. 국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업 318 하 수 도 과



1  진남배드민턴 전용구장 건립공사

체육지원과 김지아 (☏ 061-659-3268)

실 태 v 여수시 배드민턴 동호인(1,400여명)의 배드민턴 전용시설 건립 청원

추진방향 v 배드민턴 전용 구장(12면) 및 샤워실 등의 체육 편의시설 신축

기대효과
v 배드민턴 전용구장 건립에 따른 종목 역량 강화 및 생활체육 발전 기대

v 시민 건강증진을 위한 생활 체육 인프라 구축 및 각종대회 유치를 통한 

지역 경제 활성화 기여

 사 업 개 요
◦ 위 치 : 여수시 진남체육관길 74(진남체육공원 내)
◦ 사업기간 : 2019. 1. ∼ 2022. 12.
◦ 사업규모 : 지상 2층/1동, 연면적 3,300㎡, 코트 12면
◦ 사 업 비 : 95억원(균특 22.5, 특교 10, 도비 0.5, 시비 62)
◦ 공 정 율 : 10%

<연도별 사업비 투자현황> (단위 : 억원)
구 분 총사업비 2020년까지 2021년 2022년 이후 비 고

계 95 2.1 64.9 28
국  비 22.5 2.03 13.97 6.50
도  비 0.5 0 0.5 0
시  비 72 0.07 50.43 21.50
기  타 0 0 0 0

 사업진행 현황
◦ 지방재정 투자심사 : 2018. 6. 11.

◦ 공유재산관리계획 의결 : 2019. 2. 22.
◦ 건축설계 공모 공고 : 2019. 10. 28.

◦ 공모작 선정 및 설계용역 계약체결 : 2020. 2. 25.

◦ 기본 및 설계용역 착수 : 2020. 3. 3.



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



2  웅천국민체육센터 건립

체육지원과 김지아 (☏ 061-659-3268)

실 태 v 증가하는 체육시설 수요 충족 필요 및 시민체력증진과 건강한 여가활동 지원

추진방향 v 수영장(5레인) 포함 등 다목적 체육관 신축

기대효과 v 공공체육시설 균형배치를 통해 생활체육시설 사각지대 해소

 사 업 개 요

◦ 위 치 : 여수시 웅천동 1865-1번지(이순신 공원)

◦ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 2022. 12.

◦ 사업규모 : 지상 2층/1동 연면적 3,350㎡, 수영장포함등다목적체육관신축
◦ 사 업 비 : 90억원(국비 40, 시비 50)

◦ 공 정 율 : 기본 및 실시설계용역 중

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)
구 분 총사업비 2020년까지 2021년 2022년 이후 비 고

계 90 3 12 75
국  비 40 3 12 25
도  비 0 0 0 0
시  비 50 0 0 50
기  타 0 0 0 0

 사업진행 현황

◦ 지방재정투자심사(전라남도) : 2020. 3. 27.

◦ 공유재산관리계획 심의 의결 : 2020. 3. 30.

◦ 공모작 선정 : 2021. 2. 25.
◦ 기본 및 실시설계 용역 착공 : 2021. 3. 23.



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



3  조·명 연합수군 테마관광단지 조성

관광과 박성원 (☏ 061-659-3882)

실 태
v 급증하는 관광수요와 다양하게 변화되는 관광산업의 추세에 효율적으로 

대처하고 풍부한 생태자원을 활용한 관광인프라 필요

추진방향
v 명나라 수군 도독 진린장군, 등자룡 장군과 조명 연합수군의 항일 전쟁 

스토리 등을 활용 역사공원 조성

기대효과
v 조명연합수군의 항일전쟁 스토리 등 관광상품 개발을 통한 중국 및 

국내 관광객 유치 증대와 새로운 관광인프라 구축으로 지역경제 
활성화 기여

 사 업 개 요

◦ 위 치 : 여수시 묘도동 410번지 일원
◦ 사업기간 : 2018. 1. ∼ 2022. 12.

◦ 사업규모 : 테마공원 조성(29,534㎡)

◦ 사 업 비 : 108억원(국비 13, 도비17, 시비 78)
◦ 공 정 율 : 30%

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구 분 총사업비 2020년까지 2021년 2022년 이후 비 고

계 108 34 20 54
국  비 13 5 8 0
도  비 17 0 0 17
시  비 78 29 12 37
기  타 0 0 0 0

 사업진행 현황

◦ 기본계획 수립 : 2016. 10. 20.

◦ 도시관리계획(역사공원) 결정 고시 : 2019. 11. 7.
◦ 도시계획시설사업 실시계획 인가 : 2020. 4. 16.

◦ 토목·조경공사 착공 : 2020. 9. 24.



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



4  여수시립박물관 건립

문화예술과 소은애(☏ 061-659-4526)

실 태 v 지역문화유산의 체계적인 보존·연구·전시·교육 가능한 박물관 부재

추진방향 v 지역민의 정체성 확립 및 지역문화 활성화 도모

기대효과 v 지역민의 문화향유 기회 확대 및 관광자원화로 지역발전 기여

 사 업 개 요

◦ 위 치 : 여수시 웅천동 1865-1번지 일원(이순신공원 내)
◦ 사업기간 : 2018. ∼ 2024.

◦ 사업규모 : 부지면적 33,000㎡, 1동(연면적 6,300㎡)

◦ 사 업 비 : 285억원(국비 112, 시비 173)
◦ 공 정 율 : 30 %

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구 분 총사업비 2020년까지 2021년 2022년 이후 비 고

계 285 10 50 225
국  비 112 4 33 75
시  비 173 6 17 150

 사업진행 현황

◦ 여수시립박물관 건립 계획 수립 : 2018. 7.
◦ 여수시립박물관 건립 시민의견조사용역 : 2018. 10. ∼ 2019. 1.

◦ 여수시립박물관 건립 기본계획용역 : 2018. 10. ∼ 2019. 3.

◦ 공립박물관 설립타당성 사전평가 통과 : 2019. 5. 1.
◦ 지방재정 중앙투자심사 조건부 승인 : 2019. 7. 2.

◦ 박물관 건축설계 및 전시물 제작・설치 공모 : 2020. 7. ∼ 10.

◦ 설계공모심사 및 당선작 선정 : 2020. 10. 23.
◦ 기본 및 실시설계용역 실시 : 2020. 12. ∼ 2022. 9.



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



5  전라좌수영 동헌일원 복원사업

문화예술과 지상훈 (☏ 061-659-4757)

실 태 v 도시계획시설결정(공원, 도로), 면적12,981㎡ 

추진방향
v 일제강점기 훼철, 소실된 동헌을 복원하여 체계적인 문화재 보존 및 

호국충절의 도시 정체성 확립

기대효과 v 동헌일원 복원하여 도시 정체성 확립 및 관광자원 활용

 사 업 개 요

◦ 위 치 : 여수시 군자동 일원
◦ 사업기간 : 2015. ∼ 2022.

◦ 사업규모 : 동헌복원 및 주변정비

◦ 사 업 비 : 215억원(국비 129, 시비 86)
◦ 공 정 율 : 5%

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구 분 총사업비 2020년까지 2021년 2022년 이후 비 고

계 215 55 15 145
국  비 129 0 0 129
도  비 0 0 0 0
시  비 86 55 15 16
기  타 0 0 0 0

 사업진행 현황

◦ 기본계획 수립 : 2015. 8.

◦ 도시관리계획 결정 및 실시계획 인가 : 2017. 1.

◦ 1,2,3단계 구역 토지매입 및 건물 철거 : 2019. 1.
◦ 1,2,3단계 구역 시굴 및 발굴 : 2019. 8.

◦ 추가분 매입건물 철거 : 2020. 2.  



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



6  청소년 해양교육원 건립

여성가족과 신은주 (☏ 061-659-3754)

실 태 v 청소년 해양재난 대처능력 배양을 위한 전문 안전체험 및 교육기관 필요

추진방향 v 해양 분야 체험‧교육시설 건립

기대효과 v 안전한 체험학습 공간 조성 및 박람회장 사후활용 활성화

 사 업 개 요

◦ 위 치 : 여수시 오동도로 61-7(수정동)
◦ 사업기간 : 2017. ∼ 2021.

◦ 사업규모 : 대지면적 4,710.90㎡, 연면적 6,270.49㎡(지하 1층, 지상 4층)

◦ 사 업 비 : 180억원(국비 98, 도비 21, 시비 61)
◦ 공 정 율 : 85%

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구 분 총사업비 2020년까지 2021년 2022년 이후 비 고

계 180 131 49 0
국  비 98 96 2 0
도  비 21 10 11 0
시  비 61 25 36 0
기  타 0 0 0 0

 사업진행 현황

◦ 기본 및 실시설계 용역 : 2017. 6.

◦ 경제성 등 검토 용역 : 2017. 7.
◦ 청소년해양교육원 건축공사 착공 : 2019. 3.

◦ 전시시설 제작 설치 계약 체결 : 2019. 12.

◦ 여수청소년해양교육원 운영계획 수립 용역 : 2020. 7.
◦ 건축공사설계변경검토및전남도회계과계약심사의뢰 : 2020. 12.



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



7  전남권역 재활병원 건립

노인장애인과 남미진 (☏ 061-659-3730)

실 태
v 증가하는 장애인 수요를 충족할 수 있는 재활전문병원 및 여수 국가

산단 산업재해에 따른 재활의료기관 구축 필요

추진방향
v 전남권역별 재활병원을 건립하여 공공 재활의료보급에 기여하며 지역  

 사회에 기반을 둔 재활의료서비스 구축

기대효과
v 장애로 인한 2차 장애와 후유질환 치료를 전문으로 하는 집중재활

   의료기관을 통해 재활의료서비스 사각지대 해소

 사 업 개 요

◦ 위 치 : 여수시 국동남6길 58외 2필지(전남대학교 국동캠퍼스 부지내)

◦ 사업기간 : 2019. ∼ 2023.

◦ 사업규모 : 150병상(부지 10,570㎡, 연면적 14,656㎡)
◦ 사 업 비 : 471억원(국비 135, 복권기금 25, 도비 65, 시비 210, 토지보상금 36)

                 ※ 토지보상금은 무상사용 제공으로 총 사업비에는 포함

◦ 공 정 율 : 20%

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구 분 총사업비 2020년까지 2021년 2022년 이후 비 고

계 435 125 110 200
국  비 135 45 90 0
도  비 65 20 10 35
시  비 210 45 0 165
기  타 25 15 10 0

 사업진행 현황

◦ ’17. 지방재정영향평가 심의(전남도 5. 19. 심의) : 2017. 4. 6.

◦ ’17. 지방재정 투자심사(중앙)제출 (행안부 11. 10. 승인) : 2017. 8. 15.
◦ 공유재산관리계획 심의·의결 : 2018. 8. 30.

◦ 공유재산관리계획 변경 심의·의결 : 2019. 7. 29.



◦ 재활병원 사업 변경 승인(보건복지부) : 2019. 8. 9.

◦ 지방재정투자 재심사(전라남도,중앙) 의뢰 : 2019. 8. 14.

◦ 재활병원 설계공모 심사 결과 업체 선정 완료 : 2019. 12. 12.
◦ 재활병원 실시설계용역 추진 : 2019. 12. 20.

◦ 재활병원 실시설계용역 착수보고회 개최 : 2020. 3. 3.

◦ 재활병원 설계경제성 등 검토(VE)용역 계약 의뢰 : 2020. 3. 11.
◦ 재활병원 설계경제성 등 검토(VE)용역 착수 : 2020. 4. 17.

◦ 국립중앙의료원 기본설계안 심사 : 2020. 7. 29.

◦ 재활병원 사업계획변경 승인 통보 : 2020. 10. 23.
◦ 2020년 제3차 지방재정중앙투자심사 재검토 : 2020. 11. 4.

◦ 재활병원 설계심의 결과통보(조건부적합) : 2020. 11. 30.

◦ 2021년 제1차 지방재정중앙투자심사 재상정의뢰 : 2020. 12. 15.

◦ 설계용역(연장,증123일),설계경제성등검토(VE)용역 변경) : 2020. 12. 14.



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



8  어촌뉴딜300(2019년)-안도항, 월호항, 죽포항 

섬자원개발과 백종환(☏ 061-659-3988)

실 태 v 지역자체자생력 저하와 열악한 어항시설 및 관광지로서의 지역 이미지 부족

추진방향

v 어촌뉴딜300사업을 통해 어촌지역으로서 개발과 발전 기회가 낮은 

지역의 이미지를 해소함으로써 수려한 경관 및 관광자원을 바탕으로 

본 사업을 통해 적극 홍보하여 우수한 해양관광 중심지로써 대외  

이미지를 개선

기대효과
v 낙후된 어촌·어항을 연계·통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·

관광 등 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 사회·문화·경제·

환경적으로 지역의 활력을 도모

 사 업 개 요

◦ 위 치 : 3개소(안도항, 월호항, 죽포항)

◦ 사업기간 : 2019. ∼ 2021.
◦ 사업규모 : (공통사업) 안전시설설치, 어항구역 경관개선 등

(특화사업) 리사무소 리모델링 어촌생활문화관조성, 갯벌생태

체험장복원, 둘레길조성 등
◦ 사 업 비 : 279억(국비 195, 도비 25, 시비 59)

* 안도항 110, 월호항 80, 죽포항 89

◦ 공 정 율 : 80%
<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)
구 분 총사업비 2020년까지 2021년 2022년 이후 비 고

계 279 222 57 0
국  비 195 155 40 0
도  비 25 20 5 0
시  비 59 47 12 0
기  타 0 0 0 0



 사업진행 현황

◦ 안도항(70%)

- 위(수탁)계약 체결 : 2019. 3. 26.
- 기본계획 및 실시설계 착수 : 2019. 5. 9.
- 해수부 자문단 현장 자문 2회 : 2019. 12. 10.
- 기본계획 승인(해수부), 공간환경마스타플랜 완료 : 2020. 3. 2.
- 기본계획 고시 : 2020. 3. 9.
- 인허가 협의 완료(해양공간적합성협의, 해역이용협의 등) : 2020. 8.
- 시행계획 고시 : 2020. 8. 24.
- 시설공사 추진 : 2020. 9. 7.

◦ 월호항(75%)

- 위(수탁)계약 체결 : 2019. 3. 26.
- 기본계획 및 실시설계 착수 : 2019. 5. 9.
- 해수부 자문단 현장 자문 2회 : 2019. 12. 10.
- 기본계획 승인(해수부), 공간환경마스타플랜 완료 : 2020. 3. 2.
- 기본계획 고시 : 2020. 3. 9.
- 인허가 협의(해양공간, 해역이용, 공유수면, 건축인허가 등) : 2020. 8.
- 시행계획 고시 : 2020. 8. 24.
- 시설공사 추진 : 2020. 9. 7.

◦ 죽포항(80%)

- 위(수탁)계약 체결 : 2019. 3. 26.

- 기본계획 착수 : 2019. 4. 30.
- 실시계획(설계) 착수 : 2019. 9. 16.

- 기본계획 승인(해수부) : 2019. 10. 2.

- 생활 SOC공사 착공 : 2019. 12. 5.
- 기본계획 착수 : 2019. 4. 30.

- 인허가 협의(해양공간, 해역이용, 공유수면, 건축인허가 등) : 2020. 5. 11.

- 시행계획 승인 : 2020. 9. 7.
- 토목건축조경 공사 착수 : 2020. 10. 15.



 위 치 도(안도항)

 전경사진 (조감도)



 위 치 도(월호항)

 전경사진 (조감도)



 위 치 도(죽포항)

 전경사진 (조감도)



9  웅천 ~ 소호 도로개설

도로과 최상록 (☏ 061-659-4071)

실 태
v 웅천택지개발사업 준공으로 시가지 도로의 교통 정체가 극심함에 따라
   웅천에서 소호구간을 해상교량으로 연결하여 교통량을 분산시켜 교통 

소통 원활을 기하고자 함

추진방향 v 도로개설 L=1,154m, B=22.5~26m(4차로)

기대효과
v 웅천택지 준공에 따른 시가지 교통체증 해소 및 차량분산으로 인한
   교통 소통 원활

 사 업 개 요

◦ 위 치 : 여수시 웅천동∼소호동
◦ 사업기간 : 2018. 7. ∼ 2022. 7.
◦ 사업규모 : L=1,154m, B=22.5∼26.0m(4차로)

교량 L=550m(사장교 220m, PSC빔교 330m)
◦ 사 업 비 : 678.73억원(시비)
◦ 공 정 률 : 70%

<연도별 사업비 투자현황> (단위 : 억원)
구 분 총사업비 2020년까지 2021년 2022년 이후 비 고

계 678.73 578.73 50 50
국  비 0 0 0 0
도  비 0 0 0 0
시  비 678.73 578.73 50 50
기  타 0 0 0 0

 사업진행 현황

  ◦ 노선결정(해상교량 형식) : 2015. 11. 24.
◦ 기본계획 및 측량용역 완료 : 2016. 12. 16.
◦ 일괄입찰 공고(조달청) : 2017. 4. 20.
◦ 실시설계 적격자 선정(조달청) : 2017. 10. 13.
◦ 실시설계 완료 : 2018. 3. 11.
◦ 도시관리계획(도로) 결정 변경 및 지형도면 고시 : 2018. 7. 5.
◦ 시설공사 착공 : 2018. 7. 30.



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



10  학동 1 공영주차장(주차타워) 신축

교통과 정은주 (☏ 061-659-4149)

실 태 v 학동선소상가 주차난 해소로 지역경제 활성화 및 정주여건 개선

추진방향 v 주차전용건축물 신축

기대효과 v 상가 밀집지역의 주차난 해소와 불법 주정차 예방

 사 업 개 요

◦ 위 치 : 여수시 학동 180번지(수자원공사 앞)
◦ 사업기간 : 2019. 6. ∼ 2021. 5.

◦ 사업규모 : 주차타워 1동 신축(지상3층4면, 연면적 7,348㎡, 241면)

◦ 사 업 비 : 64억원(시비)
◦ 공 정 율 : 100% ('21년 현재)

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구 분 총사업비 2020년까지 2021년 2022년 이후 비 고

계 64 35 29 0 잔액 9
국  비 0 0 0 0
도  비 0 0 0 0
시  비 64 35 29 0 잔액 9
기  타 0 0 0 0

 사업진행 현황

◦ 공영주차장 주차타워 신축 방침결정 : 2019. 3. 22.

◦ 기본 및 실시설계용역 착수 : 2019. 9. 17.
◦ 주민설명회 개최 : 2019. 11. 27.

◦ 주차장 규모 확대 변경검토 : 2019. 12. 24.

◦ 기본 및 실시설계용역 준공 : 2020. 4. 27.
◦ 공사 착공 및 준공 : 2020. 6. 9. ∼ 2021. 5. 8.



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



11  학동 3 공영주차장(주차타워) 신축

교통과 정은주 (☏ 061-659-4149)

실 태 v 학동선소상가 주차난 해소로 지역경제 활성화 및 정주여건 개선

추진방향 v 주차전용건축물 신축

기대효과 v 상가 밀집지역의 주차난 해소와 불법 주정차 예방

 사 업 개 요

◦ 위 치 : 여수시 학동 96-4(여천등기소 뒤)
◦ 사업기간 : 2019. 6. ∼ 2021. 5.

◦ 사업규모 : 주차타워 1동 신축(지상3층4면, 연면적 3,524㎡, 102면)

◦ 사 업 비 : 36억원(균특 5, 시비 36)
◦ 공 정 율 : 100% ('21년 현재)

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구 분 총사업비 2020년까지 2021년 2022년 이후 비 고

계 36 18 18 0 잔액 5
국  비 5 0 5 0 균특
도  비 0 0 0 0
시  비 31 18 13 0 잔액 5
기  타 0 0 0 0

 사업진행 현황

◦ 공영주차장 주차타워 신축 방침결정 : 2019. 3. 22.

◦ 기본 및 실시설계용역 착수 : 2019. 9. 17.
◦ 주민설명회 개최 : 2019. 11. 27.

◦ 주차장 규모 확대 변경검토 : 2019. 12. 24.

◦ 기본 및 실시설계용역 준공 : 2020. 4. 27.
◦ 공사 착공 및 준공 : 2020. 6. 12. ∼ 2021. 5. 8.



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



12  서교지구 행복주택 건설

허가민원과 담당자 (☏ 061-659-4099)

실 태 v 서민의 주거안정 및 주거수준 향상을 도모하여 쾌적한 주거생활 도모

추진방향 v 200세대(아파트 1개동, 지상 23층) 건설

기대효과 v 주거안정 및 구도심 지역에 인구유입을 통한 지역경제 활성화 유도

 사 업 개 요

◦ 위 치 : 서교동 153번지 등 33필지

◦ 사업기간 : 2017. 9. ∼ 2023. 1.

◦ 사업규모 : 200세대(아파트 1개동, 지상 23층)

◦ 사 업 비 : 278억원(국비 247, 시비 31)

◦ 공 정 율 : 35%

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구 분 총사업비 2020년까지 2021년 2022년 이후 비 고

계 278 85 101 92
국  비 247 54 101 92 LH
도  비 0 0 0 0
시  비 31 31 0 0
기  타 0 0 0 0

 사업진행 현황

◦ 행복주택 후보지 선정(국토교통부) : 2016. 9. 13.

◦ 주택건설사업계획 승인(국토교통부) : 2018. 1. 3.

◦ 토지 및 지장물 보상 완료 : 2019. 1. .

◦ 지장물 철거 및 페기물 처리 : 2019. 9. 11.

◦ 착 공 : 2019. 5. 16.



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



13  문수지구 도시재생 뉴딜사업(주거지지원형)

도시재생과 김대성 (☏ 061-659-4559)

실 태 v 열악한 기반시설 및 주택 노후화로 인한 주거환경 열악

추진방향 v 집수리 및 공동체 활성화를 통한 지속가능한 도시재생 실현

기대효과 v 생활인프라 개선을 통한 주거여건 개선으로 삶의 질 제고 

 사 업 개 요

◦ 위 치 : 여수시 문수동 59-20번지 일원
◦ 사업기간 : 2019. ∼ 2022.

◦ 사업규모 : 주택정비, 어울림센터, 쉼터, 공원, 주차장, 역량강화 등

◦ 사 업 비 : 198억원(국비 100, 시비 98)
◦ 공 정 율 : 60%

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구 분 총사업비 2020년까지 2021년 2022년 이후 비 고

계 198 94 55 49
국  비 101 62 10 29
도  비 0 0 0 0
시  비 97 32 45 20
기  타 0 0 .0 0

 사업진행 현황

◦ 문수지구 공모선정 : 2018. 8. 31.

◦ 도시재생 활성화계획 고시 : 2019. 12. 30.
◦ 편입토지 보상 : 2020. 1. ∼ 2021. 5.

◦ 가로환경정비사업(도로구간) 착수 : 2020. 6. 1.

◦ 역량강화(도시재생대학, 아카이빙) : 2020. 9. ∼
◦ 편입건물 철거공사 추진 : 2020. 12. ∼ 2021. 8.



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



14  한려지구 도시재생 뉴딜사업(일반근린형)

도시재생과 최원혁 (☏ 061-659-4560)

실 태 v 집결지(집장촌)로 인한 기피현상 및 도시확장에 따른 인구 유출

추진방향 v 집결지 철거와 거점공간을 통한 공동체 활성화 및 마을재생 실현

기대효과 v 생활인프라 개선을 통한 주거여건 개선으로 삶의 질 제고 

 사 업 개 요

◦ 위 치 : 여수시 공화동, 수정동 일원
◦ 사업기간 : 2019. ∼ 2022.

◦ 사업규모 : 청소년자립지원관, 여행자거리, 주차장, 현장지원센터 등

◦ 사 업 비 : 209억원(국비 80, 도비 13, 시비 116)
◦ 공 정 율 : 50%

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구 분 총사업비 2020년까지 2021년 2022년 이후 비 고

계 209 64 30 115
국  비 80 39 18 23
도  비 13 6 3 4
시  비 116 19 9 88
기  타 0 0 0 0

 사업진행 현황

◦ 한려지구 공모선정 : 2019. 4. 8.

◦ 도시재생 활성화계획 고시 : 2020. 7. 1.
◦ 편입토지 보상 : 2020. 3. ∼ 2021. 5.

◦ 현장지원센터 신축 착공 : 2021. 1. 8.

◦ 마을광장 조성공사 준공 : 2021. 2. 5.
◦ 편입건물 철거공사 추진 : 2021. 2. ∼ 8.



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



15  소제지구 택지개발

공영개발과 박성 (☏ 061-659-4575)

실 태 v 국가산단 증설에 따른 신규유입 산단 종사자에게 주거지 제공 필요

추진방향 v 경관이 탁월한 지역에 택지를 조성하여 양질의 주거지 제공

기대효과 v 양질의 주거지 제공으로 외부 인구유출 방지

 사 업 개 요

◦ 위 치 : 여수시 소호동 소제마을 일원
◦ 사업기간 : 2016. ∼ 2024.

◦ 사업규모 : 택지개발 A=418천㎡

◦ 사 업 비 : 2,150억원(시비)

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구 분 총사업비 2020년까지 2021년 2022년 이후 비 고

계 2,150 1,460 200 490
국  비 0 0 0 0
도  비 0 0 0 0
시  비 2,150 1,460 200 490
기  타 0 0 0 0

 사업진행 현황

◦ 여수국가산업단지 지정고시 : 1974. 4. 1.

◦ 개발계획 변경 승인(전라남도) : 2018. 6. 21.

◦ 보상계획 열람공고 : 2019. 1. 24.

◦ 감정평가완료 및 보상개시 : 2019. 6. 17.

◦ 실시계획변경승인 : 2020. 6. 25.

◦ 공사 발주 : 2020. 10. 26.



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



16  남산공원 조성사업

공원과 정을룡 (☏ 061-659-4622)

실 태 v 종포해양공원 등 구도심과 바다를 조망할 수 있는 공원 조성

추진방향 v 전망데크, 미로정원 등 조성으로 볼거리ᆞ즐길거리 제공

기대효과 v 자연친화적 공간 활용으로 푸른 여수 상징 및 시민 휴식공간 제공

 사 업 개 요

◦ 위 치 : 남산동 274번지 일원(남산공원)
◦ 사업기간 : 2012. 〜 2022.

◦ 사업규모 : 근린공원 조성(A= 179,932㎡)

◦ 사 업 비 : 300억 [1단계204(공사84, 보상120), 2단계96(공사86, 보상10)]

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)
구 분 총사업비 2020년까지 2021년 2022년 이후 비 고

계 300 216 44 40
국  비 0 0 0 0
도  비 0 0 0 0
시  비 300 216 44 40
기  타 0 0 0 0

 사업진행 현황

◦ 근린공원 결정고시(건교부 고시 제137호) : 1976. 3. 27.
◦ 남산공원(1단계) 조성사업 준공 : 2017. 11. 24.

*1단계(’12.〜’17.): 진입도로 L= 427m, 주차장 A= 3,388㎡(100면)

◦ 현장간담회, 설문조사 등 공원조성 방향 의견 수렴 : 2018. 7.∼ 2019. 1.
◦ 남산공원(2단계) 조성사업 착공 : 2020. 6. 25.



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



17  둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업 

상수도과 정상기 (☏ 061-659-4909)

실 태 v 병원성 미생물 등을 제거할 수 있는 첨단 고도정수처리공법 적용 필요

추진방향 v 고도정수처리시설(막여과) 설치 Q=92,000㎥/일, 정배수지 Q=7,200㎥/일

기대효과
v 첨단 막여과 고도정수처리시설 도입으로 시민에게 깨끗한 수도 공급

v 노후된 기존 정수처리시설 현대화로 미래 안정적인 수도 기반 시설 확충

 사 업 개 요

◦ 위 치 : 여수시 좌수영로 493-10(둔덕정수장 내)

◦ 사업기간 : 2019. 6. ∼ 2023. 6.

◦ 사업규모 : 고도정수처리시설(막여과) Q=92,000㎥/일, 정배수지 Q=7,200㎥/일
◦ 사 업 비 : 423억원(국비 224, 도비 23, 시비 176)

◦ 공 정 율 : 45%

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구 분 총사업비 2020년까지 2021년 2022년 이후 비 고

계 423 96 73 254
국  비 224 63 20 141
도  비 23 3 3 17
시  비 176 30 50 96
기  타 0 0 0 0

 사업진행 현황

◦ 기본 및 실시설계 완료 : 2014. 6. 18.
◦ 막여과 물품구매 계약체결 : 2018. 10. 25.
◦ 총괄 및 1차분 착공 : 2019. 6. 17.
◦ 2차분 착공 : 2019. 12. 17.
◦ 1차분 준공 : 2020. 7. 20.
◦ 2차분 준공 : 2020. 12. 17.
◦ 총괄분 준공 예정 : 2023. 6. 15.



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



18  돌산읍 우두리 하수도 중점관리지역 정비사업

하수도과 담당자 (☏ 061-659-4993)

실 태 v 저지대인 우두리 일원은 바닷물 만조와 집중호우가 겹칠 시 침수피해 발생

추진방향 v 정비대책에 따른 빗물펌프장, 유수지 설치 및 관로정비 추진

기대효과 v 침수피해를 예방하여 주민불편 및 사유재산 보호

 사 업 개 요

◦ 위 치 : 여수시 돌산읍 우두리 1181번지 일원
◦ 사업기간 : 2017. 11. ∼ 2021. 4. .
◦ 사업규모 : 빗물펌프장 1,500㎥/분, 유수지 14,000㎥, 관로정비 4.5㎞
◦ 사 업 비 : 316억원(국비 221, 시비 95)
◦ 공 정 율 : 85%

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구 분 총사업비 2020년까지 2021년 2022년 이후 비 고

계 316 316 0 0
국  비 221 221 0 0
도  비 0 0 0 0
시  비 95 95 0 0
기  타 0 0 0 0

 사업진행 현황

◦ 하수도 중점관리지역 지정(환경부) : 2013. 12. 26.
◦ 하수도정비대책(기본계획) 승인(환경부) : 2015. 11. 16.
◦ 기본 및 실시설계용역 완료 : 2016. 12. 22.
◦ 총괄 및 1차분 계약, 착공 : 2017. 11. 30.
◦ 2차분 착공 : 2018. 11. 19.
◦ 3차분 착공 : 2019. 4. 30.
◦ 1, 2차분 준공 : 2020. 9. 28.



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



19  국동지구 하수도 중점관리지역 정비사업

하수도과 담당자 (☏ 061-659-4993)

실 태 v 저지대인 롯데마트 일원은 바닷물 만조와 집중호우가 겹칠 시 침수피해 발생

추진방향 v 정비대책에 따른 빗물펌프장, 유수지 설치 및 관로정비 추진

기대효과 v 침수피해를 예방하여 주민불편 및 사유재산 보호

 사 업 개 요

◦ 위 치 : 여수시 봉산동 100-13번지 일원

◦ 사업기간 : 2020 ∼ 2025.

◦ 사업규모 : 빗물펌프장 1,860㎥/분, 유수지 17,000㎥, 관로정비 2.0㎞

◦ 사 업 비 : 318억원(국비 223, 시비 95)

◦ 공 정 율 : 기본 및 실시설계 중

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)
구 분 총사업비 2020년까지 2021년 2022년 이후 비 고

계 318 20 7 291
국  비 223 0 5 218
도  비 0 0 0 0
시  비 95 20 2 73
기  타 0 0 0 0

 사업진행 현황

◦ 부지 사용 협의(여수지방해양수산청) : 2019. 7. 26.

◦ 중점관리지역 지정 및 공고(환경부) : 2019. 9. 27.

◦ 지방재정 투자심사(중앙) : 2019. 10. 31.

◦ 하수도정비대책 승인(환경부) : 2020. 4. 7.

◦ 기본 및 실시설계용역 착수 : 2020. 12. 9.



 위 치 도

 전경사진 (조감도)




