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특수공시 사업 목록

(2021 12. 31. 기준 / 단위 : 억원)
사      업      명 총사업비 부 서 명 비고

1. 진남배드민턴 전용구장 건립 95 체 육 지 원 과
2. 조·명 연합수군 테마관광단지 조성 108 관 광 과
3. 여수시립박물관 건립 263 문 화 예 술 과
4. 전라좌수영 동헌일원 복원사업 250 문 화 예 술 과
5. 여수 충무지역 새뜰마을 사업 47 도 시 재 생 과

6. 도원사거리 일원 하수도중점 관리지역 
침수예방사업 214 하 수 도 과

7. 국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업 318 하 수 도 과
8. 시민, 진남문예회관 리모델링 198 문 화 예 술 과
9. 성산공원 리모델링 68 공 원 과
10. 웅천 국민체육센터 건립 90 체 육 지 원 과
11. 남면사무소 신축 48 회 계 과
12. 도시재생사업(주거지원형-문수지구) 227 도 시 재 생 과
13. 도시재생사업(일반근린형-한려지구) 211 도 시 재 생 과
14. 소제지구 택지개발 2,150 공 영 개 발 과
15. 남산공원 조성사업 300 공 원 과
16. 미세먼지 차단숲 조성 100 공 원 과
17. 여수시 어린이도서관 건립 100 시 립 도 서 관
18. 글로벌 스마트 관광도시 조성사업 70 관 광 과



1  진남배드민턴 전용구장 건립

체육지원과 김지아 (☏ 061-659-3268)

실 태 v 여수시 배드민턴 동호인(1,400여명)의 배드민턴 전용시설 건립 청원

추진방향 v 배드민턴 전용 구장(14면) 및 샤워실 등의 체육 편의시설 신축

기대효과
v 배드민턴 전용구장 건립에 따른 종목 역량 강화 및 생활체육 발전 기대

v 시민 건강증진을 위한 생활 체육 인프라 구축 및 각종대회 유치를 통한 

지역 경제 활성화 기여

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 여수시 진남체육관길 74(진남체육공원 내)
  ◦ 사업기간 : 2019. 1. ∼ 2022. 12.
  ◦ 사업규모 : 지하1층∼지상 2층/1동, 연면적 3,300㎡, 코트 14면
  ◦ 사 업 비 : 95억 원(국비 23, 도비 0.5, 시비 72) *특교세 10억원 포함
  ◦ 공 정 율 : 60%

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구  분 총사업비 2021년까지 2022년 2023년 이후 비 고
계 95.5 67.5 28 - -

국  비 23 16 7 - -
도  비 0.5 0.5 - - -
시  비 72 51 21 - -
기  타 - - - - -

 사업진행 현황

  ◦ 지방재정 투자심사                             : 2018.  6. 11
  ◦ 공유재산관리계획 의결                           : 2019.  2. 22.
  ◦ 건축설계 공모 공고                         : 2019. 10. 28.
  ◦ 공모작 선정 및 설계용역 계약체결       : 2020.  2. 25.
  ◦ 기본 및 설계용역 착수                   : 2020.  3.  3.
  ◦ 건축공사(1차분) 착공                   : 2021.  1.  4.
  ◦ 공사 준공                                        : 2022. 10.



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



2  조·명 연합수군 테마관광단지 조성

관광과 정상기 (☏ 061-659-3882)

실 태
v 급증하는 관광수요와 다양하게 변화되는 관광산업의 추세에 효율적으로 

대처하고 풍부한 생태자원을 활용한 관광인프라 필요

추진방향
v 명나라 수군 도독 진린장군, 등자룡 장군과 조명 연합수군의 항일 전쟁 

스토리 등을 활용 역사공원 조성

기대효과
v 조명연합수군의 항일전쟁 스토리 등 관광상품 개발을 통한 중국 및 

국내 관광객 유치 증대와 새로운 관광인프라 구축으로 지역경제 
활성화 기여

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 여수시 묘도동 410번지 일원
  ◦ 사업기간 : 2018. 1. ∼ 2022. 12.
  ◦ 사업규모 : 테마공원 조성(29,534㎡)
  ◦ 사 업 비 : 108억원(국비 13, 도비 17, 시비 78)
  ◦ 공 정 율 : 60%

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구  분 총사업비 2021년까지 2022년 2023년 이후 비 고
계 108 86 22 0

국  비 13 13 0 0
도  비 17 12 5 0
시  비 78 61 17 0
기  타 0 0 0 0

 사업진행 현황

  ◦ 기본계획 수립 : 2016. 10. 20.
  ◦ 도시관리계획(역사공원) 결정 고시 : 2019. 11.  7.
  ◦ 도시계획시설사업 실시계획 인가 : 2020.  4. 16.
  ◦ 토목·조경공사 착공 : 2020.  9. 24.
  ◦ 통신공사 착공 : 2021.  5. 24.



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



3  여수시립박물관 건립

문화예술과 소은애(☏ 061-659-4526)

실 태 v 지역문화유산의 체계적인 보존·연구·전시·교육 가능한 박물관 부재

추진방향 v 지역민의 정체성 확립 및 지역문화 활성화 도모

기대효과 v 지역민의 문화향유 기회 확대 및 관광자원화로 지역발전 기여

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 여수시 웅천동 1865-1번지 일원(이순신공원 내) 
  ◦ 사업기간 : 2018. ∼ 2024.
  ◦ 사업규모 : 부지면적 33,000㎡, 1동(연면적 6,300㎡)
  ◦ 사 업 비 : 263억원(국비 101.8, 시비 161.2)
  ◦ 공 정 율 : 30%

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구  분 총사업비 2021년까지 2022년 2023년 이후 비 고
계 263 30 62.5 170.5

국  비 101.8 12 25 64.8
시  비 161.2 18 37.5 105.7

 사업진행 현황

  ◦ 여수시립박물관 건립 시민의견조사용역 : 2018. 10. ∼ 2019. 1.
  ◦ 여수시립박물관 건립 기본계획용역  : 2018. 10. ∼ 2019. 3.
  ◦ 공립박물관 설립타당성 사전평가 통과 : 2019.  5.  1.
  ◦ 지방재정 중앙투자심사(1단계) 조건부 승인 : 2019.  7.  2.
  ◦ 박물관 건축설계 및 전시물 제작・설치 공모 : 2020.  7. ∼ 10.
  ◦ 설계공모심사 및 당선작 선정 : 2020. 10. 23.
  ◦ 기본 및 실시설계용역 실시 : 2020. 12. ∼ 2022. 9.



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



4  전라좌수영 동헌일원 복원사업 

문화예술과 조찬일(☏ 061-659-4759)

실 태 v 일제감점기에 훼철ᆞ소실된 동헌 복원

추진방향
v 전라좌수영 동헌일원 유물과 고증자료가 확보되면 문화재 복원사업으로 

추진 할 예정이며 고증자료 미확보시 시 관광사업(역사문화공원)으로 추진

기대효과
v 전라좌수영 겸 삼도수군통제영은 조선수군의 본거지로 체계적인 

문화재 보존관리 및 세계적인 역사문화관광자원으로 활용

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 여수시 군자동 일원(진남관 주변)
  ◦ 사업기간 : 2015. ~ 2025.
  ◦ 사업규모 : 120필지, 12,981㎡(동산동, 군자동 일부)
  ◦ 사 업 비 : 250억 원
  ◦ 공 정 율 : 40%

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구  분 총사업비 2021년까지 2022년 2023년 이후 비 고
계 250 70 25 155

국  비 - - - -
도  비 - - - - -
시  비 250 70 25 155
기  타 - - - -

 사업진행 현황

  ◦ 전라좌수영 동헌일원 복원사업 기본계획 수립   : 2015.  8.
  ◦ 여수 도시관리계획(공원) 결정 및 실시계획 인가 : 2016. ~ 2017. 1.
  ◦ 토지(27필지) 및 건물(17동) 매입, 철거      : 2017. 6. ~ 2019. 10.
  ◦ 1,2차 시․발굴조사                     : 2018. 4. ~ 2019. 10.
  ◦ 토지(11필지) 및 건물(6동) 매입, 철거(동산동 일원) : 2021. 6. ~ 12.
  ◦ 토지(11필지) 및 건물(9동) 매입(군자동 일원)    : 2021. 4.



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



5  여수 충무지역 새뜰마을 사업

도시재생과 최원혁 (☏ 061-659-4560)

실 태 v 낙후된 정주여건과 부족한 기반시설

추진방향 v 기반시설 정비와 주민역량강화 사업

기대효과 v 주민들의 생활여건 개선으로 인한 주거질 향상 및 삶의 질 개선

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 여수시 충무동 207-48번지 일원
  ◦ 사업기간 : 2016. ~ 2021.(6년간)
  ◦ 사업규모 : 상하수도, 커뮤니티센터, 소공원, CCTV, 보안등, 역량강화 등
  ◦ 사 업 비 : 47억 원(국비 32, 도비 5, 시비 10)
  ◦ 공 정 율 : 100%

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구  분 총사업비 2021년까지 2022년 2023년 이후 비 고
계 47 47 - -

국  비 32 32 - -
도  비 5 5 - -
시  비 10 10 - -
기  타 - - - -

 사업진행 현황

  ◦ 순환형 임대주택 리모델링공사 추진 : 2018. 12. ~ 2019.  4.
  ◦ 커뮤니티센터 준공 : 2019.  6. 19.
  ◦ 집수리 지원사업 추진 : 2019.  6. ~ 2021.  7.
  ◦ 기반시설공사 준공 : 2021.  6.  2.
  ◦ 휴먼케어 및 역량강화사업 준공 : 2021.  6.  3.
  ◦ 경관조성(골목벽화)사업 준공 : 2021. 10. 20.



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



6  도원사거리 일원 하수도 중점관리지역 침수예방사업

하수도과 박채원 (☏ 061-659-4993)

실 태 v 저지대인 도원사거리 일원은 바닷물 만조와 집중호우가 겹칠 시 침수피해 발생

추진방향 v 정비대책에 따른 빗물펌프장, 유수지 설치 및 관로정비 추진

기대효과 v 침수피해를 예방하여 시민안전 확보 및 사유재산 보호

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 여수시 학동 201번지(용기공원 나르샤호텔 앞)
  ◦ 사업기간 : 2021. 11. 9. ∼ 2023. 10. 17.
  ◦ 사업규모 : 빗물펌프장 300㎥/분, 유수지 3,000㎥, 관로정비 4.2㎞
  ◦ 사 업 비 : 214억 원(국비 149, 시비 65)
  ◦ 공 정 율 : 3%(설계도서 검토 등)

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구  분 총사업비 2021년까지 2022년 2023년 이후 비 고
계 214 42 24 148

국  비 150 25 17 108
도  비 - - - -
시  비 64 17 7 40
기  타 - - - -

 사업진행 현황

  ◦ 중점관리지역 지정․공고(환경부) : 2017. 12.  4.
  ◦ 하수도정비대책 수립 : 2018.  3. ～ 2019. 6.
  ◦ 지방재정 투자심사 : 2018. 11.  9.
  ◦ 기본 및 실시설계용역 : 2019. 11. ～ 2021. 8.
  ◦ 지방건설기술심의, 재원협의 완료 : 2021.  4. 28.
  ◦ 공사계약 및 착공 : 2021. 11.  9.



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



7  국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업

하수도과 박채원 (☏ 061-659-4993)

실 태 v 저지대인 롯데마트 일원은 바닷물 만조와 집중호우가 겹칠 시 침수피해 발생

추진방향 v 정비대책에 따른 빗물펌프장, 유수지 설치 및 관로정비 추진

기대효과 v 침수피해를 예방하여 시민안전 확보 및 사유재산 보호

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 여수시 봉산동 100-13번지 일원
  ◦ 사업기간 : 2020 ∼ 2025.
  ◦ 사업규모 : 빗물펌프장 1,860㎥/분, 유수지 17,000㎥, 관로정비 2.0㎞
  ◦ 사 업 비 : 318억 원(국비 223, 시비 95)
  ◦ 공 정 율 : 기본 및 실시설계 중

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구  분 총사업비 2021년까지 2022년 2023년 이후 비 고
계 318.00 27.14 34.05 256.81

국  비 222.60 5.00 23.84 193.76
도  비 - - - -
시  비 95.40 22.14 10.21 63.05
기  타 - - - -

 사업진행 현황

  ◦ 부지 사용 협의(여수지방해양수산청) : 2019.  7. 26.
  ◦ 중점관리지역 지정 및 공고(환경부) : 2019.  9. 27.
  ◦ 지방재정 투자심사(중앙) : 2019. 10. 31.
  ◦ 하수도정비대책 승인(환경부) : 2020.  4.  7.
  ◦ 기본 및 실시설계용역 착수 : 2020. 12.  9.  



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



8  시민회관, 진남문예회관 리모델링 사업

문화예술과 윤영상(☏ 061-659-4754)

실 태 v 시설 노후화로(시민회관 35년, 진남문예회관 29년) 인한 안전 문제 대두

추진방향 v 공연장 2개동의 건축물 및 공연장 설비 전체에 대한 리모델링

기대효과 v 지역민에게 다양한 문화 컨텐츠 제공, 질 높은 문화공연 공간 조성

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 여수시 좌수영로 69(시민회관, 진남문예회관)
  ◦ 사업기간 : 2019. 1. ∼ 2023. 12.
  ◦ 사업규모 : 지하1층, 지상 3층 / 2동, 부지 5,255㎡, 연면적 7,773㎡ 
- 시민회관 : 연면적 5,265㎡, 960석, 1987년 준공
- 문예회관 : 연면적 2,508㎡, 266석, 1993년 준공

  ◦ 사 업 비 : 198억 원(국비 8, 시비 190)
  ◦ 공 정 율 : 10%

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구  분 총사업비 2021년까지 2022년 2023년 이후 비 고
계 198 28 - 170

국  비 8 8 - -
도  비 - - - -
시  비 190 20 - 170
기  타 - - - -

 사업진행 현황

  ○ 시민․진남문예회관 리모델링 기본계획 수립 : ’19.  2. ～ 6.
○ 투자심사, 건축기획심의 등 행정절차 이행 : ’19. 10.∼ ’20. 3.

○ 건축설계공모, 기본 및 실시설계용역 : ’20. 5. ～ ’22. 9.
○ 현재 실시설계용역 진행 중



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



9  성산공원 리모델링 사업

공원과 차범찬 (☏ 061-659-4623)

실 태 v 조성된 지 20여년이 경과한 공원으로, 산책로, 체육시설 등 시설물이 노후 됨.

추진방향 v 노후된 공원을 리모델링하여 호수를 활용한 특색있는 공원으로 재조성

기대효과 v 어르신과 어린이들이 함께 어울릴 수 있는 휴식공간 제공

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 화장동 949번지(성산공원)
  ◦ 사업기간 : 2020. 6. ∼ 2022. 12.
  ◦ 사업규모 : 공원 리모델링 A= 79,845㎡
      - 인도교, 수변데크, 어린이물놀이장 조성 등
  ◦ 사 업 비 : 68억 원
  ◦ 공 정 율 : 80%

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구  분 총사업비 2021년까지 2022년 2023년 이후 비 고
계 68 35 33 0

국  비 0 0 0 0
도  비 0 0 0 0
시  비 68 35 33 0
기  타 0 0 0 0

 사업진행 현황

  ◦ 사업 계약체결 및 착공 : 2020.  6. 25.
  ◦ 1차분(인도교, 주차장 개보수) 완료 : 2021.  5. 26.
  ◦ 2차분(산책로 정비, 장미동산 확대 등) 완료 : 2021.  9.  4.
  ◦ 3차분(수변데크 L=270m, 보도블럭 교체 등) 완료 : 2021.  5. 31.
  ◦ 4차분(물놀이시설, 체육시설 등) 추진 중 : 2021.  7. 



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



10  웅천국민체육센터 건립

체육지원과 김지아 (☏ 061-659-3268)

실 태 v 증가하는 체육시설 수요 충족 필요 및 시민체력증진과 건강한 여가활동 지원

추진방향 v 수영장(5레인) 포함 등 다목적 체육관 신축

기대효과 v 공공체육시설 균형배치를 통해 생활체육시설 사각지대 해소

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 여수시 웅천동 1865-1번지(이순신 공원)
  ◦ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 2022. 12.
  ◦ 사업규모 : 지하1층∼지상 2층/1동, 연면적 2,700㎡, 
     - 수영장(5Lane) 및 다목적 체육관 신축
  ◦ 사 업 비 : 90억 원(기금 40, 시비 50)
  ◦ 공 정 율 : 기본 및 실시설계용역 중

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구  분 총사업비 2021년까지 2022년 2023년 이후 비 고
계 90 15 75 - -

국  비 40 15 25 - -
도  비 - - - - -
시  비 50 - 50 - -
기  타 - - - - -

 사업진행 현황

  ◦ 지방재정투자심사(전라남도)          : 2020. 3. 27.
  ◦ 공유재산관리계획 심의 의결           : 2020. 3. 30. 
  ◦ 공모작 선정                           : 2021. 2. 25.
  ◦ 기본 및 실시설계 용역 착공          : 2021. 3. 23. 
  ◦ 설계용역 준공(행정절차 이행 포함)     : 2022.  8.
  ◦ 공사 착공                            : 2022.  9. 
  ◦ 공사 준공                          : 2023.  12. 



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



11  남면사무소 신축

회계과 송수진 (☏ 061-659-5253)

실 태 v 노후·협소 및 붕괴 위험으로 주민자치센터 운영·행정능률 저하

추진방향 v 노후된 기존 면사무소를 철거 후 신축

기대효과 v 주민복지 및 행정서비스의 질적 향상

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 여수시 남면 우학리 649-1
  ◦ 사업기간 : 2022. 7. 1. ~ 2023. 3. 27.
  ◦ 사업규모 : 지상3층 / 1동, 연면적 1,328.11㎡
  ◦ 사 업 비 : 48억 원
  ◦ 공 정 율 :  3%

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구  분 총사업비 2021년까지 2022년 2023년 이후 비 고
계 48.5 4 23 21.5

국  비 - - - -
도  비 - - - -
시  비 48.5 4 23 21.5
기  타 - - - -

 사업진행 현황

  ◦ 남면사무소 신축 방침 결정 : 2020.  4. 16.
  ◦ 부지매입 완료 : 2020. 12.  7.
  ◦ 건축설계 공모 : 2021.  4. 27.
  ◦ 일상감사 및 계약심사 완료 : 2022.  5. 25.
  ◦ 계약체결 : 2022.  6. 23.
  ◦ 착공 : 2022.  7.  1.



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



12  도시재생사업(주거지원형-문수지구)

도시재생과 곽원 (☏ 061-659-4559)

실 태 v 노후화 된 주택밀집지역 및 기반시설 부족

추진방향 v 기반시설정비 및 주택외관개선사업

기대효과 v 공동체 인프라 구축, 자력 재생 활성화

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 여수시 문수동 59-20번지 일원(문수동 주택단지 일원)
  ◦ 사업기간 : 2019. ~ 2022.
  ◦ 사업규모 : 주택정비, 도로정비, 우·오수관 정비, 주차장 조성, 쌈지공원 조성
  ◦ 사 업 비 : 227억 원(국비 100, 시비 127)
  ◦ 공 정 율 : 75%

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구  분 총사업비 2021년까지 2022년 2023년 이후 비 고
계 227 159 68 - -

국  비 100 81 19 - -
도  비 - - - - -
시  비 127 78 49 - -
기  타 - - - - -

 사업진행 현황

  ◦ 도시재생활성화계획 수립 승인, 고시 : 2019. 12. 31.
  ◦ 집수리 지원사업 추진(580가구) : 2020.  6. ~ 2022. 12.
  ◦ 연계사업 추진(상·하수도, 도시가스) : 2021. 10. ~

  ◦ 어울림센터 신축공사 준공 : 2022.  6. 28.
  ◦ 한전지중화사업 추진 : 2021. 12. ~ 2022. 9.
  ◦ 중심가로 경관 사업 및 순환형임대주택 등 착공 : 2022.  5.



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



13  도시재생사업(일반근린형-한려지구)

도시재생과 최원혁 (☏ 061-659-4560)

실 태 v 노후화 된 주택밀집지역 및 기반시설 부족

추진방향 v 부정적 이미지 탈피, 창업지원을 통한 마을 구축

기대효과 v 공동체 발전, 정주환경개선

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 여수시 공화동, 수정동 일대(A=132,627㎡)
  ◦ 사업기간 : 2019. ~ 2022. (4년)
  ◦ 사업규모 : 청소년돋움주택, 상권활성화, 정주환경개선(상·하수도, 집수리 등) 등
  ◦ 사 업 비 : 211억 원(국비 80, 도비 13, 시비 118)
  ◦ 공 정 율 : 60%

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구  분 총사업비 2021년까지 2022년 2023년 이후 비 고
계 211 96 115 - -

국  비 80 57 23 - -
도  비 13 9 4 - -
시  비 118 30 88 - -
기  타 - - - - -

 사업진행 현황

  ◦ 도시재생 뉴딜사업 선정, 발표 : 2019.  4.  8.
  ◦ 도시재생 활성화계획 수립 승인 고시 : 2020.  7.  1.
  ◦ 돋움여건 조성공사 등 편입토지 철거 추진 완료 : 2021. 12.
  ◦ 순환형 임대주택공사 준공(6호) : 2022.  2.  1.
  ◦ 한려지구 공영주차장 조성공사 착공 : 2022.  6. 29.



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



14  소제지구 택지개발

공영개발과 박  성 (☏ 061-659-4575)

실 태 v  국가산단 증설에 따른 신규유입 산단 종사자에게 주거지 제공 필요

추진방향 v 경관이 탁월한 지역에 택지를 조성하여 양질의 주거지 제공

기대효과 v 양질의 주거지 제공으로 외부 인구유출 방지

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 소호동 소제, 음달마을 일원
  ◦ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2024. 6.
  ◦ 사업규모 : 택지개발 417,654㎡
  ◦ 사 업 비 : 2,150억 원(공사비 513, 보상비 1,324, 기타 313)
  ◦ 공 정 율 : 20%

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구  분 총사업비 2021년까지 2022년 2023년 이후 비 고
계 2,150 1,505 131 514

국  비 0 0 0 0
도  비 0 0 0 0
시  비 2,150 1,505 131 514
기  타 0 0 0 0

 사업진행 현황

  ◦ 택지개발사업 실시계획 승인․고시 : 1991. 12. 28.
  ◦ 개발계획 변경 승인 : 2018.  6. 21.
  ◦ 보상 열람공고 : 2019.  1. 24.
  ◦ 실시계획변경 승인 : 2020.  6. 25.
  ◦ 택지개발공사 착공 : 2021.  4. 28.



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



15  남산공원 조성사업

공원과 김승일 (☏ 061-659-4622)

실 태 v 종포해양공원 등 구도심과 바다를 조망할 수 있는 공원 조성

추진방향 v 전망데크, 미로정원 등 조성으로 볼거리ᆞ즐길거리 제공

기대효과 v 자연친화적 공간 활용으로 푸른 여수 상징 및 시민 휴식공간 제공

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 남산동 274번지 일원(남산공원)
  ◦ 사업기간 : 2012. 〜 2022.
  ◦ 사업규모 : 근린공원 조성(A= 179,932㎡)
  ◦ 사 업 비 : 300억원 [1단계 204(공사84, 보상120), 2단계 96(공사86, 보상 10)]

 <연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)
구  분 총사업비 2021년까지 2022년 2023년 이후 비 고

계 300 260 40 0
국  비 0 0 0 0
도  비 0 0 0 0
시  비 300 260 40 0
기  타 0 0 0 0

 사업진행 현황

  ◦ 근린공원 결정고시(건교부 고시 제137호)          : 1976.  3. 27.
  ◦ 남산공원(1단계) 조성사업 준공                   : 2017. 11. 24.

*1단계(’12.〜’17.): 진입도로 L= 427m, 주차장 A= 3,388㎡(100면)

  ◦ 현장간담회, 설문조사 등 공원조성 방향 의견 수렴 : 2018. 7.∼ 2019. 1.
  ◦ 남산공원(2단계) 조성사업 착공                   : 2020. 6. 25. 



 위 치 도

 전경사진 (조감도)



16  미세먼지 차단숲 조성

공원과 차범찬 (☏ 061-659-4623)

실 태 v 산단에서 발생되는 미세먼지를 차단(저감) 시키는 녹지공간 조성 필요

추진방향 v 공원, 녹지대 등에 미세먼지 차단(저감)용 다열복층림 구조의 숲 조성

기대효과 v 미세먼지 차단 숲 조성으로 시민 건강증진 및 녹색 휴식공간 제공

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 여수시 소라면 덕양리 1412-24번지 일원 등
                (양지바름공원 등 5개소)
  ◦ 사업기간 : 2020. 1 ∼ 2022. 12
  ◦ 사업규모 : 미세먼지 차단숲 조성 A=10ha
  ◦ 사 업 비 : 100억원
  ◦ 공 정 율 : 80%

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구  분 총사업비 2021년까지 2022년 2023년 이후 비 고
계 100 88 12 0

국  비 50 48 2 0
도  비 0 0 0 0
시  비 50 40 10 0
기  타 0 0 0 0

 사업진행 현황

  ◦ 2020년 사업 착공 (A=3ha / 양지바름공원)  : 2020.  8.
  ◦ 2020년 사업 준공 : 2021.  4.
  ◦ 2021년 사업 착공 (A=7ha / 4개사업장) : 2021.  5.
  ◦ 2021년 사업 3개지구 준공 (A=4.9ha) : 2021. 11.
  ◦ 잔여 사업장 (A=2.1ha) 추진 중 : 2022.  7. 



 위 치 도
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17  여수시어린이도서관 생활SOC복합화사업

시립도서관 김가은 (☏ 061-659-4777)

실 태 v 어린이 특화 시설 수요 급증 및 죽림지구 신시가지 개발

추진방향 v 영유아 및 어린이를 위한 전문화된 독서문화체험시설 확충

기대효과 v 자녀 교육 및 아이 키우기 좋은 환경조성 

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 전라남도 여수시 소라면 죽림리 1248번지(산들공원)
  ◦ 사업기간 : 2021. 11. ~ 2024. 12.
  ◦ 사업규모 : 대지면적 5,239.4㎡, 연면적 2,500㎡(지하1층, 지상3층)
  ◦ 사 업 비 : 100억원(국비 6.25, 도비 37.27, 시비 56.48) ※ 부지(시유지) 7.6 포함

  ◦ 공 정 율 : 5%
<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)
구  분 총사업비 2021년까지 2022년 2023년 이후 비 고

계 10,000 817 1,250 7,933
국  비 625 0 625 0
도  비 3,727 0 0 3,727 균특전환
시  비 5,648 817 625 4,206
기  타 0 0 0 0

 사업진행 현황

  ◦ 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 : ’20. 11. ～ ’21. 3.
  ◦ 균특예산 및 생활SOC 복합화사업 신청․선정: ’21. 2.  ～ 10.
  ◦ 공공건축 기획 용역 및 사업계획 사전 검토 : ’21. 11. ～ ’22. 3.
  ◦ 도시관리계획 및 공원조성계획 변경 용역 : ’21. 11. ～ ’22. 12.
  ◦ 통합설계 공모 및 기본․실시설계 용역 : ’22. 4.  ～ ’23. 3.



 위 치 도

 현장사진
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관광과 김태원 (☏ 061-659-3996)

실 태 v 코로나 시대 관광시장 재편으로 인해 새로운 관광 콘텐츠 개발 필요

추진방향
v ICT융복합 기술을 적용한 관광 편의성과 스마트 관광서비스 인프라

를 제공하고, 다양한 관광 콘텐츠를 접목한 스마트 관광도시 육성

기대효과
v 여행객의 수요 맞춤형 콘텐츠와 소비 결과의 즉각적인 피드백 기반

으로 관광생태계 선순환 사이클 조성

 사 업 개 요

  ◦ 위    치 : 여수해양공원 일원(스마트경험)/ 여수시 일원(통합앱 플랫폼)
  ◦ 사업기간 : 2021. 11. ~ 2022. 9.
  ◦ 사업규모 : 이순신광장 ~ 낭만포차, 1.5km
  ◦ 사 업 비 : 70억 원(국비 35, 도비 7, 시비 28)

<연도별 사업비 투자현황>
(단위 : 억원)

구  분 총사업비 2021년까지 2022년 2023년 이후 비 고
계 70 0 70 0

국  비 35 0 35 0
도  비 7 0 7 0
시  비 28 0 28 0
기  타 0 0 0 0

 사업진행 계획

  ◦ 행정절차(사전정보화 협의, 보안성검토 등) 이행 : 2022. 1. ∼ 2.
  ◦ 계약체결(여수시↔컨소시엄사) : 2022. 4. 18.
  ◦ 시설물 설치 위치별 관련부서 협의 : 2022. 5. ∼ 7.
  ◦ 회계검증 용역 계약 체결 : 2022. 6. 13.
  ◦ 드론라이트쇼 및 감리용역 행정절차 이행 중 : 2022. 6. ∼ 7.
  ◦ 통합 앱 플랫폼 개발 : 2022. 4. ∼ 8.



 위 치 도

 전경사진 (조감도)


