

## 10 **웅천 마리나항만 개발**

<해양항만레저과>

### <사 업 개 요>

- ◇ 위 치 : 웅천택지개발지구 일원
- ◇ 사 업 량 : 300선석(육상 150, 해상 150)
- ◇ 총사업비 : 782억 원(국비 300, 시비 300, 기타 182)
- ◇ 사업기간 : 2015. ~ 2020.

### **필요성**

- 해양레저스포츠 참여 인구 증가에 따른 고급 해양레저 수요에 적극 대응
- 체류형 해양관광도시 조성을 위한 마리나 기반시설 확충

### **추진상황**

- '15. 7. 28. : 거점형 마리나 항만 개발사업 우선 협상대상자 선정(웅천지구)
- '15. 9 ~ 12. : 웅천 거점형 마리나 항만 개발사업 협상
  - ※ '15. 12. 31. 기준 : 거점형 마리나 항만 개발사업 협상(5차) 중(공정 33%)
- '16. 2. 24. : 웅천 마리나항만 개발사업 협상완료 및 실시협약 체결
- '16. 3. : 웅천 마리나항만 개발사업 기본설계 등 용역 발주(2건)용역 발주

### **추진계획**

- '16. 10. : 웅천 거점형 마리나항만 개발 사업타당성 조사 완료 및 투자심사
- '16. 12. : 웅천 거점형 마리나항만 개발 사업계획 승인
- '17.~'20 : 실시설계 용역, 각종 영향평가, 사업시행

### **연도별 투자계획**

(단위 : 억원)

총사업비		2015년 까지		2016년		2017년 이후	
재원별	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	300		2		13		767
국 비	300		0		0		300
시 비	0		2		13		285
기 타	0		0		0		182

# 위치도 및 조감도

