



등록번호	기획예산담당관-4625
등록일자	2023. 03. 17.
결재일자	2023. 03. 17.
공개구분	비공개(5)

주무관	기획팀장	기획예산담당관
김란	남기복	전결 2023. 3. 17. 박형열
협조자		

민선8기 공약사항 추진상황 보고회 개최 결과 보고



여 수 시
(기획예산담당관)

민선8기 공약사항 추진상황 보고회 개최 결과 보고

1 보고회 개요

- 일시/장소 : 2023. 3. 16.(목) 10:00 ~ 11:30 / 본청사 회의실
- 참석자 : 시장, 국소단장 8명, 부서장 38명
- 보고내용 : 관과소별 공약사업 문제점과 대책 및 추진계획 보고

2 공약개요

- 공약확정 : 7개 분야, 78개 공약, 93개 사업
- 분야별 현황

계	분 야						
	소통화합 열린도시	인재육성 산업도시	문화예술 복지도시	해양관광 휴양도시	기후변화 선도도시	여수만 르네상스 현	시민중심 정주환경 성조
93	9	17	24	17	4	8	14

3 추진상황

- 공약이행율 : 54.3%

※ 이행율 계산식 : (완료공약수/총공약수) × 100 + (추진공약수/총공약수) × 5

- 추진상황 : 완료 8건, 정상추진 85건

구분	계	보좌 기관	행정 안전	문화 산업	교육 복지	수산 관광	환경 녹지	건설 교통	보건소	농업 기술	상하 수도	시설 관리
계	93	3	5	26	11	21	6	10	3	3	3	2
완료	8	3	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-
정상 추진	85	-	2	25	11	21	6	9	3	3	3	2

4 개칭 결과

- (총괄 보고) 공약개요와 추진상황, 완료 및 추진중 공약사업 보고

※ 완료 공약(8건) : ①시민중심 열린시정을 위한 여수통통 과 시장과의 대화 운영, ②공공갈등 공론화위원회 구성 및 자치분권협의회 구성·운영, ③시민과 국민 시정 아이디어 공모, ④해양쓰레기 수거사업 추진체계 확대 지원, ⑤지역상품 우선구매 등 적극 추진, ⑥일상회복지원금 1인당 30만원 지급, ⑦공공배달앱 먹깨비 운영 강화, ⑧웅천부영아파트 하자보수 등 문제 적극 해결

- (부서 보고) 공약사업 추진시 문제점 및 대책, 향후계획 보고

5 시장 지시사항

- [원도심 공영주차장 확대] 현재 추진중인 진남관 공영주차장 조성 보상 협의에 어려움이 있겠지만, 감정전문가 등 여러 곳에 자문을 받아 원만히 협의될 수 있도록 애써주시기 바람
- [소아 야간·휴일 진료기관(달빛어린이병원) 운영] 공모와 조례제정만으로 달빛어린이병원을 운영하겠다는 의료기관을 찾기 어려울 것임. 의료기관과 현실적으로 타협하여 구체적 방법을 모색해야하며, 이 공약은 아동복지와도 연결되므로 각별한 관심을 갖고 추진하기 바람

- [반려동물 놀이공원 조성] 미평공원 반려견 놀이터가 개장을 앞두고 있음. 여수시도 반려동물에 대한 인식을 전환할 때임. 하지만 다수의 시민들은 혐오시설로 볼 수도 있기 때문에 놀이터 정도의 소규모로 시작해 차근차근 규모를 확대하여 공원을 조성하기 바람
- [생각키움 체험놀이터 조성] 조성 대상지 중 하나인 암골못공원 옆 거주민들 간 소음문제로 인한 이견에 대하여 주민 협의와 설득 등을 통해 사업을 잘 추진하기 바람

6 향후계획

- 2023년 공약사업 1분기 추진실적 제출 : '22. 4. 10.