

Yeosu Web Contents

2024년 04월 19일 10시 56분



목차

목차	2
자체평가 계획·결과	3
2024년 자체평가 계획	3
2024년도 민선8기 공약사업 관리 계획 수립('24. 1.)	3
공약사업 추진상황 점검	3
시장 주재 공약 추진상황 보고회	3
여수시정평가위원회 개최	3
2023년 자체평가 결과	3
공약사업 추진상황 점검	3
시장 주재 공약 추진상황 보고회	3
부시장 주재 부진공약 추진상황 보고회	4
여수시정평가위원회 시민평가단 공약사업 평가	4

2024년 자체평가 계획

📅 2024년도 민선8기 공약사업 관리 계획 수립('24. 1.)

공약사업 추진상황 점검

- 시 기 : 연4회(분기별)
- 내 용 : 담당부서별 실천계획서 자체점검 및 추진상황 보고
- 평 가 : 공약총괄부서(기획예산담당관)에서 공약 자체 평가
- 결과공개 : 추진상황(변동사항 포함) 및 평가 결과 홈페이지 공개

시장 주재 공약 추진상황 보고회

- 시 기 : 연2회 이상(2024. 5. / 2024. 11. 예정)
- 주 재 : 시장
- 내 용 : 담당부서별 공약 추진상황, 부진 공약에 대한 대책 보고
- 결과공개 : 추진상황 보고회 개최내용 및 결과 홈페이지 공개

여수시정평가위원회 개최

- 시 기 : 연1회 이상
- 심 의 자 : 여수시정평가위원회 15명
- 주요내용 : 민선8기 공약사항 추진상황 보고 및 평가, 의견청취


2023년 자체평가 결과

공약사업 추진상황 점검


- 시 기 : 연4회(분기별)
- 내 용 : 담당부서별 실천계획서 자체점검 및 추진상황 보고
- 평 가 : 공약총괄부서(기획예산담당관)에서 공약 자체 평가
- 결과공개 : 추진상황(변동사항 포함) 및 평가 결과 홈페이지 공개
- * 실천하겠습니다 ⇒ 공약사업 추진현황 ⇒ 공약사업 추진상황, 공약사업 변경사항

시장 주재 공약 추진상황 보고회


- 일 시 : 2023. 3. 16.(목) 10:00

- 장 소 : 여수시청 회의실(3층)
- 주 재 : 시장
- 내 용 : 담당부서별 공약 문제점과 대책 및 추진계획 보고
- 결과공개 :  파일보기

부시장 주재 부진공약 추진상황 보고회

- 일 시 : 2023. 5. 24.(수) 09:00
- 장 소 : 여수시청 상황실(2층)
- 주 재 : 부시장
- 내 용 : 부진공약 문제점 및 대책 마련, 향후계획 보고
- 결과공개 :  파일보기

여수시정평가위원회 시민평가단 공약사업 평가

- 일 시 : 2023. 11. 14.(화) 10:00
- 장 소 : 여수시청 회의실(3층)
- 심 의 자 : 여수시정평가위원회 14명
- 주요내용 : 민선8기 공약사항 추진상황 보고 및 평가, 의견청취
- 결과공개 :  파일보기

Yeosu Web Contents

