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Ⅰ 공약사항 조정심의

□ 공약조정 승인내역(11건)

연번 관리
번호 공   약   명 조정(승인)내역 추진부서

1 1-7
스마트 시티 조성

(스마트도시계획 수립)
‣ 사업기간: ’23. 1.∼12. ⇒ ’23. 1.∼’24. 11.

스 마 트

정 보 과

2 2-8 묘도 에코 에너지 허브 조성

‣ 추 진 율: (5%)기본계획 수립, (10%)부지공사, (20%)공사     
         착공, (50%)LNG 항만 착공, (100%)준공

  ⇒  (30%)기본계획 수립, (50%)기회발전특구 지정,           
   (80%)지역활성화, (100%)착공

신 산 업

에너지과

3 3-4 여수문화예술재단 설립

‣ 공 약 명: 여수문화예술재단 설립 ⇒ 여수문화재단 설립
‣ 출범시기: 2025. 3. ⇒ 2025. 7.
‣ 추 진 율: (30%)조례제정, (50%)행정절차 이행, (100%)출범 

⇒ (30%)타당성 검토, (50%)조례제정, (70%)행정절차 이행,   
  (100%)출범

문 화

예 술 과

4 3-22 공공산후조리원 설립

‣ 사업기간: ’22.~’24. ⇒ ’22.~’25
‣ 확인지표:‘24년 1식 ⇒‘25년 1식
‣ 연도별 추진일정: ('24. 1~3분기) 행정절차 이행, ('24. 4분기) 

착공 및 조리원 설치완료
  ⇒ (2024. 1~4분기) 행정절차 이행, (2025. 1~3분기) 착공 및 준공

건 강

증 진 과

5 3-23 출산장려금 확대 지원
‣ 공 약 명: 출산장려금 확대 지원 ⇒ 출산지원금 확대 지원
‣ 근    거: 여수시 저출산 대책 및 출산장려 지원 조례
            ⇒ 여수시 임신 및 출산지원에 관한 조례

건 강

증 진 과

6 4-15
여객선 공영화 대비 

자체재원 확보 추진

‣ 공 약 명: 여객선 공영화 대비 자체재원 확보 추진
            ⇒ 관내 여객선 운항 안정화를 위한 자체재원 확보
‣ 추 진 율: (70%)해상교통지원기금 설치, (100%)해상교통지원 

기금 운용 ⇒ (70%)예산확보, (100%)운항결손액 지원 

섬 발 전

지 원 과

7 4-17 국동 다기능항 재정비 및 확장
‣ 추 진 율 : (30%)착공, (70%)공사진행, (100%)준공
  ⇒ (70%) 실시설계용역 완료, (100%)공사진행(재정비 및 확장)

섬 발 전

지 원 과

8 5-3  생활쓰레기 처리 기본계획 재정비

‣ 총사업비 : 144백만원 ⇒ 44백만원(▲100)
‣ 추 진 율 : (25%)자원순환집행계획 수립, (50%)수거체계 구축 

용역, (100%)기본 계획 재정비 ⇒ (50%) 타당성 검토 연구용역, 
(100%)자원순환집행계획 수립 용역

자 원

순 환 과

9 7-2 여서동로터리 주변 주차장 확충

‣ 사업량, 확인지표: 주차장 3개소(120면) ⇒ 주차장 3개소(109면)
‣ 추 진 율 : (40%)토지매입(1개소), (70%)공영주차장 
            준공(1개소), (100%)임시 개방주차장 확충(2개소)
  ⇒ (50%)토지매입(1개소), (60%)개방 주차장 준공(1개소),     

   (70%)토지매입(2개소), (100%) 지평식주차장(2개소),
     개방주차장(1개소) 조성

주 차

차 량 과

10 7-6 원도심 공영주차장 확대

‣ 사업목표 : 83개소/6,952면 ⇒ 11개소/1,137면
‣ 추 진 율: (50%)주차장(타워) 2개소 조성, (100%)주차장(타워) 
            2개소 조성(총4개소)
  ⇒ (50%)주차장(지평식3개소,타워2개소), (70%)주타장(지평식
     4개소,타워(2개소), (100%)주차장(지평식6개소,타워5개소)

주 차

차 량 과

11 7-7
 운수종사자(택시)

 편익·휴게시설 설치

‣ 사업기간 : ’22.~’24. ⇒ ’22.~’25
‣ 총사업비 : 2,500백만원 ⇒ 2,700백만원

교 통 과

2024 시민공약평가단 공약사항 조정심의 및 평가결과(요약)
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□ 공약조정 미승인내역(1건)

Ⅱ 시민평가(권고)

공    약    명 권고내용

신혼부부·다자녀가정 주택구입 및 임차료
대출금 이자 지원 확대

① 신혼부부 지원 정책과 연계하여 자녀가 태어난 경우  
   경우 더 많은 지원을 해야함

② 청년사업과 연계하여 지원사업을 해야함

담당부서 검토의견

(청년인구정책관)

(일부수용) 현재 신혼부부 대상으로 시행 중인 「임차료 대출금 이자 지원 사업」 을 청년 

및 다자녀 가구까지 확대하고, 청년사업과 연계하여 진행하는 방안까지 함께 검토해나가겠음.

공 약 명(관리번호) 추진부서

미평동 행정 복지센터 이전 신축(1-6) 회계과

변경 전
◦사업기간 : 2023 ~ 2025
◦사업위치 : 미평동 598번지 외 1필지(구 미평역사)
◦사 업 비 : 11,330백만원

변경 후

◦사업기간 : 2024 ~ 2027

◦사업위치 : 미평동 671번지(현 미평동행정복지센터)

◦사 업 비 : 8,000백만원

 ※ 도시재생 인정사업 공모 취소로 현 부지에 신축하고자 함

◦미승인사유: 현) 행정복지센터는 주차공간이 협소하고, 교통이 좋지 못하므로 이전하여 신축하는 것이 타당함.


