

# 2018년도 세출예산 이월사업 조서

○	명	시	이	월
○	계	속	비	이
○	사	고	이	월

여 수 시



## 2018년도 세출예산 이월사업비 총괄

### □ 이월의 종류

- 명시이월 : 세출예산 중 경비의 성질상 당해연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예측될 때에 그 취지를 세입·세출예산에 명시하고 사전에 의회의 승인을 얻어 다음 연도에 이월하여 사용하는 제도
- 계속비이월 : 수 년도에 걸쳐 시행하는 사업 경비에 대하여 일괄 의회 의결을 얻은 예산으로, 계속비는 사업이 완성되는 시점에 불용액이 확정되는 것이므로 각 연도의 연간부담액을 지출하지 못하였을 경우 완성 시까지 계속 이월 할 수 있게 하는 제도
- 사고이월 : 세출예산 중 당해연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 그 연도 내에 지출하지 못한 경비와 지출 원인행위를 하지 아니한 그 부대경비를 다음연도에 이월하여 사용하는 제도

### □ 이월액 총괄 현황

(단위 : 원)

회 계 별		2018년도 이월액 (A)	2017년도 이월액 (B)	증 감 (A-B)		%	비 고
합계 (380건)	계	<b>207,041,376,542</b>	<b>186,486,659,750</b>	<b>20,554,716,792</b>	<b>11.02</b>		
	일 반 회 계	140,793,793,505	116,039,355,200	24,754,438,305	21.33		
	기 타 특 별 회 계	26,527,481,847	15,066,578,840	11,460,903,007	76.07		
	상 수 도 사 업 특 별 회 계	15,156,270,090	15,883,760,710	△727,490,620	△4.58		
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	24,563,831,100	39,496,965,000	△14,933,133,900	△37.81		
명시이월 (190건)	소 계	<b>84,916,818,330</b>	<b>100,699,050,550</b>	<b>△15,782,232,220</b>	<b>△15.67</b>		
	일 반 회 계	65,038,804,330	67,281,479,280	△2,242,674,950	△3.33		
	기 타 특 별 회 계	5,231,221,000	10,316,586,270	△5,085,365,270	△49.29		
	상 수 도 사 업 특 별 회 계	1,000,000,000	4,099,711,000	△3,099,711,000	△75.61		
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	13,646,793,000	19,001,274,000	△5,354,481,000	△28.18		
계속비이월 (23건)	소 계	<b>64,353,893,420</b>	<b>33,177,196,820</b>	<b>31,176,696,600</b>	<b>93.97</b>		
	일 반 회 계	45,861,791,870	24,030,363,500	21,831,428,370	90.85		
	기 타 특 별 회 계	10,559,394,250	1,207,727,200	9,351,667,050	774.32		
	상 수 도 사 업 특 별 회 계	7,932,707,300	7,939,106,120	△6,398,820	△0.08		
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	0	0	0	0.00		
사고이월 (167건)	소 계	<b>57,770,664,792</b>	<b>52,610,412,380</b>	<b>5,160,252,412</b>	<b>9.81</b>		
	일 반 회 계	29,893,197,305	24,727,512,420	5,165,684,885	20.89		
	기 타 특 별 회 계	10,736,866,597	3,542,265,370	7,194,601,227	203.11		
	상 수 도 사 업 특 별 회 계	6,223,562,790	3,844,943,590	2,378,619,200	61.86		
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	10,917,038,100	20,495,691,000	△9,578,652,900	△46.73		



# **2018년도 세출예산 명시이월사업 조서**



## 2018년도 세출예산 명시이월사업 현황

[총괄]

(단위 : 원)

부 서 별	건수	예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	이월액(원)						비고
						계	국고보조	특별교부세	도비보조	특별조정 교부금	시비	
합 계	190	145,108,014,000	65,775,398,659	50,338,600,657	7,813,203,223	84,916,818,330	24,580,028,572	3,235,219,173	3,384,649,379	100,000,000	53,616,921,206	
일 반 회 계	174	118,820,912,000	65,606,619,659	50,169,821,657	1,572,894,223	65,038,804,330	15,558,092,685	2,735,219,173	3,114,084,379	100,000,000	43,531,408,093	
공 기 업 특 별 회 계	15	20,887,102,000	-	-	6,240,309,000	14,646,793,000	7,284,334,000	-	270,565,000	-	7,091,894,000	
기 타 특 별 회 계	1	5,400,000,000	168,779,000	168,779,000	-	5,231,221,000	1,737,601,887	500,000,000	-	-	2,993,619,113	

[일반회계]

(단위 : 원)

부 서 별		건수	예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	이월액(원)						비고
							계	국고보조	특별교부세	도비보조	특별조정 교부금	시비	
합 계		174	118,820,912,000	65,606,619,659	50,169,821,657	1,572,894,223	65,038,804,330	15,558,092,685	2,735,219,173	3,114,084,379	100,000,000	43,531,408,093	
시 민 소 통 담 당 관			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
공 보 담 당 관			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
감 사 담 당 관			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
일 자 리 정 책 관		6	1,595,558,000	652,418,000	652,418,000	60,088,000	883,052,000	247,632,202	-	306,678,899	-	328,740,899	
기 획 재 정 국	기 획 예 산 과	4	793,843,000	658,880,750	404,298,750	11,662,250	358,882,000	-	-	10,000,000	-	348,882,000	
	세 정 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	징 수 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	투자유지·박람회 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	정 보 통 신 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
행 정 안 전 국	총 무 과	1	281,120,000	130,235,940	130,235,940	884,060	150,000,000	-	-	150,000,000	-	-	
	회 계 과	1	3,300,000,000	397,347,750	256,736,750	-	3,043,263,250	-	-	-	-	3,043,263,250	
	안 전 총 괄 과	1	107,000,000	52,077,600	52,077,600	400	54,922,000	-	-	38,000,000	-	16,922,000	
	체 육 지 원 과	5	6,650,800,000	4,639,515,390	2,536,317,920	43,096,050	4,071,386,030	620,239,645	-	-	-	3,451,146,385	
	민 원 지 적 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
사 회 복 지 국	사 회 복 지 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	노 인 장 애 인 과	6	3,877,990,000	332,484,670	254,359,220	6,366,500	3,617,264,280	556,500,000	499,900,000	69,563,000	-	2,491,301,280	
	여 성 가 족 과	9	2,219,428,000	1,110,413,970	997,869,970	139,262,030	1,082,296,000	385,700,000	50,000,000	342,850,000	-	303,746,000	
	도 시 미 화 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	생 활 자 원 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

부	서	별	건수	예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	이월액(원)						비고
								계	국고보조	특별교부세	도비보조	특별조정 교부금	시비	
경제해양수산국	지 역 경 제 과	8	2,519,729,000	564,059,313	49,307,000	-	-	2,470,422,000	1,048,921,432	295,041,000	268,338,000	-	858,121,568	
	수 산 경 영 과	3	881,000,000	-	-	-	-	881,000,000	400,000,000	-	18,000,000	-	463,000,000	
	어 업 생 산 과	5	5,984,487,000	82,851,960	82,851,960	1,574,840	-	5,900,060,200	4,397,214,200	-	362,000,000	-	1,140,846,000	
	해양항만레저과	3	978,971,000	932,015,000	884,861,400	15,000,000	-	79,109,600	9,682,000	-	20,000,000	-	49,427,600	
	섬 자 원 개 발 과	15	24,111,598,000	21,954,274,110	18,664,956,965	587,283,405	-	4,594,826,480	3,043,542,620	-	315,020,480	-	1,236,263,380	
건설교통국	도 시 계 획 과	2	488,697,000	488,696,000	341,960,800	200	-	146,736,000	-	-	-	-	146,736,000	
	건 설 과	31	6,695,532,000	5,000,153,410	3,765,955,270	145,734,120	-	2,774,042,610	628,719,586	-	500,300,000	-	1,645,023,024	
	도 로 과	18	14,425,500,000	8,420,958,226	5,899,278,345	994,595	-	8,525,227,060	-	-	-	-	8,525,227,060	
	교 통 과	2	270,000,000	-	-	-	-	270,000,000	-	250,000,000	20,000,000	-	-	
	허 가 민 원 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도 시 재 생 과	3	1,375,000,000	272,695,000	142,144,000	-	-	1,232,856,000	100,000,000	-	-	-	1,132,856,000	
보건소	보 건 행 정 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	식 품 위 생 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	건 강 증 진 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	보 건 사 업 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
농업기술센터	농 업 정 책 과	3	3,275,600,000	35,298,000	-	-	-	3,275,600,000	2,230,300,000	-	81,090,000	-	964,210,000	
	농 촌 진 흥 과	1	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	
	미 래 농 업 과	1	21,000,000	-	-	-	-	21,000,000	-	-	-	-	21,000,000	
	특 산 품 육 성 과	2	215,082,000	-	-	-	-	215,082,000	150,000,000	-	17,541,000	-	47,541,000	
의 회 사 무 국				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
산사 단업 환경	산 단 지 원 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	공 영 개 발 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 후 환 경 과	5	1,256,000,000	724,094,930	588,004,930	10,505,070	-	657,490,000	228,745,000	-	144,100,000	-	284,645,000	
	산 림 과	1	802,331,000	292,773,670	292,773,670	7,957,330	-	501,600,000	351,120,000	-	45,144,000	-	105,336,000	
	공 원 과	3	15,052,000,000	4,795,862,127	4,080,450,537	58,347,463	-	10,913,202,000	-	-	-	-	10,913,202,000	



부		서	별	건수	예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	이월액(원)						비고
									계	국고보조	특별교부세	도비보조	특별조정 교부금	시비	
관교 광육 문사 화업 단	관	광	과	7	1,330,000,000	77,745,880	45,349,880	1,130,120	1,283,520,000	566,733,000	-	25,000,000	100,000,000	591,787,000	
	문	화	예 술 과	15	5,519,512,000	3,486,223,533	3,339,060,090	130,760,930	1,983,280,580	593,043,000	-	258,465,000	-	1,131,772,580	
	교	육	지 원 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	시	립	도 서 관	3	1,639,978,000	874,067,880	471,069,210	1,885,000	1,167,023,790	-	940,278,173	-	-	226,745,617	
상사 하업 수단 도	수	도	행 정 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	상	수	도 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	하	수	도 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
사 출 업 장 소 소	도	로	관 리 사 업 소	10	13,133,156,000	9,631,476,550	6,237,483,450	350,361,860	4,865,660,450	-	700,000,000	101,994,000	-	4,063,666,450	
	차	량	등 록 사 업 소		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	중	부	민 원 출 장 소		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[공기업특별회계] (단위 : 원)

부 서 별	건수	예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	이월액(원)						비고
						계	국고보조	특별교부세	도비보조	특별조정 교부금	시비	
합 계	15	20,887,102,000	-	-	6,240,309,000	14,646,793,000	7,284,334,000	-	270,565,000	-	7,091,894,000	
상 수 도 사 업 특 별 회 계	1	3,618,000,000	-	-	2,618,000,000	1,000,000,000	-	-	-	-	1,000,000,000	
하 수 도 사 업 특 별 회 계	14	17,269,102,000	-	-	3,622,309,000	13,646,793,000	7,284,334,000	-	270,565,000	-	6,091,894,000	

[기타특별회계] (단위 : 원)

부	서	별	건수	예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	이월액(원)						비고
								계	국고보조	특별교부세	도비보조	특별조정 교부금	시비	
합			1	5,400,000,000	168,779,000	168,779,000	-	5,231,221,000	1,737,601,887	500,000,000	-	-	2,993,619,113	
주 차 장 특 별 회 계			1	5,400,000,000	168,779,000	168,779,000	-	5,231,221,000	1,737,601,887	500,000,000	-	-	2,993,619,113	



# 명 시 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2018  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위:원)

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	특 별 교부금	시도비		시 군 구 비
총 계					118,820,912,000	65,606,619,659	50,169,821,657	1,572,894,223	65,038,804,330	6,759,954,402	4,402,651,206	4,395,487,077	2,735,219,173	100,000,000	3,114,084,379	43,531,408,093	
부서별 소 계					1,595,558,000	652,418,000	652,418,000	60,088,000	883,052,000	247,632,202	0	0	0	0	306,678,899	328,740,899	
일자리정 책관	일자리 창출	공공분야 일 자리 제공	전남 청년 일자 리카페 사업	307-02 민간경상사업 보조	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	○ 전남청년일자리카페사업 : 전라남도 지역주도형 청년일자리 사업으로 '18.10.~'19. 9.에 걸쳐 진행되는 사업으로 사업기간 미도래
			지역주도형 청 년일자리사업 (전남 청년 마 을로 프로젝트)	307-02 민간경상사업 보조	589,138,000	305,528,000	305,528,000	0	283,610,000	122,700,000	0	0	0	0	80,455,000	80,455,000	○ 전남청년마을로프로젝트 : 행정안전부 지역주도형 청년일자리 사업으로 '18. 9.~'19. 6.에 걸쳐 진행 되는 사업으로 사업기간 미도래
			지역주도형 청 년일자리사업 (전남 청년 내 일로 프로젝트)	307-02 민간경상사업 보조	155,600,000	41,660,000	41,660,000	0	113,940,000	30,600,000	0	0	0	0	41,670,000	41,670,000	○ 전남청년내일로프로젝트 : 행정안전부 지역주도형 청년일자리 사업으로 '18.10.~'19. 4.에 걸쳐 진행 되므로 사업으로 사업기간 미도래
			지역주도형 청 년일자리사업 (전남 청년 창 직전문가 양성 사업)	307-02 민간경상사업 보조	495,820,000	247,910,000	247,910,000	0	247,910,000	78,714,202	0	0	0	0	84,597,899	84,597,899	○ 전남 청년 창직전문가 양성사업 : 전남 청년일자리사업으로 '18.10.~ '19.12.에 걸쳐 진행되는 사업으로 사업기간 미도래
	사회적경제 활성화	사회적경제 기업 육성	지역주도형 청 년 일자리사업 (청년 사회적기 업가 육성사업)	307-02 민간경상사업 보조	95,000,000	57,320,000	57,320,000	0	37,680,000	15,618,000	0	0	0	0	22,062,000	○ 여수형청년사회적기업가육성사업 : 여수시 사회적경제 육성위원회에서 5개팀 중 2개팀 선정탈락에 따라 이월사업 재 추진	
			사회적경제기 업 고도화지원 사업	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	160,000,000	0	0	60,088,000	99,912,000	0	0	0	0	0	49,956,000	49,956,000	○ 사회적경제기업 고도화지원사업 : 협약체결 후 6개월 이내에 걸쳐 진행 되는 사업으로 이월로 추진

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	특 별 교부금	시도비		시 군 구 비
부서별 소 계					793,843,000	658,880,750	404,298,750	11,662,250	358,882,000	0	0	0	0	0	10,000,000	348,882,000	
기획예산 과	시정의 기획· 조정·평가	시정업무 총 괄 기획	시정업무 기획· 조정	207-01 연구용역비	500,000,000	400,000,000	240,000,000	0	260,000,000	0	0	0	0	0	0	260,000,000	○ 2040 여수시중장기 종합발전계획 수립 용역 : 용역준공기간 미도래
			시책개발 및 지 원	207-01 연구용역비	70,000,000	56,700,000	0	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0	70,000,000	○ 여수시도시관리공단 중장기발전계획 수립 및 조직진단용역 : 용역준공기간 미도래
		참여시정 구 현 및 시책개 발	정책개발 현안 추진	207-01 연구용역비	200,000,000	189,161,000	151,279,000	10,839,000	18,882,000	0	0	0	0	0	0	18,882,000	○ 여수시립박물관건립 시민의견조사 용역 : 용역준공기간 미도래
		주요업무 자 체평가 및 통 계조사	자체 평가 운영	201-02 공공운영비	23,843,000	13,019,750	13,019,750	823,250	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	○ TOP성과관리시스템 기능 고도화 : 사업기간이 장기간 소요될 것으로 예상됨으로 이월
부서별 소 계					281,120,000	130,235,940	130,235,940	884,060	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	0	
총무과	행정지원 및 조직 활성화	직원 후생복 지 지원	공무원 사기진 작 시책추진	401-01 시설비	182,224,000	81,224,000	81,224,000	0	101,000,000	0	0	0	0	0	101,000,000	0	○ 직원체력단련실 리모델링 : 2018 정부합동평가 우수 재정인센티브 사업비로 사업기간 미도래
				405-01 자산및물품취 득비	98,896,000	49,011,940	49,011,940	884,060	49,000,000	0	0	0	0	0	49,000,000	0	○ 직원체력단련실 운동기구 구입 등 : 2018 정부합동평가 우수 재정인센티브 사업비로 사업기간 미도래
부서별 소 계					3,300,000,000	397,347,750	256,736,750	0	3,043,263,250	0	0	0	0	0	0	3,043,263,250	
회계과	회계 및 재산 관리 운영	저탄소 녹색 청사 관리	화양면사무소 신축	401-01 시설비	3,222,684,000	396,756,550	256,145,550	0	2,966,538,450	0	0	0	0	0	0	2,966,538,450	○ 화양면사무소 신축 : 토지보상 협의 지연 및 행정절차 이행에 많은 기간 소요로 착공시기 미도래 이월
				401-02 감리비	59,004,000	0	0	0	59,004,000	0	0	0	0	0	0	59,004,000	○ 화양면사무소 신축 : 감리비
				401-03 시설부대비	18,312,000	591,200	591,200	0	17,720,800	0	0	0	0	0	0	17,720,800	○ 화양면사무소 신축 : 시설부대비

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유		
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	특 별 교부금	시도비		시 군 구 비	
부서별 소 계					6,650,800,000	4,639,515,390	2,536,317,920	43,096,050	4,071,386,030	0	0	620,239,645	0	0	0	3,451,146,385		
체육지원 과	시민과 함께 하는 공공체 육시설 확충	공공체육시설 확충 및 정비	체육시설 확충 및 정비	401-01 시설비	4,937,719,000	3,300,631,490	1,827,237,930	43,096,050	1,756,483,000	0	0	0	0	0	0	1,756,483,000	○ 시민 복합 체육시설 조성 : 준공시기 미도래	
					200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	○ 진남테니스장 기능보강 : 사업수행능력 평가 및 용역기간에 따른 준공시기 미도래				
					1,110,902,020	0	0	0	0	0	0	1,110,902,020	○ 진남체육공원 족구장 개선 : 지내력 미달에 따른 기초변경으로 변경계약 및 공사 준공시기 미도래					
				401-02 감리비	22,700,000	18,622,000	0	0	22,700,000	0	0	0	0	0	0	22,700,000	○ 진남체육공원 족구장 개선 : 감리비	
					401-03 시설부대비	20,381,000	8,829,800	8,829,800	0	6,480,000	0	0	0	0	0	0	6,480,000	○ 시민 복합 체육시설 조성 : 시설부대비
						5,071,200	0	0	0	0	0	0	5,071,200	○ 진남체육공원 족구장 개선 : 시설부대비				
			공공체육시설 개보수 지원	401-01 시설비	1,662,908,000	1,311,432,100	700,250,190	0	664,817,810	0	0	530,239,645	0	0	0	134,578,165	○ 공공체육시설(우레탄트랙 경기장) 개보수 : 공사기간에 따른 준공시기 미도래	
					297,840,000	0	0	90,000,000	0	0	0	207,840,000	○ 여수 흥국체육관 개보수 : 공사기간에 따른 준공시기 미도래					
				401-03 시설부대비	7,092,000	0	0	0	4,932,000	0	0	0	0	0	0	4,932,000	○ 공공체육시설(우레탄트랙 경기장) 개보수 : 시설부대비	
					2,160,000	0	0	0	0	0	0	2,160,000	○ 여수 흥국체육관 개보수 : 시설부대비					

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	특 별 교부금	시도비		시 군 구 비
부서별 소 계					2,519,729,000	564,059,313	49,307,000	0	2,470,422,000	0	70,707,000	978,214,432	295,041,000	0	268,338,000	858,121,568	
지역경제 과	전통시장 활 성화	고객감동 전 통시장 육성	시장(상점가) 관리	207-01 연구용역비	50,000,000	45,000,000	31,500,000	0	18,500,000	0	0	0	0	0	0	18,500,000	○ 전통시장 및 소외상권 활성화 방안 연구 용역 : 계약 사전절차 이행 및 용역기간 90일 소요에 따라 연내 사업 완료 불가
				307-06 보험금	18,676,000	0	0	0	18,676,000	0	0	0	0	0	9,338,000	9,338,000	○ 전통시장 화재공제보험료 지원 : 도비 교부결정 지연 및 점포별 보조금 신청 절차이행 기간 소요에 따라 연내 집행이 사실상 어려움
			여수진남상가 주차장 건립사 업	401-01 시설비	1,471,650,000	506,456,313	5,204,000	0	1,466,446,000	0	0	896,817,232	0	0	0	569,628,768	○ 여수진남상가 주차장 건립 : 추가 편입부지 토지보상 지연에 따른 공사 착공 지연되어 연내 사업 준공불가
				401-02 감리비	22,950,000	0	0	0	22,950,000	0	0	0	0	0	0	22,950,000	○ 감리비
				401-03 시설부대비	5,400,000	0	0	0	5,400,000	0	0	0	0	0	0	5,400,000	○ 시설부대비
			중앙시장 주차 환경개선사업	401-01 시설비	135,828,000	4,338,000	4,338,000	0	131,490,000	0	0	81,397,200	0	0	0	50,092,800	○ 중앙시장 주차환경개선사업 : 현장조사, 실시설계 기간 소요 및 대규모 공사로 연내 사업 준공불가
				401-02 감리비	3,164,000	0	0	0	3,164,000	0	0	0	0	0	0	3,164,000	○ 감리비
				401-03 시설부대비	1,008,000	0	0	0	1,008,000	0	0	0	0	0	0	1,008,000	○ 시설부대비
			전통시장 노출 전선 정비	401-01 시설비	114,625,000	0	0	0	114,625,000	0	70,707,000	0	0	0	0	43,918,000	○ 전통시장 노출전선 정비 : 현장조사, 실시설계 기간 소요 및 대규모 공사로 연내 사업 준공불가
				401-02 감리비	3,327,000	0	0	0	3,327,000	0	0	0	0	0	0	3,327,000	○ 감리비
				401-03 시설부대비	854,000	0	0	0	854,000	0	0	0	0	0	0	854,000	○ 시설부대비

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	특 별 교부금	시도비	시 군 구 비	
지역경제 과	전통시장 활 성화	고객감동 전 통시장 육성	서시장주변시 장 아케이드 설 치사업(8차)	401-01 시설비	421,939,000	8,265,000	8,265,000	0	413,674,000	0	0	0	295,041,000	0	0	118,633,000	○ 서시장주변시장 아케이드 설치사업 : 현장조사, 실시설계 기간 소요 및 대규모 공사로 연내 사업 준공불가
				401-02 감리비	8,188,000	0	0	0	8,188,000	0	0	0	0	0	0	8,188,000	○ 감리비
				401-03 시설부대비	3,120,000	0	0	0	3,120,000	0	0	0	0	0	0	3,120,000	○ 시설부대비
			교통시장 아케 이드 기능 보강 사업	401-01 시설비	198,560,000	0	0	0	198,560,000	0	0	0	0	0	198,560,000	0	○ 교통시장 아케이드 기능보강사업 : 현장조사, 실시설계 기간 소요 및 대규모 공사로 연내 사업 준공불가
				401-03 시설부대비	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	0	1,440,000	0	○ 시설부대비
			신기시장 화장 실 개보수 사업	401-01 시설비	32,644,000	0	0	0	32,644,000	0	0	0	0	0	32,644,000	0	○ 신기시장 화장실 개보수 사업 : 현장조사, 실시설계 기간 소요 및 연내 사업 준공불가
				401-03 시설부대비	356,000	0	0	0	356,000	0	0	0	0	0	356,000	0	○ 시설부대비
			서시장 주변 환 경 개선 사업	401-01 시설비	26,000,000	0	0	0	26,000,000	0	0	0	0	0	26,000,000	0	○ 서시장 주변 환경개선 : 현장조사, 실시설계 기간 소요 및 연내 사업 준공불가
			부서별 소 계		3,877,990,000	332,484,670	254,359,220	11,777,560	3,617,264,280	556,500,000	0	0	499,900,000	0	69,563,000	2,491,301,280	
노인장애 인과	노인복지증 진	노후 생활 지 원	어르신다목적 체육센터 건립	401-01 시설비	1,200,000,000	98,864,370	76,625,720	0	1,123,374,280	0	0	0	0	0	0	1,123,374,280	○ 어르신 다목적체육센터 건립 : 어르신 다목적체육센터 건립 준공시기 미도래
		노인복지시설 지원	면단위 공중목 욕장 운영비 지 원	401-01 시설비	397,120,000	0	0	0	397,120,000	0	0	0	0	0	0	397,120,000	○ 남면(우학리)공중목욕장 신축 : 행정절차 미이행 및 사업비 부족으로 이월
				401-03 시설부대비	2,880,000	0	0	0	2,880,000	0	0	0	0	0	0	2,880,000	○ 시설부대비

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유			
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	특 별 교부금	시도비		시 군 구 비		
노인장애 인과	노인복지증 진	노인복지시설 지원	노인복지시설 기능 보강사업	401-01 시설비	679,536,000	193,014,500	177,153,500	11,393,560	496,400,000	0	0	0	496,400,000	0	0	0	○ 동여수노인복지관 기능보강사업 : 실시설계 중으로 사업시기 미도래		
				401-03 시설부대비	4,464,000	580,000	580,000	384,000	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	0	0	○ 시설부대비		
				노인요양시설 (기능보강) 확 충	401-01 시설비	798,438,000	40,025,800	0	0	798,438,000	174,900,000	0	0	0	0	0	21,863,000	601,675,000	○ 치매전담형 주·야간보호시설 신축 : 기존 노인복지시설 부지내 주·야간보호 시설 증축사업으로 공사기간 부족
					401-02 감리비	13,446,000	0	0	0	13,446,000	0	0	0	0	0	0	0	13,446,000	○ 감리비
					401-03 시설부대비	5,106,000	0	0	0	5,106,000	0	0	0	0	0	0	0	5,106,000	○ 시설부대비
					402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	477,000,000	0	0	0	477,000,000	381,600,000	0	0	0	0	0	47,700,000	47,700,000	○ 노인전담시설 치매전담실 증개축 : 증축에 따른 보조사업비 부담 증가 및 행정절차 이행 등에 따른 착공지연
			장묘사업 운 영	영락공원 주변 마을 지원사업	402-01 민간자본사업 보조(자체재 원)	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0	300,000,000	○ 영락공원 주변마을(봉두3구) 주택개보수 : 당초 친환경 에너지 자립마을 조성 계획 이었으나 주민반대로 주택개보수 사업 변경 추진	
			부서별 소 계				2,219,428,000	1,110,413,970	997,869,970	139,262,030	1,082,296,000	385,700,000	0	0	50,000,000	0	342,850,000	303,746,000	
여성가족 과	보육.아동지 원 및 여성권 익 증진	여성 복지 증 진	양성평등정책 추진 사업	207-01 연구용역비	40,000,000	35,597,000	0	4,403,000	35,597,000	0	0	0	0	0	0	35,597,000	○ 양성평등정책 기본계획 연구용역 : 용역기간이 계약일로부터 6개월간으로 이월		
				보육 지원	육아종합지원 센터 건립	401-02 감리비	76,568,000	68,613,980	1,268,980	20	75,299,000	0	0	0	0	0	0	75,299,000	○ 육아종합지원센터 건립공사 : 감리비
		어린이집 확충 사업(아기대통 령어린이집)	401-01 시설비			40,000,000	0	0	0	40,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	○ 국공립어린이집 확충(리모델링) : 어린이집 학기중에 공사를 진행하기에 어려움이 있어 방학중에 리모델링 추진으로 이월
			405-01 자산및물품취 득비		239,440,000	228,000,000	228,000,000	1,440,000	10,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	○ 국공립어린이집 확충(기자재구입) : 어린이집 학기중에 있어 공사를 진행 하기에 어려움이 있어 방학중 리모델링 이후 기재재 구입을 해야 됨으로 이월	



구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유			
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	특 별 교부금	시도비		시 군 구 비		
여성가족 과	보육.아동지 원 및 여성권 익 증진	보육 지원	어린이집 확충 사업(리틀한빛 어린이집)	401-01 시설비	50,000,000	3,084,000	0	0	50,000,000	25,000,000	0	0	0	0	12,500,000	12,500,000	o 국공립어린이집 확충(리모델링) : 어린이집 학기중에 있어 연내 공사를 진행하기에 어려움이 있어 방학중 리모델링 추진으로 이월		
				405-01 자산및물품취 득비	862,020,000	765,063,990	765,063,990	86,956,010	10,000,000	5,000,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	o 국공립어린이집 확충(기자재구입) : 어린이집 학기중에 있어 연내 공사를 진행하기에 어려움이 있어 방학중 리모델링 이후 구입을 해야 됨으로 이월		
				아이나래 촘촘 돌봄 사업	401-01 시설비	140,000,000	3,537,000	3,537,000	16,463,000	120,000,000	0	0	0	0	0	120,000,000	0	o 아이나래촘촘 돌봄사업 : 장소선정 등이 아직 결정되지 않아 2018년 사업추진이 어려울 것으로 예상됨으로 이월	
				405-01 자산및물품취 득비	40,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	o 아이나래촘촘 돌봄사업(기자재구입) : 장소선정 등이 아직 결정되지 않아 2018년 사업추진이 어려울 것으로 예상됨으로 이월		
				405-02 도서구입비	20,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	o 아이나래촘촘 돌봄사업(도서구입) : 장소선정 등이 아직 결정되지 않아 2018년 사업추진이 어려울 것으로 예상됨으로 이월		
			국공립어린이 집 확충(아이조 아어린이집)	401-01 시설비	110,000,000	6,518,000	0	0	110,000,000	55,000,000	0	0	0	0	0	27,500,000	27,500,000	o 국공립어린이집 확충(리모델링) : 어린이집 학기중에 있어 연내 공사를 진행하기에 어려움이 있기에 방학중 리모델링 추진으로 이월	
				405-01 자산및물품취 득비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	o 국공립어린이집 확충(기자재구입) : 어린이집 학기중에 있어 연내 공사를 진행하기에 어려움이 있기에 방학중 리모델링 추진에 따라 이월	
				시립미평어린 이집 대체 신축 사업	402-03 민간위탁사업 비	531,400,000	0	0	0	531,400,000	265,700,000	0	0	0	0	0	132,850,000	132,850,000	o 시립미평어린이집 대체 신축 : 민간수행사업으로 하나금융그룹 업무 협약 등 행정이행절차 장기소요로 이월
				시립미평어린 이집 대체 신축 에 따른 기자재 구입	405-01 자산및물품취 득비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	o 시립미평어린이집 대체 신축(기자재구입) : 민간수행사업으로 하나금융그룹 업무 협약 등 행정이행절차 장기소요로 이월
				다문화가족 및 외국인 복 지지원	다문화이주민 플러스센터 설 치운영	401-01 시설비	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	o 다문화이주민플러스센터 설치 : 하반기 특별교부세 지원으로 사무실 개설공사에 필요한 설계 및 시공사 계약 체결 등 연내 사업추진 곤란으로 이월

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	특 별 교부금	시도비		시 군 구 비
부서별 소 계					881,000,000	0	0	0	881,000,000	0	400,000,000	0	0	0	18,000,000	463,000,000	
수산경영 과	수산업의 신 성장 기반구 축	안전한 수산 식품 공급	수산물 산지가 공시설 건립	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	800,000,000	0	0	0	800,000,000	0	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	○ 수산물 사진가공시설 건립 : 기 선정된 사업자 사업포기로 연도내 사업 추진 불가로 이월('19년도에 추가 모집 추진)
			수산물품질관 리사 채용 지원	307-02 민간경상사업 보조	51,000,000	0	0	0	51,000,000	0	0	0	0	0	18,000,000	33,000,000	○ 수산물 품질관리사 채용 지원 : 지원자격 및 요건을 충족하는 사업 신청자가 없어 연내 사업추진 불가하여 이월
			청년일자리 우 수 수산가공 기 업 지원	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	○ 청년일자리 우수 수산가공 기업지원 : 사업지원 요건을 충족하는 사업 신청자가 없어 연내 사업추진이 어려워 이월
부서별 소 계					5,984,487,000	82,851,960	82,851,960	1,574,840	5,900,060,200	4,397,214,200	0	0	0	0	362,000,000	1,140,846,000	
어업생산 과	기르는어업 육성	해양환경 보 전	유해생물구제 사업(적조방제)	307-02 민간경상사업 보조	47,000,000	0	0	0	47,000,000	47,000,000	0	0	0	0	0	0	○ 해상가두리 그늘막 지원 : 예산성립시기 및 사업추진 소요기간 고려, 당해연도 사업 완료 불가
				402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	180,800,000	0	0	0	180,800,000	180,800,000	0	0	0	0	0	0	○ 적조방제장비(액화산소저장용기, 산소 공급기) 지원 : 사업자 선정 등 행정절차 소요기간 및 공기 부족으로 당해 연도 사업완료 불가
			유해생물구제 사업(적조방제- 도비)	308-10 공기관등에대 한경상적위탁 사업비	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	0	○ 적조방제활동 유류 지원 : 적조발생. 수온상승기 대비 사업 추진 코자 이월
				402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	250,000,000	0	0	0	250,000,000	0	0	0	0	0	250,000,000	0	○ 적조방제장비(액화산소 탱크 등) 지원 : 적조방제장비(액화산소 탱크 등) 지원 사업 추진기간 부족으로 이월
			해양쓰레기 수 거처리사업	101-04 기간제근로자 등보수	190,522,000	22,213,410	22,213,410	1,573,590	166,735,000	0	0	0	0	0	83,367,500	83,367,500	○ 해양쓰레기 태풍피해 수거처리 인부임 : 제3회 추경예산으로 사업추진 소요기간 고려, 당해연도 사업완료 불가
				201-01 사무관리비	89,478,000	56,211,750	56,211,750	1,250	33,265,000	0	0	0	0	0	16,632,500	16,632,500	○ 해양쓰레기 태풍피해 수거처리 위탁처리 : 제3회 추경예산으로 사업추진 소요기간 고려, 당해연도 사업완료 불가
			해양쓰레기 태 풍피해복구	101-04 기간제근로자 등보수	10,456,000	4,426,800	4,426,800	0	6,029,200	6,029,200	0	0	0	0	0	0	0

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유		
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	특 별 교부금	시도비		시 군 구 비	
어업생산 과	기르는어업 육성	해양환경 보 전	연근해어선 감 척(정치성 구획 어업)	301-11 기타보상금	4,805,065,000	0	0	0	4,805,065,000	3,844,052,000	0	0	0	0	0	961,013,000	o 연근해어선감척(정치성 구획어업) : 대상어선 확인, 잔존가치 감정평가 및 해체처리 등 행정절차 소요기간 감안 당해연도 지출 불가	
				401-01 시설비	396,293,000	0	0	0	396,293,000	317,034,000	0	0	0	0	0	79,259,000	o 연근해어선감척(정치성 구획어업) : 대상어선 상이여부확인 및 잔존가치 감정평가수수료 지급 등의 행정절차 소요기간 감안 당해 지출 불가	
				401-03 시설부대비	2,873,000	0	0	0	2,873,000	2,299,000	0	0	0	0	0	574,000	o 시설부대비	
부서별 소 계					978,971,000	932,015,000	884,861,400	15,000,000	79,109,600	0	9,682,000	0	0	0	20,000,000	49,427,600		
해양항만 레저과	항만활성화	항만친수시설 조성 및 기능 활성화	여수항 종합정 비 계획	207-01 연구용역비	120,000,000	93,044,000	65,130,000	15,000,000	39,870,000	0	0	0	0	0	0	39,870,000	o 여수항 종합정비 기본계획 수립 용역 : 2018년 2회 추경예산에 반영된 사업으로 준공시기 미도래로 인한 사업비 이월	
	해양레저도 시 육성	어촌활성화	어촌종합개발	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	o 남면 안도체험마을 관리동 보수 : 연도내 사업추진 불가에 따라 이월	
	연안정비	친수 연안조 성	연안정비	401-01 시설비	838,971,000	838,971,000	819,731,400	0	19,239,600	0	9,682,000	0	0	0	0	9,557,600	o 신덕지구 연안정비사업 해양환경영향 조사 용역 : 신덕지구 연안정비사업 총 사업기간 (2017~2019) 동안 해양환경영향조사를 수행하는 사업으로 준공시기 미도래	
부서별 소 계					107,000,000	52,077,600	52,077,600	400	54,922,000	0	0	0	0	0	0	38,000,000	16,922,000	
안전총괄 과	방재관리	재난.재해 예 방관리	재난.재해 예방 관리	401-01 시설비	107,000,000	52,077,600	52,077,600	400	54,922,000	0	0	0	0	0	0	38,000,000	16,922,000	o 폭염그늘막 설치 : 전남도 계약심사 회신 결과 혹서기 이후 그늘 막 활용 빈도 등을 고려하여 구매 시점 재검토로 회신됨에 따라 이월
부서별 소 계					24,111,598,000	21,954,274,110	18,664,956,965	587,283,405	4,594,826,480	0	3,043,542,620	0	0	0	0	315,020,480	1,236,263,380	
섬자원개 발과	균형있는 지 역개발	도서종합개발 사업	특수상황지역 개발-기초생활 기반확충	401-01 시설비	11,721,948,000	11,206,823,360	8,937,919,240	0	2,784,028,760	0	2,241,505,979	0	0	0	0	280,970,360	261,552,421	o 도서지역 기초생활기반확충 : 공유수면 매립면허 승인 및 도시관리계 획 시설 결정 등 행정절차 이행에 따른 기간 소요
				401-03 시설부대비	79,302,000	19,149,800	19,149,800	0	60,152,200	0	0	0	0	0	0	0	60,152,200	o 시설부대비

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	특 별 교부금	시도비	시 군 구 비	
섬자원개발과	균형있는 지역개발	도서종합개발사업	특수상황지역 개발-주민소득 증대	401-01 시설비	596,220,000	405,367,000	300,000,000	0	296,220,000	0	240,000,000	0	0	0	30,000,000	26,220,000	o 도서지역 주민소득증대사업 : 방풍가공시설에 필요한 추가부품 및 주민의견 반영 추가사업 추진에 따른 기간 소요
				401-03 시설부대비	3,780,000	500,000	500,000	0	3,280,000	0	0	0	0	0	0	3,280,000	o 시설부대비
			특수상황지역 개발-지역경관 개선	401-01 시설비	327,336,000	297,911,240	287,201,240	0	40,134,760	0	32,343,471	0	0	0	4,050,120	3,741,169	o 도서지역 지역경관개선사업 : 화정면 사도 관광기반시설 리모델링공사 주민의견 반영 등 추가사업 소요에 따른 준공시기 미도래
				401-03 시설부대비	2,664,000	0	0	0	2,664,000	0	0	0	0	0	0	2,664,000	o 시설부대비
			도서지역 소규모 시설	401-01 시설비	2,484,400,000	1,971,196,090	1,908,495,810	289,401,190	67,100,000	0	0	0	0	0	0	67,100,000	o 화정면 둔병 호안도로 정비사업 : 소규모 공유수면매립 승인기간 소요에 따른 금년 내 준공 불가 (일시정지일: 2018. 6.21.)
									130,000,000	0	0	0	0	0	0	130,000,000	o 남면 직포항 방파제 태풍피해복구 : 현장조사, 설계(실시설계 등)기간 소요 및 피해복구에 필요한 공사기간 소요로 연내 준공 불가능
									89,403,000	0	0	0	0	0	0	89,403,000	o 삼산면 소거문항 물양장 태풍피해복구 : 현장조사, 설계(실시설계 등)기간 소요 및 피해복구에 필요한 공사기간 소요로 연내 준공 불가능
				401-03 시설부대비	12,600,000	2,096,200	2,096,200	9,603,800	900,000	0	0	0	0	0	0	900,000	o 화정면 둔병 호안도로 정비사업 : 시설부대비
	행복섬 만들기	어항시설정비	지자체관리(지방)어항건설	401-01 시설비	2,862,130,000	2,726,806,120	1,988,869,915	121,556,795	89,842,000	0	74,754,000	0	0	0	0	15,088,000	o 지방어항(성두항)시설 : 등대 설치 관련 행정절차 이행중으로 준공기한 미도래
									485,371,960	0	394,561,570	0	0	0	0	90,810,390	o 지방어항(서도항)시설 : 연차별 공사추진으로 총괄사업 준공 기한 미도래

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유		
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	특 별 교부금	시도비		시 군 구 비	
섬자원개발과	행복섬 만들기	어항시설정비	지자체관리(지방)어항건설	401-01 시설비	2,862,130,000	2,726,806,120	1,988,869,915	121,556,795	74,032,000	0	60,377,600	0	0	0	0	13,654,400	○ 지방어항(우학항)시설 : 수심측량 및 지반조사 실시설계용역 미 준공으로 이월	
				401-03 시설부대비	12,870,000	151,600	151,600	1,020,600	3,204,000	0	0	0	0	0	0	3,204,000	○ 지방어항(성두항)시설 : 시설부대비	
									7,053,800	0	0	0	0	0	0	7,053,800	○ 지방어항(서도항)시설 : 시설부대비	
									1,440,000	0	0	0	0	0	0	1,440,000	○ 지방어항(우학항)시설 : 시설부대비	
			육지지역 소규모 시설	401-01 시설비	6,008,348,000	5,324,272,700	5,220,573,160	165,701,020	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	○ 돌산을 죽포항 물양장 태풍피해복구 : 현장조사, 설계(실시설계 등) 기간소요 및 피해복구에 필요한 공사기간 소요로 연내 준공 불가능	
									150,000,000	0	0	0	0	0	0	150,000,000	○ 돌산을 백포항 방파제 태풍피해복구 : 현장조사, 설계(실시설계 등) 기간소요 및 피해복구에 필요한 공사기간 소요로 연내 준공 불가능	
									30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	○ 돌산을 방죽포항 방파제 태풍피해복구 : 현장조사, 설계(실시설계 등) 기간소요 및 피해복구에 필요한 공사기간 소요로 연내 준공 불가능	
									80,000,000	0	0	0	0	0	0	80,000,000	○ 울촌면 소ellig항 물양장 태풍피해복구 : 현장조사, 설계(실시설계 등) 기간소요 및 피해복구에 필요한 공사기간 소요로 연내 준공 불가능	
									90,000,000	0	0	0	0	0	0	90,000,000	○ 만흥방파제 태풍피해복구 : 현장조사, 설계(실시설계 등) 기간소요 및 피해복구에 필요한 공사기간 소요로 연내 준공 불가능	
									80,000,000	0	0	0	0	0	0	80,000,000	○ 소치항 선착장 태풍피해복구 : 현장조사, 설계(실시설계 등) 기간소요 및 피해복구에 필요한 공사기간 소요로 연내 준공 불가능	

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	특 별 교부금	시도비		시 군 구 비
부서별 소 계					488,697,000	488,696,000	341,960,800	200	146,736,000	0	0	0	0	0	0	146,736,000	
도시계획 과	도시관리계 획 및 개발	도시관리계획 수립	도시기본계획 수립 용역	207-01 연구용역비	347,945,000	347,944,000	243,560,800	200	104,384,000	0	0	0	0	0	0	104,384,000	○ 도시기본계획 수립용역 : 용역완료기한 미도래
		도시경관 관 리	공공디자인 진 흥계획 수립 용 역	207-01 연구용역비	140,752,000	140,752,000	98,400,000	0	42,352,000	0	0	0	0	0	0	42,352,000	○ 공공디자인진흥계획 수립용역 : 용역 완료기한 미도래
부서별 소 계					6,695,532,000	5,000,153,410	3,765,955,270	145,734,120	2,774,042,610	0	628,719,586	0	0	0	500,300,000	1,645,023,024	
건설과	하천 정비	지방 하천 정 비	지방 하천 유지 관리	401-01 시설비	404,508,000	312,125,480	312,125,480	42,922,520	49,460,000	0	0	0	0	0	49,460,000	0	○ 광림동 7~8통 연결다리 설치 : 지방하천 유지관리비로 실시설계중
				401-03 시설부대비	3,492,000	1,300,000	1,300,000	1,652,000	540,000	0	0	0	0	0	540,000	0	○ 시설부대비
		소하천 정비	소하천 정비사 업(자체)	401-01 시설비	1,089,490,000	1,003,440,300	770,484,740	31,461,260	287,544,000	0	0	0	0	0	0	287,544,000	○ 율촌면 반월마을 삼산천 정비 : 멸종야생생물 기수갈고등 발견으로 인해 공사 지연, 준공기한 미도래
				401-03 시설부대비	8,510,000	3,564,000	3,564,000	3,490,000	1,456,000	0	0	0	0	0	0	1,456,000	○ 시설부대비
		소하천 정비(생 활)	401-01 시설비	2,371,432,000	2,356,129,440	1,771,851,000	2,285,000	597,296,000	0	298,648,000	0	0	0	0	298,648,000	○ 소하천정비(산수1천) : 토지보상 협의 지연으로 공사 일시정지 해지 후 사업 재개로 준공기한 미도래	
	농업기반시 설 확충	농업생산기반	지표수보강개 발	401-01 시설비	496,400,000	435,130,460	28,263,320	0	468,136,680	0	330,071,586	0	0	0	0	138,065,094	○ 사곡제, 대옥제 지표수 보강 : 전라남도 시행계획 승인 지연으로 예산 이월
				401-03 시설부대비	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	3,600,000	○ 시설부대비
소규모 농업기 반시설공사 도 비보조사업			401-01 시설비	540,876,000	181,214,640	180,917,640	16,922,360	16,600,000	0	0	0	0	0	8,300,000	8,300,000	○ 저수지정밀안전진단 : 현장조사, 자체설계 등 추진기간 부족에 따른 금년 준공 불가	
									19,784,000	0	0	0	0	0	19,784,000	0	○ 사곡리 관정개발 : 현장조사, 자체설계 등 추진기간 부족에 따른 금년 준공 불가

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	특 별 교부금	시도비	시 군 구 비	
건설과	농업기반시설 확충	농업생산기반	소규모 농업기반시설공사 도비보조사업	401-01 시설비	540,876,000	181,214,640	180,917,640	16,922,360	29,676,000	0	0	0	0	0	29,676,000	0	o 사곡3리777 구거정비 : 현장조사, 자체설계 등 추진기간 부족에 따른 금년 준공 불가
									19,784,000	0	0	0	0	0	19,784,000	0	o 구암1길 관정개발 : 현장조사, 자체설계 등 추진기간 부족에 따른 금년 준공 불가
									19,784,000	0	0	0	0	0	19,784,000	0	o 나진마을 관정개발 : 현장조사, 자체설계 등 추진기간 부족에 따른 금년 준공 불가
									19,784,000	0	0	0	0	0	19,784,000	0	o 가창리1965 농로포장 : 현장조사, 자체설계 등 추진기간 부족에 따른 금년 준공 불가
									19,784,000	0	0	0	0	0	19,784,000	0	o 원포마을 관정개발 : 현장조사, 자체설계 등 추진기간 부족에 따른 금년 준공 불가
									19,784,000	0	0	0	0	0	19,784,000	0	o 백초마을 관정개발 : 현장조사, 자체설계 등 추진기간 부족에 따른 금년 준공 불가
									19,784,000	0	0	0	0	0	19,784,000	0	o 마상마을 관정개발 : 현장조사, 자체설계 등 추진기간 부족에 따른 금년 준공 불가
									19,784,000	0	0	0	0	0	19,784,000	0	o 상전마을 관정개발 : 현장조사, 자체설계 등 추진기간 부족에 따른 금년 준공 불가
									19,784,000	0	0	0	0	0	19,784,000	0	o 별가마을 관정개발 : 현장조사, 자체설계 등 추진기간 부족에 따른 금년 준공 불가
									19,784,000	0	0	0	0	0	19,784,000	0	o 화동마을 관정개발 : 현장조사, 자체설계 등 추진기간 부족에 따른 금년 준공 불가
									19,784,000	0	0	0	0	0	19,784,000	0	o 상전마을 용배수로 정비 : 현장조사, 자체설계 등 추진기간 부족에 따른 금년 준공 불가
									19,784,000	0	0	0	0	0	19,784,000	0	

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	특 별 교부금	시도비	시 군 구 비	
건설과	농업기반시설 확충	농업생산기반	소규모 농업기반시설공사 도비보조사업	401-01 시설비	540,876,000	181,214,640	180,917,640	16,922,360	19,784,000	0	0	0	0	0	19,784,000	0	○ 세포마을 관정개발 : 현장조사, 자체설계 등 추진기간 부족에 따른 금년 준공 불가
									19,784,000	0	0	0	0	0	19,784,000	0	○ 이목마을 등 배수로 정비 : 현장조사, 자체설계 등 추진기간 부족에 따른 금년 준공 불가
									19,784,000	0	0	0	0	0	19,784,000	0	○ 화장동 군장마을 배수로정비 : 현장조사, 자체설계 등 추진기간 부족에 따른 금년 준공 불가
									19,784,000	0	0	0	0	0	19,784,000	0	○ 선원동 내동마을 농로포장 : 현장조사, 자체설계 등 추진기간 부족에 따른 금년 준공 불가
			401-03 시설부대비		5,724,000	1,602,600	1,602,600	557,400	3,564,000	0	0	0	0	0	3,564,000	0	○ 시설부대비
	지역개발건설	소규모 지역개발	마을회관 정비	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	389,500,000	160,976,490	151,176,490	4,523,510	144,000,000	0	0	0	0	0	0	144,000,000	○ 소라면 봉두2리 마을회관 신축 : 보조사업자 설계 지연 및 사업계획 보완에 따른 공사 추진기간 부족
									50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	○ 화정면 월호 마을회관 증축 : 보조사업자 설계 지연 및 사업계획 보완에 따른 공사 추진기간 부족
									30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	○ 화정면 둔병 마을회관 화장실 설치 : 보조사업자 설계 지연 및 사업계획 보완에 따른 공사 추진기간 부족
			소규모 지역개발 도비보조사업	401-01 시설비	472,000,000	328,079,930	328,079,930	41,920,070	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	○ 여천동 내동마을 안길 포장 : '19년 도시가스 인입공사 예정으로 포장 공사 착수시기 연기 필요
									22,000,000	0	0	0	0	0	22,000,000	0	○ 충무동 진남로 6통~7통 마을안길 포장 : 현장조사, 자체설계 등 추진기간 부족에 따른 금년 준공 불가
									20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	○ 울촌면 반월리 419 석축정비 : 현장조사, 자체설계 등 추진기간 부족에 따른 금년 준공 불가



구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	특 별 교부금	시도비	시 군 구 비	
건설과	지역개발건설	소규모 지역개발	소규모 지역개발 도비보조사업	401-01 시설비	472,000,000	328,079,930	328,079,930	41,920,070	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	○ 울춘면 가장리 1981-25 난화마을 석축정비 : 현장조사, 자체설계 등 추진기간 부족에 따른 금년 준공 불가
																○ 소라면 대포4리 노촌마을 배수로정비 : 현장조사, 자체설계 등 추진기간 부족에 따른 금년 준공 불가	
																○ 소라면 봉두1리 413-1 마을회관 정비 : 현장조사, 자체설계 등 추진기간 부족에 따른 금년 준공 불가	
				402-02 민간자본사업 보조(이전재원)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	○ 소라면 봉두1리 413-1 마을회관 정비 : 현장조사, 자체설계 등 추진기간 부족에 따른 금년 준공 불가
		소규모 지역개발 특별교부세 사업	401-01 시설비	900,000,000	216,590,070	216,590,070	0	683,409,930	0	0	0	0	0	683,409,930	○ 남면 미포마을 배수로 정비 : 토지보상협의 및 행정절차 이행기간 소요로 공사 추진시기 미도래 (2017년도 특별교부세)		
부서별 소 계					14,425,500,000	8,420,958,226	5,899,278,345	994,795	8,525,227,060	0	0	0	0	0	8,525,227,060		
도로과	도로교통망구축	도시균형발전도로망 확충	주삼동 장곡마을~봉계저수지 도로개설	401-01 시설비	993,700,000	58,124,000	58,124,000	0	935,576,000	0	0	0	0	0	0	935,576,000	○ 주삼동 장곡마을~봉계저수지 도로개설 : 현재 보상추진중으로 사업미착공에 따른 이월
				401-03 시설부대비	6,300,000	1,897,000	1,897,000	0	4,403,000	0	0	0	0	0	4,403,000	○ 시설부대비	
			남면 여천항 진입도로 확장	401-01 시설비	79,280,000	25,219,000	25,219,000	0	54,061,000	0	0	0	0	0	54,061,000	○ 남면 여천항 진입도로 확장 : 실시계획인가 협의중이며 사업 미착공으로 이월	
				401-03 시설부대비	720,000	0	0	0	720,000	0	0	0	0	0	720,000	○ 시설부대비	
			진두~조전소 도로 확포장	401-01 시설비	2,789,920,000	2,668,027,000	1,332,649,280	988,760	1,456,281,960	0	0	0	0	0	1,456,281,960	○ 진두~조전소 도로 확포장 : 현재 공사추진중이며 준공시기 미도래	
				401-03 시설부대비	10,080,000	4,473,000	4,473,000	0	5,607,000	0	0	0	0	0	5,607,000	○ 시설부대비	

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	특 별 교부금	시도비		시 군 구 비
도로과	도로교통망 구축	도시균형발전 도로망 확충	돌산읍 임포~ 죽포 도로 확장	401-01 시설비	993,700,000	134,649,600	60,000,000	0	933,700,000	0	0	0	0	0	0	933,700,000	o 돌산읍 임포~죽포 도로확장 : 현재 실시설계용역중이며 착공 및 준공 시기 미도래
				401-03 시설부대비	6,300,000	0	0	0	6,300,000	0	0	0	0	0	0	6,300,000	o 시설부대비
			돌산읍 상하동 도로 확장	401-01 시설비	139,100,000	112,964,550	104,145,870	130	34,954,000	0	0	0	0	0	0	34,954,000	o 돌산읍 상하동 도로확장 : 편입토지 확정측량에 따른 이월
			화양면 화동도 로 확장	401-01 시설비	347,480,000	281,162,906	205,089,055	945	142,390,000	0	0	0	0	0	0	142,390,000	o 화양면 화동도로 확장 : 현재 보상협의 지연으로 공사추진을 위한 절대공기 부족
				401-03 시설부대비	2,520,000	0	0	0	2,520,000	0	0	0	0	0	0	2,520,000	o 시설부대비
			남면 우실마을 도로 확장	401-01 시설비	466,616,000	177,155,860	28,180,800	200	438,435,000	0	0	0	0	0	0	438,435,000	o 남면 우실마을 도로확장 : 소규모매립면허관련 전라남도 연안관리 심의중 사업추진 시기 미도래
				401-03 시설부대비	3,384,000	0	0	0	3,384,000	0	0	0	0	0	0	3,384,000	o 시설부대비
			오천동 주민생 활도로 개설	401-01 시설비	1,843,340,000	1,393,439,600	986,266,140	860	857,073,000	0	0	0	0	0	0	857,073,000	o 오천동 주민생활도로 개설 : 현재 보상추진중이나 협의 지연에 따른 보상시기 미완료
				401-03 시설부대비	6,660,000	854,600	854,600	400	5,805,000	0	0	0	0	0	0	5,805,000	o 시설부대비
			국동1통L마트~ 국동주유소 뒤 도로개설	401-01 시설비	1,066,148,000	1,052,741,100	915,547,390	610	150,600,000	0	0	0	0	0	0	150,600,000	o 국동1통 L마트~국동주유소 뒤 도로개설 : 현재사업추진중이며 2019. 1. 준공 예정으로 준공시기 미도래
				401-03 시설부대비	3,852,000	1,211,000	1,211,000	0	2,641,000	0	0	0	0	0	0	2,641,000	o 시설부대비
			신월동 봉양마 을 도시계획도 로 개설	401-01 시설비	695,590,000	27,289,900	27,289,900	100	668,300,000	0	0	0	0	0	0	668,300,000	o 신월동 봉양마을 도시계획도로 개설 : 현재실시계획인가중이며, 보상 및 공사 추진을 위한 절대공기 부족
				401-03 시설부대비	4,410,000	0	0	0	4,410,000	0	0	0	0	0	0	4,410,000	o 시설부대비

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유		
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	특 별 교부금	시도비		시 군 구 비	
도로과	도로교통망 구축	도시균형발전 도로망 확충	돌산읍 임포마 을 도로확장	401-01 시설비	496,400,000	477,323,320	374,223,100	0	122,176,900	0	0	0	0	0	0	122,176,900	o 돌산읍 임포마을 도로확장 : 2019. 3. 준공예정으로 준공시기 미도래	
				401-03 시설부대비	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	3,600,000	o 시설부대비	
			도로 교행지 개 량 및 보상완료 건물 철거	401-01 시설비	496,400,000	169,093,560	142,410,800	0	353,989,200	0	0	0	0	0	0	353,989,200	o 돌산읍 임포마을 도로확장공사 폐기물 처리용역 : 현재 계약의뢰중이며 준공시기 미도래	
		도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	묘도 창촌 도시 계획 도로 개설	401-01 시설비	993,700,000	868,481,630	802,407,330	670	191,292,000	0	0	0	0	0	0	191,292,000	o 묘도 창촌 도시계획 도로개설 : 현재 보상추진중이며 착공 및 준공시기 미도래	
				401-03 시설부대비	6,300,000	651,200	651,200	800	5,648,000	0	0	0	0	0	0	5,648,000	o 시설부대비	
			봉산동 도시계 획도로(자동차 매매상사인근) 개설	401-01 시설비	367,336,000	23,471,890	23,471,890	110	343,864,000	0	0	0	0	0	0	343,864,000	o 봉산동 자동차매매상사 인근 도시계획 도로 개설 : 현재 보상협의 지연으로 공사추진을 위한 절대공기부족	
				401-03 시설부대비	2,664,000	0	0	0	2,664,000	0	0	0	0	0	0	2,664,000	o 시설부대비	
			국동 남초등학 교 인근 도로개 설	401-01 시설비	397,120,000	286,739,080	267,326,630	370	129,793,000	0	0	0	0	0	0	129,793,000	o 국동 남초등학교 인근 도로개설 : 현재 보상협의 지연으로 공사추진을 위한 절대공기부족	
				401-03 시설부대비	2,880,000	120,000	120,000	0	2,760,000	0	0	0	0	0	0	2,760,000	o 시설부대비	
		문수동 허문마 을 도시계획도 로 개설	401-01 시설비	1,394,960,000	610,598,830	503,812,760	240	891,147,000	0	0	0	0	0	0	891,147,000	o 문수동 허문마을 도시계획도로 개설 : 현재사업추진중이며 2019. 3. 준공예정 으로 준공시기 미도래		
			401-03 시설부대비	5,040,000	1,693,600	1,693,600	400	3,346,000	0	0	0	0	0	0	3,346,000	o 시설부대비		

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유		
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	특 별 교부금	시도비		시 군 구 비	
도로과	도로교통망 구축	도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	광무동 4통 도 시계획도로 개 설	401-01 시설비	496,400,000	32,214,000	32,214,000	0	464,186,000	0	0	0	0	0	0	464,186,000	o 광무동4통 도시계획도로 개설 (2017년 특별교부세) : 현재실시계획인가중이며, 보상 및 공사 추진을 위한 절대공기 부족	
				401-03 시설부대비	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	3,600,000	o 시설부대비	
			웅천~문수주공 아파트 도로 개 설	401-01 시설비	300,000,000	11,362,000	0	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0	300,000,000	o 웅천~문수주공아파트 도로개설 : 현재 도시관리계획(변경) 진행중으로 사업추진 시기 미도래	
부서별 소 계					270,000,000	0	0	0	270,000,000	0	0	0	250,000,000	0	20,000,000	0		
교통과	대중교통 육 성 지원 및 안전강화	교통안전시설 확충 및 관리	지자체 교통안 전시설 구축지 원	401-01 시설비	248,200,000	0	0	0	248,200,000	0	0	0	248,200,000	0	0	0	0	o 교통안전 무인단속 카메라 설치사업 : 사업대상지 선정 및 실시설계(1개월) 완료후 4개월 이상 소요되는 사업으로 사업 공기부족에 따라 이월
				401-03 시설부대비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	o 시설부대비
			소규모 교통안 전시설 개선사 업	401-01 시설비	19,784,000	0	0	0	19,784,000	0	0	0	0	0	19,784,000	0	0	o 문수동 횡단보도 보행신호 음성안내 시스템 설치 : 현장조사 및 설계완료후 3개월 소요 공사기간 부족으로 이월
				401-03 시설부대비	216,000	0	0	0	216,000	0	0	0	0	0	216,000	0	0	o 시설부대비
부서별 소 계					3,275,600,000	35,298,000	0	0	3,275,600,000	0	0	2,230,300,000	0	0	81,090,000	964,210,000		
농업정책 과	농업경쟁력 강화	농업인 소득 및 인력 육성	농업인 인력 육 성	207-01 연구용역비	40,000,000	35,298,000	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	o 여수 농업·농촌 및 식품산업 발전계획 수립용역 : 공개경쟁입찰의 1회 유찰에 따른 사업 지연 등으로 준공시기 미도래	
	축산업 경쟁 력 강화	녹색축산 시 책 지원	가축분뇨 공동 자원화	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	2,695,000,000	0	0	0	2,695,000,000	0	0	1,960,000,000	0	0	0	735,000,000	o 가축분뇨 공동자원화시설 사업 : '18년 6월 조달청 공개입찰을 통한 공법(사)를 선정 '18.10.현재 사업 실시 설계중이며 각종 인허가 및 농식품부 승인 등에 장기소요로 이월	

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	특 별 교부금	시도비	시 군 구 비	
농업정책 과	원예특작 생 산기반 확충	시설원에 맞 채소 생산기 반 육성	원예농산물 저 온유통체계 구 축	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	540,600,000	0	0	0	540,600,000	0	0	270,300,000	0	0	81,090,000	189,210,000	○ 저온유통체계구축사업 : 농협중앙회 기술검토와 원예농협 내부 의사결정 지연과 내진설계 추가 반영 등 행정절차에 많은 기간소요로 이월
부서별 소 계					1,375,000,000	272,695,000	142,144,000	0	1,232,856,000	0	100,000,000	0	0	0	0	1,132,856,000	
도시재생 과	도시개발 활 성화	도시재생사업	도시재생사업	401-01 시설비	439,568,000	246,288,000	123,144,000	0	39,568,000	0	0	0	0	0	0	39,568,000	○ 매영성 서문 체험길 벽화거리 조성 : 충무동 벽화시안 미확정에 따른 공사 발주 지연으로 이월
									67,134,000	0	0	0	0	0	0	67,134,000	○ 도시재생 활성화계획 용역(문수지구) : 주민공청회, 의회청취 등 행정절차 중으로 완료기간 미도래
									89,722,000	0	0	0	0	0	0	89,722,000	○ 도시재생 활성화계획 용역(엑스포지구) : 주민공청회, 의회청취 등 행정절차 중으로 완료기간 미도래
									120,000,000	0	0	0	0	0	0	120,000,000	○ 도시재생 뉴딜사업 수립용역 : 용역기간미도래
				401-03 시설부대비	432,000	0	0	0	432,000	0	0	0	0	0	0	432,000	○ 매영성 서문 체험길 벽화거리 조성 : 시설부대비
			한려동 소규모 재생사업	201-01 사무관리비	71,600,000	0	0	0	71,600,000	0	35,800,000	0	0	0	0	35,800,000	○ 한려동 소규모 재생사업 : 국토교통부 연계공모사업 일정 취소로 다음연도로 이월사업 추진
				201-02 공공운영비	6,800,000	0	0	0	6,800,000	0	3,400,000	0	0	0	0	3,400,000	○ 한려동 소규모 재생사업 : 국토교통부 연계공모사업 일정 취소로 다음연도로 이월사업 추진
				201-03 행사운영비	25,600,000	0	0	0	25,600,000	0	12,800,000	0	0	0	0	12,800,000	○ 한려동 소규모 재생사업 : 국토교통부 연계공모사업 일정 취소로 다음연도로 이월사업 추진
				301-09 행사실비보상 금	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	○ 한려동 소규모 재생사업 : 국토교통부 연계공모사업 일정 취소로 다음연도로 이월사업 추진
				401-01 시설비	90,000,000	7,407,000	0	0	90,000,000	0	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	○ 한려동 소규모 재생사업 : 국토교통부 연계공모사업 일정 취소로 다음연도로 이월사업 추진

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	특 별 교부금	시도비		시 군 구 비
도시재생 과	도시개발 활 성화	도시재생사업	경관조명설치 사업	401-01 시설비	715,464,000	19,000,000	19,000,000	0	696,464,000	0	0	0	0	0	0	696,464,000	o 돌산대교 야간 경관조명 교체사업 : 익산청에서 추진중인 돌산대교 성능 개선공사와 연계 경관조명 교체 공사 실시로 이월
				401-02 감리비	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000	o 감리비
				401-03 시설부대비	4,536,000	0	0	0	4,536,000	0	0	0	0	0	0	4,536,000	o 시설부대비
부서별 소 계					20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	
농촌진흥 과	농촌사회 개 발	농촌생활개선	소라면 사곡1 리 건강관리실 정비공사	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	o 소라면 사곡1길 건강관리실 정비 : 하반기 도비 지원으로 행정절차 이행 등 연내 사업추진 불가로 이월
부서별 소 계					21,000,000	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	
미래농업 과	농업기술 보 급	농가경영 개 선 및 축산기 술 보급	육계 생산비 절 감기술 시범	402-01 민간자본사업 보조(자체재 원)	21,000,000	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	o 육계 생산비 절감기술 시범 : 당초 사업신청자 포기에 따라 제공모 실시로 사업 추진기간 부족으로 이월
부서별 소 계					215,082,000	0	0	0	215,082,000	0	150,000,000	0	0	0	17,541,000	47,541,000	
특산품육 성과	농특산품 경 쟁력 강화	농수특산품 판로기반 확 대	농촌자원복합 산업화지원 (HACCP시설확 충)	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	180,000,000	0	0	0	180,000,000	0	150,000,000	0	0	0	0	30,000,000	o 농촌자원복합산업화지원(HACCP시설 확충) : 사업자 포기에 따른 추가 사업자 변경으로 연내 사업추진 불가로 이월
		농특산물 브 랜드 육성 개 발	농업 6차산업 화 지원	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	35,082,000	0	0	0	35,082,000	0	0	0	0	0	17,541,000	17,541,000	o 청년농업인 6차산업화 기반구축 지원 사업 : 전라남도 농식품유통과-3161('18.10.15.) 확정 교부로 10월중 대상자 선정 및 교부 결정(도) 예정으로 연내 사업추진이 불가로 이월
부서별 소 계					1,330,000,000	77,745,880	45,349,880	1,130,120	1,283,520,000	0	0	566,733,000	0	100,000,000	25,000,000	591,787,000	
관광과	관광산업 진 흥	관광 안내정 보 선진화	한류관광 활성 화	201-01 사무관리비	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	o 한류드라마 관광활성화 사업 : 드라마 제작사(저작권), 배우 소속사 (초상권)으로부터 협의 지연에 따른 이월

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유		
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	특 별 교부금	시도비		시 군 구 비	
관광과	관광산업 진 흥	관광 안내정 보 선진화	한류관광 활성 화	401-01 시설비	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	o 한류드라마 관광활성화 사업 : 드라마 제작사(저작권), 배우 소속사 (초상권)으로부터 협의 지연에 따른 이월	
			관광 인프라 구축	전남권 핵심관 광지 육성(대한 민국 테마여행 10선 핵심관광 지 육성)(경상)	307-05 민간위탁금	230,000,000	31,990,880	31,990,880	429,120	197,580,000	0	0	98,790,000	0	0	0	98,790,000	o 테마여행10선 공동사업 추진(광역투어 버스운영 등) : 4시군 공동 추진사업으로 행정절차 (협의기간, 공모 등) 및 사업추진 소요 기간에 따른 집행시기 미도래
		관광 인프라 구축	전남권 핵심관 광지 육성(대한 민국 테마여행 10선 핵심관광 지 육성)(자본)	401-01 시설비	397,120,000	23,086,000	0	0	397,120,000	0	0	200,000,000	0	0	0	197,120,000	o 관광환경개선사업 : 4개 시군 공동사업으로 행정절차(협의 등) 및 사업추진 소요기간에 따른 집행 시기 미도래	
				401-03 시설부대비	2,880,000	48,000	48,000	0	2,832,000	0	0	0	0	0	0	2,832,000	o 시설부대비	
			삼산면 관광편 의시설 설치사 업	401-01 시설비	99,100,000	0	0	0	99,100,000	0	0	0	0	99,100,000	0	0	0	o 삼산면 편의시설 설치사업 : 사업기간 미도래
				401-03 시설부대비	900,000	0	0	0	900,000	0	0	0	0	900,000	0	0	0	o 시설부대비
			관광객 편의 시설 확충	열린관광지 조 성사업	201-01 사무관리비	24,000,000	9,310,000	0	0	24,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	o 열린관광지 팜플릿 등 제작 : 행정절요기간에 따른 집행시기 미도래
		201-02 공공운영비			124,000,000	0	0	0	124,000,000	0	0	62,000,000	0	0	0	62,000,000	o 열린관광지 편의시설 정비 : 행정절차 및 사업추진 소요기간에 따른 집행시기 미도래	
		207-02 전산개발비			7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000	o 열린관광지 웹페이지 개선 : 행정절차 및 사업추진 소요기간에 따른 집행시기 미도래	
		307-05 민간위탁금			5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	o 장애인 대응 교육프로그램 운영 : 행정절차 및 사업추진 소요기간에 따른 집행시기 미도래	
		401-01 시설비			158,848,000	13,311,000	13,311,000	701,000	144,836,000	0	0	72,943,000	0	0	0	71,893,000	o 열린관광지 조성사업 : 행정절차 및 사업추진 소요기간에 따른 집행시기 미도래	
		401-03 시설부대비			1,152,000	0	0	0	1,152,000	0	0	0	0	0	0	1,152,000	o 시설부대비	

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	특 별 교부금	시도비		시 군 구 비
관광과	관광산업 진 흥	관광객 편의 시설 확충	남해안 관광교 통 안내서비스 개선사업	201-01 사무관리비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	o 관광교통 지도제작 : 행정절차 및 사업추진 소요기간에 따른 집행시기 미도래
				201-02 공공운영비	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0	0	22,500,000	0	0	0	22,500,000	o 관광유도 표지판 정비 : 행정절차 및 사업추진 소요기간에 따른 집행시기 미도래
				401-01 시설비	64,415,000	0	0	0	64,415,000	0	0	32,500,000	0	0	0	31,915,000	o 관광유도표지판 구축 및 정비 : 행정절차 및 사업추진 소요기간에 따른 집행시기 미도래
				401-03 시설부대비	585,000	0	0	0	585,000	0	0	0	0	0	0	585,000	o 시설부대비
			화정면 사도 중 도화장실 정비 공사	401-01 시설비	49,460,000	0	0	0	49,460,000	0	0	0	0	0	25,000,000	24,460,000	o 화정면 사도 중도화장실 정비 : 사업추진 소요기간에 따른 준공시기 미도래
				401-03 시설부대비	540,000	0	0	0	540,000	0	0	0	0	0	0	540,000	o 시설부대비
부서별 소 계					1,256,000,000	724,094,930	588,004,930	10,505,070	657,490,000	228,745,000	0	0	0	0	144,100,000	284,645,000	
기후환경 과	기후보호 국 제 선도도시 구현	기후대기 환 경관리	천연가스자동 차 보급(구입 비)	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	618,000,000	349,000,000	349,000,000	0	269,000,000	134,500,000	0	0	0	0	40,350,000	94,150,000	o 천연가스 차량 구입 : 시내버스사, 도시관리공단의 사업계획 변경에 따라 이월
			천연가스자동 차 보급(연료 비)	307-09 운수업계보조 금	163,000,000	127,494,930	127,494,930	10,505,070	25,000,000	12,500,000	0	0	0	0	3,750,000	8,750,000	o 천연가스 차량 연료비 : 시내버스사, 도시관리공단의 사업계획 변경
			소음지도 작성	207-01 연구용역비	200,000,000	200,000,000	63,910,000	0	136,090,000	68,045,000	0	0	0	0	0	68,045,000	o 소음지도 작성 및 관리시스템 구축 용역 : 준공시기 미도래
			전기이륜차 보 급사업	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	75,000,000	47,600,000	47,600,000	0	27,400,000	13,700,000	0	0	0	0	0	13,700,000	o 2018년 전기이륜차 보급사업 : 전기이륜차 구매지연
		기후변화협약 당사국총회 유치	기후변화협약 당사국총회 유 치활동 지원	207-01 연구용역비	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000



구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	특 별 교부금	시도비		시 군 구 비
부서별 소 계					802,331,000	292,773,670	292,773,670	7,957,330	501,600,000	351,120,000	0	0	0	0	45,144,000	105,336,000	
산림과	친근한 숲 조성	산림보호 및 기반시설 확충	산림병해충 방 제(지자체)	401-01 시설비	802,331,000	292,773,670	292,773,670	7,957,330	501,600,000	351,120,000	0	0	0	0	45,144,000	105,336,000	○ 산림병해충 방제(소나무재선충병 등) : 국고보조금 변경 교부결정(2018.10.15.) 에 따라 예산증액분에 대해 정리추경에 반영 등 사업추진 절대 공기 부족
부서별 소 계					5,519,512,000	3,486,223,533	3,339,060,090	130,760,930	1,983,280,580	593,043,000	0	0	0	0	258,465,000	1,131,772,580	
문화예술 과	문화예술진 흥	문화기반시설 확충	여수시립박물관 건립	207-01 연구용역비	60,000,000	48,600,000	34,020,000	0	25,980,000	0	0	0	0	0	25,980,000	○ 문예회관 리모델링 지원 사전평가 준비 용역 : 2018년 2회 추경예산 반영사업으로 용역완료시기 미도래로 인한 사업비 이월	
		시민을 위한 공연장 운영 관리	공연장 시설 확 충 및 정비	401-01 시설비	1,090,512,000	939,972,720	900,183,320	110,328,680	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	○ 문예회관 리모델링 지원 사전평가 준비 용역 : 문예회관 리모델링 지원에 따른 사전 평가 준비 및 업무 협의에 따른 기간 소요	
	문화재 보존	문화재 복원 구축	국가지정문화 재 및 등록문화 재 보수정비 지 원(여수석보)	401-01 시설비	894,330,000	802,051,390	802,051,390	610	92,278,000	68,564,000	0	0	0	0	8,815,000	14,899,000	○ 여수석보 토지매입 : 토지매입비 부족으로 2019년 예산과 합산하여 보상 예정
				401-03 시설부대비	5,670,000	1,860,000	1,860,000	0	3,810,000	0	0	0	0	0	3,810,000	○ 시설부대비	
			전라좌수영 동 헌일원 복원사 업	401-01 시설비	1,494,600,000	1,099,834,703	1,089,584,660	15,221,940	379,000,000	0	0	0	0	0	379,000,000	○ 전라좌수영 동헌일원 복원사업 : 토지매입 및 철거 지연으로 발굴사업비 이월	
				401-03 시설부대비	5,400,000	640,000	640,000	0	3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000	○ 전라좌수영 동헌일원 복원사업 : 시설부대비	
		문화재 유지 관리	돌산 평사리 고 니도래지 모니 터링 사업	207-01 연구용역비	29,000,000	27,550,000	9,500,000	500,000	19,000,000	0	0	0	0	0	19,000,000	○ 돌산 평사리 고니도래지 모니터링 용역 : 동절기 용역으로 준공기간 미도래	
				홍국사 응향각 건립사업	402-01 민간자본사업 보조(자체재 원)	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	○ 홍국사 응향각 건립사업 : 예산(국고보조금) 미확보 및 협의기간 소 요

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	특 별 교부금	시도비	시 군 구 비	
문화예술 과	문화재 보존	문화재 유지 관리	국가지정문화 재 및 등록문화 재 보수정비 지 원(여수 통제이 공수군대첩비)	401-01 시설비	496,400,000	385,784,420	385,784,420	0	110,615,580	79,951,000	0	0	0	0	10,280,000	20,384,580	◦ 여수 통제이공 수군대첩비 주변정비 및 토지매입 : 토지매입 지연으로 정비사업 지연되어 이월
				401-03 시설부대비	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	3,600,000	◦ 시설부대비
			국가지정문화 재 및 등록문화 재 보수정비 지 원(선소유적)	401-01 시설비	297,840,000	0	0	0	297,840,000	210,000,000	0	0	0	0	27,000,000	60,840,000	◦ 여수 선소유적 정비사업 : 선소테마정원 조성 계획과 연계한 사업계획 검토
				401-03 시설부대비	2,160,000	0	0	0	2,160,000	0	0	0	0	0	0	2,160,000	◦ 시설부대비
			국가지정문화 재 및 등록문화 재 보수정비 지 원(여수 사도· 추도마을 옛 담 장)	401-01 시설비	19,784,000	0	0	0	19,784,000	10,000,000	0	0	0	0	3,000,000	6,784,000	◦ 여수 사도·추도마을 옛 담장 보수 : 도서지역 문화재 보수공사로 공사의 연속성을 위해 2019년 예산과 일괄 발주 계획
				401-03 시설부대비	216,000	0	0	0	216,000	0	0	0	0	0	0	216,000	◦ 시설부대비
			도지정문화재 보수정비지원 (돌산향교)	401-01 시설비	118,830,000	28,918,000	28,918,000	866,000	59,370,000	0	0	0	0	0	42,000,000	17,370,000	◦ 돌산향교 단청보수 : 설계 지연 및 CCTV설치 위치 협의 지연으로 이월
									29,676,000	0	0	0	0	0	15,000,000	14,676,000	◦ 돌산향교 방재시설(방범CCTV)설치 : 설계 지연 및 CCTV설치 위치 협의 지연으로 이월
				401-03 시설부대비	1,170,000	280,000	280,000	0	630,000	0	0	0	0	0	0	630,000	◦ 돌산향교 단청보수 : 시설부대비
									260,000	0	0	0	0	0	0	260,000	◦ 돌산향교 방재시설(방범CCTV)설치 : 시설부대비
			도지정문화재 보수정비지원 (여수향교)	401-01 시설비	69,568,000	26,157,000	0	3,843,000	39,568,000	0	0	0	0	0	20,000,000	19,568,000	◦ 여수향교 방재시설(방범CCTV) 설치 : CCTV 설치 위치에 대한 소유자와의 협의 지연

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유		
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	특 별 교부금	시도비		시 군 구 비	
문화예술 과	문화재 보존	문화재 유지 관리	도지정문화재 보수정비지원 (여수향교)	401-03 시설부대비	432,000	0	0	0	432,000	0	0	0	0	0	0	432,000	o 여수향교 방재시설(방범CCTV)설치 : 시설부대비	
			국가지정문화 재 및 등록문화 재 보수지원(진 남관 유물전시 관)	401-01 시설비	596,220,000	37,238,300	37,238,300	700	558,981,000	168,828,000	0	0	0	0	118,180,000	271,973,000	o 진남관 유물전시관 개보수 : 유물전시관 개보수 행정절차 이행 등 사업기간 장기소요	
				401-03 시설부대비	3,780,000	0	0	0	3,780,000	0	0	0	0	0	0	3,780,000	o 시설부대비	
			국가지정문화 재 및 등록문화 재 보수정비 지 원(구 청년회 관)	401-01 시설비	109,208,000	38,337,000	0	0	81,208,000	41,000,000	0	0	0	0	12,300,000	27,908,000	o 구 청년회관 안전진단 및 보수 : 안전진단 지연으로 공사비 이월	
				401-03 시설부대비	792,000	0	0	0	792,000	0	0	0	0	0	0	792,000	o 구 청년회관 안전진단 및 보수 : 시설부대비	
			국가지정문화 재 및 등록문화 재 보수정비 지 원(흥국사 흥 교)	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	70,000,000	49,000,000	49,000,000	0	21,000,000	14,700,000	0	0	0	0	1,890,000	4,410,000	o 흥국사 흥교 안전진단 : 용역기간 장기소요로 준공일 미도래	
			부서별 소 계				15,052,000,000	4,795,862,127	4,080,450,537	58,347,463	10,913,202,000	0	0	0	0	0	0	10,913,202,000
공원과	쾌적한 공원 조성	도시공원 조 성 관리	근린공원 조성 관리	401-01 시설비	9,206,757,000	3,568,488,647	3,568,488,647	45,546,353	4,986,500,000	0	0	0	0	0	0	4,986,500,000	o 도시공원 사유토지 매입 : 보상협의 대상 토지소유자들의 보상 협의 불응 등 연내 추진 불가	
									606,222,000	0	0	0	0	0	0	606,222,000	o 장기미집행 도시공원 사유토지 매입 : 보상협의 대상 토지소유자들의 보상 협의 불응 등 연내 추진 불가	
					401-03 시설부대비	45,243,000	15,478,700	15,478,700	12,421,300	13,500,000	0	0	0	0	0	0	13,500,000	o 도시공원 사유토지 매입 : 시설부대비
										3,843,000	0	0	0	0	0	0	3,843,000	o 장기미집행 도시공원 사유토지 매입 : 시설부대비

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	특 별 교부금	시도비		시 군 구 비
공원과	쾌적한 공원 조성	도시공원 조 성 관리	철도폐선부지 공원조성사업	401-01 시설비	3,390,820,000	0	0	0	3,390,820,000	0	0	0	0	0	0	3,390,820,000	○ 전라선 옛 철길공원조성 : 국토부에 용도폐지 및 총괄청(기재부) 협의 등 행정절차 이행에 오랜기간 소요로 연내 추진 불가
				401-03 시설부대비	9,180,000	0	0	0	9,180,000	0	0	0	0	0	0	9,180,000	○ 시설부대비
			안산공원 조성 사업	401-01 시설비	2,391,360,000	1,206,634,480	491,222,890	110	1,900,137,000	0	0	0	0	0	0	1,900,137,000	○ 안산공원 조성 : 주민설명회 및 행정절차 이행에 따라 장기소요로 이월
				401-03 시설부대비	8,640,000	5,260,300	5,260,300	379,700	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	○ 시설부대비
부서별 소 계					1,639,978,000	874,067,880	471,069,210	1,885,000	1,167,023,790	0	0	0	940,278,173	0	0	226,745,617	
시립도서 관	시민이 행복 한 도서관	지역별 독서 문화 제공	이용자 편의시 설 정비	401-01 시설비	922,289,000	863,335,880	470,309,210	0	451,979,790	0	0	0	240,278,173	0	0	211,701,617	○ 소라도서관 보수보강공사 : 준공시기 미도래
				401-02 감리비	10,886,000	9,972,000	0	0	10,886,000	0	0	0	0	0	0	10,886,000	○ 감리비
				401-03 시설부대비	6,803,000	760,000	760,000	1,885,000	4,158,000	0	0	0	0	0	0	4,158,000	○ 시설부대비
			현암도서관 시 설물 보강 및 확충 공사	401-01 시설비	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	0	0	○ 현암도서관 시설물 보강 및 확충 : 사업추진 공기부족으로 이월
			율촌도서관 시 설물 보강 및 확충공사	401-01 시설비	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	0	0	○ 율촌도서관 시설물 보강 및 확충 : 제3회 추경예산으로 사업추진 공기 부족으로 이월
부서별 소 계					13,133,156,000	9,631,476,550	6,237,483,450	350,361,860	4,865,660,450	0	0	0	700,000,000	0	101,994,000	4,063,666,450	
도로관리 사업소	도로교통망 구축	도로망 정비 및 관리	도로 정비 및 유지 관리사업	401-01 시설비	5,310,490,000	4,948,167,770	3,032,894,520	172,000,790	794,960,000	0	0	0	0	0	0	794,960,000	○ 낙포산단로 배수시설 개선 (2017년 특별교부세) : 절차진행 및 사업시기 미도래에 따른 연도말 집행이 어려움

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	특 별 교부금	시도비		시 군 구 비
도로관리 사업소	도로교통망 구축	도로망 정비 및 관리	도로 정비 및 유지 관리사업	401-03 시설부대비	39,510,000	7,522,900	7,522,900	21,727,100	5,040,000	0	0	0	0	0	0	5,040,000	o 낙포산단로 배수시설 개선 (2017년 특별교부세) : 시설부대비
			시내일원 보도 정비공사	401-01 시설비	2,777,860,000	2,409,833,770	2,077,279,540	88,281,910	297,840,000	0	0	0	0	0	297,840,000	o 돌산읍 우두리 보도블럭 정비 : 사업시기 미도래(하수도과 사업과 병행 추진 협의 후 추진 가능)	
				401-03 시설부대비	22,140,000	1,450,000	1,450,000	16,874,000	2,160,000	0	0	0	0	0	2,160,000	o 돌산읍 우두리 보도블럭 정비 : 시설부대비	
			중흥삼거리 교 통사고 잦은 곳 개선사업	401-01 시설비	695,590,000	0	0	0	695,590,000	0	0	0	695,590,000	0	0	0	o 중흥삼거리 교통사고 잦은곳 개선사업 : 행정절차진행 및 사업시기 미도래에 따른 연내 집행 불가로 이월
				401-03 시설부대비	4,410,000	0	0	0	4,410,000	0	0	0	4,410,000	0	0	0	o 시설부대비
			도로시설물 정비	도로표지판 정 비사업	401-01 시설비	496,400,000	444,889,500	18,690,200	814,800	476,895,000	0	0	0	0	0	0	476,895,000
		401-03 시설부대비			3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	3,600,000	o 시설부대비
		교량 및 고가교 시설물 정비공 사		401-01 시설비	3,764,984,000	1,818,704,610	1,098,738,290	48,508,260	1,605,459,450	0	0	0	0	0	0	1,605,459,450	o 동문동 자산교 재가설 : 준공시기 미도래
					37,464,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,464,000	o 삼호교 보수·보강공사 실시설계용역 : 과업기간 미도래	
					426,879,000	0	0	0	0	0	0	0	0	426,879,000	o 거문대교 지진가속도 계측시스템 구축 : 과업기간 미도래		
					173,740,000	0	0	0	0	0	0	87,500,000	86,240,000	o 덕양교 정밀안전진단용역 : 과업기간 미도래			
					28,674,000	0	0	0	0	0	14,494,000	14,180,000	o 둔덕IC교 정밀안전점검용역 : 과업기간 미도래				
		297,840,000	0	0	0	0	0	0	0	297,840,000	o 여수 상징문 및 쉼터 조성 : 준공시기 미도 래 및 현판 제작 등 부대공사 추진						

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	특 별 교부금	시도비	시 군 구 비	
도로관리 사업소	도로교통망 구축	도로시설물 정비	교량 및 고가교 시설물 정비공사	401-03 시설부대비	18,172,000	908,000	908,000	2,155,000	7,986,000	0	0	0	0	0	0	7,986,000	○ 동문동 자산교 재가설 : 시설부대비
									409,000	0	0	0	0	0	0	409,000	○ 삼호교 보수·보강공사 실시설계용역 : 시설부대비
									3,095,000	0	0	0	0	0	0	3,095,000	○ 거문대교 지진가속도 계측시스템 구축 : 시설부대비
									1,260,000	0	0	0	0	0	0	1,260,000	○ 덕양교 정밀안전진단 용역 : 시설부대비
									313,000	0	0	0	0	0	0	313,000	○ 둔덕IC교 정밀안전점검 용역 : 시설부대비
									2,046,000	0	0	0	0	0	0	2,046,000	○ 여수 상징문 및 쉼터 조성 : 시설부대비

명 시 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2018  
회 계 유 형 : 공기업특별회계

(단위:원)

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완 공 예 정 연월일		
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비			특 별 교부금	
총 계					20,887,102,000	0	0	6,240,309,000	14,646,793,000	7,284,334,000	0	0	0	270,565,000	7,091,894,000	0			
부서별 소 계					3,618,000,000	0	0	2,618,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000	0			
수도행정 과	상수도운영	상수도 시설 확장	급수공사	401-01 시설비	3,608,100,000	0	0	2,614,400,000	993,700,000	0	0	0	0	0	993,700,000	0	○ 화정면 도서지역 상수도 확충사업 : 도로공사와 병행추진으로 관로공사 지연		
				401-03 시설부대비	9,900,000	0	0	3,600,000	6,300,000	0	0	0	0	0	6,300,000	0	○ 시설부대비		
부서별 소 계					17,269,102,000	0	0	3,622,309,000	13,646,793,000	7,284,334,000	0	0	0	270,565,000	6,091,894,000	0			
하수도과	하수처리 기반 구축	하수관거 정비	원도심지역 하 수관거 정비사 업	401-01 시설비	695,590,000	0	0	419,293,000	276,297,000	206,495,000	0	0	0	0	69,802,000	0	○ 원도심권 하수관로 정비공사 : 기본 및 실시설계용역 진행 중 (행정절차 이행)		
				401-03 시설부대비	4,410,000	0	0	360,000	4,050,000	0	0	0	0	0	4,050,000	0	○ 시설부대비		
				연등천 차집관 로 정비공사	401-01 시설비	2,846,665,000	0	0	719,618,000	2,127,047,000	1,722,612,000	0	0	0	0	404,435,000	0	○ 연등천 차집관로 정비공사 : 1차분, 2차분 사업추진 중	
					401-02 감리비	265,910,000	0	0	0	265,910,000	0	0	0	0	0	265,910,000	0	○ 감리비	
					401-03 시설부대비	8,427,000	0	0	1,020,000	7,407,000	0	0	0	0	0	7,407,000	0	○ 시설부대비	
				하수관로 준설 및 보수	맨홀 및 측구 정비사업	401-01 시설비	3,111,771,000	0	0	2,000,771,000	1,111,000,000	0	0	0	0	50,000,000	1,061,000,000	0	○ 미평동주변 악취개선 하수도 정비 : 용역기간이 있어 집행시기 미도래
		농어촌 마을하 수도 정비	군내마을 하수 도 시설공사			401-01 시설비	1,355,821,000	0	0	163,552,000	1,192,269,000	353,130,000	0	0	0	0	839,139,000	0	○ 군내마을 하수도 시설 : 준공기한 미도래

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	지 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비			특 별 교부금
하수도과	하수처리 기반 구축	농어촌 마을하 수도 정비	군내마을 하수 도 시설공사	401-03 시설부대비	4,970,000	0	0	1,120,000	3,850,000	0	0	0	0	0	3,850,000	0	o 시설부대비	
			두문포마을 하 수도 시설공사	401-01 시설비	351,532,000	0	0	169,331,000	182,201,000	53,759,000	0	0	0	0	128,442,000	0	o 두문포마을 하수도 시설 : 준공기한 미도래	
			돌산을 신기 마을하수도시 설공사	401-01 시설비	1,146,592,000	0	0	0	1,146,592,000	804,000,000	0	0	0	0	342,592,000	0	o 신기마을 하수도 시설 : 행정절차 이행 중으로 '18. 11. 발주 예정으로 시기 미도래	
				401-03 시설부대비	2,408,000	0	0	0	2,408,000	0	0	0	0	0	2,408,000	0	o 시설부대비	
			화양면 소장 마을하수도 시 설공사	401-01 시설비	1,583,968,000	0	0	0	1,583,968,000	950,000,000	0	0	0	0	633,968,000	0	o 소장마을 하수도 시설 : 행정절차 이행 중으로 시기 미도래	
			생활민원 하수 시설 정비	돌산을 우두리 하수도정비 중 점관리지역 정 비사업	401-01 시설비	606,157,000	0	0	0	606,157,000	427,000,000	0	0	0	0	179,157,000	0	o 돌산을 우두리 하수도정비 중점관리 지역사업 : 시기미도래
		하수처리장 설 치	여수하수종말 처리장 증설사 업	401-01 시설비	709,502,000	0	0	20,724,000	688,778,000	485,494,000	0	0	0	20,565,000	182,719,000	0	o 하수종말처리장 증설공사 : 행정절차 이행 중으로 시기 미도래	
				401-03 시설부대비	4,499,000	0	0	0	4,499,000	0	0	0	0	0	4,499,000	0	o 시설부대비	
			하수종말 처리 장 악취 방지 시설 설치공사	401-01 시설비	3,989,200,000	0	0	0	3,989,200,000	2,000,000,000	0	0	0	200,000,000	1,789,200,000	0	o 하수종말처리장 악취방지시설 설치 : 행정절차 이행 중으로 시기 미도래	
				401-03 시설부대비	10,800,000	0	0	0	10,800,000	0	0	0	0	0	10,800,000	0	o 시설부대비	
			하수종말처리 장 태양광 설 치사업	401-01 시설비	567,284,000	0	0	126,520,000	440,764,000	281,844,000	0	0	0	0	158,920,000	0	o 하수종말처리장 태양광 설치 : 기본 및 실시설계용역 진행 중 (행정절차 이행)	
				401-03 시설부대비	3,596,000	0	0	0	3,596,000	0	0	0	0	0	3,596,000	0	o 시설부대비	



명 시 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2018  
회 계 유 형 : 기타특별회계

(단위:원)

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	지 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비			특 별 교부금
총 계					5,400,000,000	174,223,000	168,779,000	0	5,231,221,000	0	1,737,601,887	0	500,000,000	0	2,993,619,113	0		
부서별 소 계					5,400,000,000	174,223,000	168,779,000	0	5,231,221,000	0	1,737,601,887	0	500,000,000	0	2,993,619,113	0		
교통과	주차장 관리	공영주차장 조성사업	주차환경개선 지원사업(균특)	401-01 시설비	5,310,360,000	168,779,000	168,779,000	0	5,141,581,000	0	1,737,601,887	0	500,000,000	0	2,903,979,113	0	○ 서교동 공영주차장 신축 : 사업계획 변경에 따른 실시설계용역 기간소요로 년도 내 준공불가	
				401-02 감리비	76,140,000	5,444,000	0	0	76,140,000	0	0	0	0	76,140,000	0	○ 감리비		
				401-03 시설부대비	13,500,000	0	0	0	13,500,000	0	0	0	0	13,500,000	0	○ 시설부대비		



# **2018년도 세출예산 계속비이월사업 조서**



# 2018년도 세출예산 계속비이월사업 현황

[총괄] (단위 : 원)

부 서 별	건수	연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다음연도 이월액	이월액(원)					비고
		예산계상액	전년도이월액	계	지출금액	금후지출 소요액			국고보조	특별교부세	도비보조	특별조정 교부금	시비	
합 계	23	59,913,016,000	32,312,109,000	92,225,125,000	48,436,779,520	20,844,718,380	43,788,345,480	64,353,893,420	20,801,829,169	257,929,532	2,332,708,347	-	40,961,426,372	
일반회계	19	49,733,016,000	23,171,674,500	72,904,690,500	47,609,871,370	20,764,646,700	25,294,819,130	45,861,791,870	15,358,594,169	257,929,532	2,332,708,347	-	27,912,559,822	
공기업특별회계	2	-	7,932,707,300	7,932,707,300	-	-	7,932,707,300	7,932,707,300	5,443,235,000	-	-	-	2,489,472,300	
기타특별회계	2	10,180,000,000	1,207,727,200	11,387,727,200	826,908,150	80,071,680	10,560,819,050	10,559,394,250	-	-	-	-	10,559,394,250	

[일반회계] (단위 : 원)

부 서 별	건수	연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다음연도 이월액	이월액(원)					비고
		예산계상액	전년도이월액	계	지출금액	금후지출 소요액			국고보조	특별교부세	도비보조	특별조정 교부금	시비	
합 계	19	49,733,016,000	23,171,674,500	72,904,690,500	47,609,871,370	20,764,646,700	25,294,819,130	45,861,791,870	15,358,594,169	257,929,532	2,332,708,347	-	27,912,559,822	
시민소통담당관		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
공보담당관		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
감사담당관		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
일자리정책관		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기획재정국	기획예산과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	세정과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	징수과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	투자유치·박람회과	1	4,550,000,000	2,373,300,000	6,923,300,000	128,795,050	75,057,000	6,794,504,950	6,869,561,950	4,808,013,270	-	1,030,314,830	1,031,233,850	
	정보통신과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
행정안전국	총무과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	회계과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	안전총괄과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	체육지원과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	민원지적과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

부 서 별		건수	연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다음연도 이월액	이월액(원)					비고
			예산계상액	전년도이월액	계	지출금액	금후지출 소요액			국고보조	특별교부세	도비보조	특별조정 교부금	시비	
사 회 복 지 국	사 회 복 지 과		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	노 인 장 애 인 과	1	-	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	1,000,000,000	500,000,000	-	-	-	500,000,000	
	여 성 가 족 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도 시 미 화 과		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	생 활 자 원 과		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
경 제 해 양 수 산 국	지 역 경 제 과		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	수 산 경 영 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	어 업 생 산 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	해 양 향 만 레 저 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	섬 자 원 개 발 과	2	1,596,000,000	886,485,040	2,482,485,040	973,328,140	92,631,490	1,509,156,900	1,601,788,390	-	-	747,277,008	-	854,511,382	
건 설 교 통 국	도 시 계 획 과	1	6,617,000,000	-	6,617,000,000	6,574,760,890	35,538,250	42,239,110	77,777,360	-	-	-	-	77,777,360	
	건 설 과	1	400,000,000	-	400,000,000	-	-	400,000,000	400,000,000	200,000,000	-	-	-	200,000,000	
	도 로 과	5	15,820,000,000	2,465,665,070	18,285,665,070	12,888,228,350	8,081,454,160	5,397,436,720	13,347,605,070	800,000,000	-	100,000,000	-	12,447,605,070	
	교 통 과		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	허 가 민 원 과		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	도 시 재 생 과	2	4,878,280,000	1,856,559,970	6,734,839,970	4,343,609,820	1,791,529,130	2,391,230,150	4,182,759,280	2,205,582,293	-	305,805,281	-	1,671,371,706	
보 건 소	보 건 행 정 과		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	식 품 위 생 과		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	건 강 증 진 과		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	보 건 사 업 과		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
농 업 기 술 센 터	농 업 정 책 과		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	농 촌 진 흥 과		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	미 래 농 업 과		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	특 산 품 육 성 과		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
의 회 사 무 국			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	

부 서 별		건수	연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다음연도 이월액	이월액(원)					비고
			예산계상액	전년도이월액	계	지출금액	금후지출 소요액			국고보조	특별교부세	도비보조	특별조정 교부금	시비	
산사 단업 환단 경	산 단 지 원 과	1	1,597,953,000	-	1,597,953,000	968,330,000	677,831,000	629,623,000	1,307,454,000	-	-	-	-	1,307,454,000	
	공 영 개 발 과		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 후 환 경 과		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	산 림 과		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	공 원 과		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
관교 광육 문사 화업 단	관 광 과	3	6,005,000,000	3,853,802,240	9,858,802,240	5,366,586,520	2,358,972,090	4,492,215,720	6,817,664,300	2,411,413,610	-	-		4,406,250,690	
	문 화 예 술 과	1	1,217,623,000	5,256,329,080	6,473,952,080	5,085,383,690	1,129,100,640	1,388,568,390	2,513,219,090	1,160,790,536	-	149,311,228	-	1,203,117,326	
	교 육 지 원 과		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	시 립 도 서 관	1	7,051,160,000	5,479,533,100	12,530,693,100	11,280,848,910	6,522,532,940	1,249,844,190	7,743,962,430	3,272,794,460	257,929,532	-	-	4,213,238,438	
상사 하업 수단 도	수 도 행 정 과		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	상 수 도 과		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	하 수 도 과		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
사 출 업 장 소 소	도 로 관 리 사 업 소		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	차 량 등 록 사 업 소		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	중 부 민 원 출 장 소		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[공기업특별회계]

(단위 : 천원)

부 서 별		건수	연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다음연도 이월액	이월액(원)					비고
			예산계상액	전년도이월액	계	지출금액	금후지출 소요액			국고보조	특별교부세	도비보조	특별조정 교부금	시비	
합 계		2	-	7,932,707,300	7,932,707,300	-	-	7,932,707,300	7,932,707,300	5,443,235,000	-	-	-	2,489,472,300	
상 수 도 사 업 특 별 회 계		2	-	7,932,707,300	7,932,707,300	-	-	7,932,707,300	7,932,707,300	5,443,235,000	-	-	-	2,489,472,300	

[기타특별회계]

(단위 : 천원)

부 서 별		건수	예산액			지출액		잔액	다음연도 이월액	이월액(원)					비고
			예산계상액	전년도이월액	계	지출금액	금후지출 소요액			국고보조	특별교부세	도비보조	특별조정 교부금	시비	
합 계		2	10,180,000,000	1,207,727,200	11,387,727,200	826,908,150	80,071,680	10,560,819,050	10,559,394,250	-	-	-	-	10,559,394,250	
도 시 개 발 사 업 특 별 회 계		2	10,180,000,000	1,207,727,200	11,387,727,200	826,908,150	80,071,680	10,560,819,050	10,559,394,250	-	-	-	-	10,559,394,250	





# 계 속 비 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2018  
회 계 유 형 : 일반회계

구분 조직	예 산 과 목				연도계속비 예산현황			지 출 액		잔액	다 음 연 도 이월액	다음연도이월액 재 원 내 역					비고
	정책	단위	세부	통계목	예 산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후 지출 소요액			국 고 보 조	균 특 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비	
총계					49,733,016,000	23,171,674,500	72,904,690,500	47,609,871,370	20,736,232,000	25,294,819,130	45,861,791,870	6,468,803,806	8,889,790,363	257,929,532	2,412,708,347	27,832,559,822	
부서별소계					4,550,000,000	2,373,300,000	6,923,300,000	128,795,050	75,057,000	6,794,504,950	6,869,561,950	4,808,013,270	0	0	1,030,314,830	1,031,233,850	
투자유치· 박람회과	여수박람회 사후활용 강 화	여수박람회 사후 활용 활성화	청소년해양 교육원 건립	401-01 시설비	4,267,715,000	2,363,220,000	6,630,935,000	128,059,150	75,057,000	6,502,875,850	6,577,932,850	4,808,013,270	0	0	1,030,314,830	739,604,750	
				401-02 감리비	270,000,000	0	270,000,000	0	0	270,000,000	270,000,000	0	0	0	0	270,000,000	
				401-03 시설부대비	12,285,000	10,080,000	22,365,000	735,900		21,629,100	21,629,100	0	0	0	0	21,629,100	
부서별소계					0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	500,000,000	0	0	0	500,000,000	
노인장애인 과	장애인 복지 증진	장애인 복지 시설 및 단 체 지원	재활병원 건 립	401-01 시설비	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	500,000,000	0	0	0	500,000,000	
부서별소계					1,596,000,000	886,485,040	2,482,485,040	973,328,140	92,631,490	1,509,156,900	1,601,788,390	0	0	0	747,277,008	854,511,382	
섬자원개발 과	균형있는 지 역 관광개발	섬 인프라 구축	가고싶은섬 운영(낭도)	201-01 사무관리비	61,000,000	64,141,400	125,141,400	3,528,300	0	121,613,100	121,613,100	0	0	0	0	121,613,100	
				202-01 국내여비	3,600,000	0	3,600,000	2,569,600		1,030,400	1,030,400	0	0	0	0	1,030,400	
				301-09 행사실비보 상금	3,000,000	1,588,000	4,588,000	527,800		4,060,200	4,060,200	0	0	0	0	4,060,200	
				401-01 시설비	723,812,000	70,873,860	794,685,860	238,344,490	53,005,490	556,341,370	609,346,860	0	0	0	333,159,428	276,187,432	

구분 조직	예 산 과 목				연도계속비 예산현황			지 출 액		잔액	다 음 연 도 이월액	다음연도이월액 재 원 내 역					비고
	정책	단위	세부	통계목	예 산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후 지출 소요액			국 고 보 조	균 특 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비	
섬자원개발 과	균형있는 지 역 관광개발	섬 인프라 구축	가고싶은섬 운영(남도)	401-03 시설부대비	4,588,000	11,210,000	15,798,000	320,000	0	15,478,000	15,478,000	0	0	0	0	15,478,000	
			가고 싶은 섬(손죽도) 가꾸기 사업	201-01 사무관리비	65,000,000	8,761,600	73,761,600	5,083,200	0	68,678,400	68,678,400	0	0	0	0	68,678,400	
				201-03 행사운영비	20,000,000	0	20,000,000	0		20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	
				202-01 국내여비	3,600,000	1,786,700	5,386,700	1,167,200		4,219,500	4,219,500	0	0	0	0	4,219,500	
				301-09 행사실비보 상금	3,000,000	7,029,480	10,029,480	540,200		9,489,280	9,489,280	0	0	0	0	9,489,280	
				401-01 시설비	703,938,000	716,254,000	1,420,192,000	720,754,450	39,626,000	699,437,550	739,063,550	0	0	0	414,117,580	324,945,970	
				401-03 시설부대비	4,462,000	4,840,000	9,302,000	492,900	0	8,809,100	8,809,100	0	0	0	0	8,809,100	
부서별소계					6,617,000,000	0	6,617,000,000	6,574,760,890	35,538,250	42,239,110	77,777,360	0	0	0	0	77,777,360	
도시계획과	도시관리계 획 및 개발	도시개발 사 업추진	문수2지구 도로개설공 사	401-01 시설비	6,600,458,000	0	6,600,458,000	6,568,463,690	35,538,250	31,994,310	67,532,560	0	0	0	0	67,532,560	
				401-03 시설부대비	16,542,000	0	16,542,000	6,297,200	0	10,244,800	10,244,800	0	0	0	0	10,244,800	
부서별소계					400,000,000	0	400,000,000	0	0	400,000,000	400,000,000	0	200,000,000	0	80,000,000	120,000,000	
건설과	하천 정비	지방 하천 정비	지방하천 정 비사업(생활 -연등천)	401-01 시설비	400,000,000	0	400,000,000	0	0	400,000,000	400,000,000	0	200,000,000	0	80,000,000	120,000,000	

구분 조직	예 산 과 목				연도계속비 예산현황			지 출 액		잔액	다 음 연 도 이월액	다음연도이월액 재 원 내 역					비고
	정책	단위	세부	통계목	예 산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후 지출 소요액			국 고 보 조	균 특 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비	
부서별소계					15,820,000,000	2,465,665,070	18,285,665,070	12,888,228,350	8,081,454,160	5,397,436,720	13,347,605,070	0	800,000,000	0	100,000,000	12,447,605,070	
도로과	도로교통망 구축	도시균형발 전 도로망 확충	웅천~소호 도로 개설	401-01 시설비	11,972,400,000	2,098,365,070	14,070,765,070	11,818,198,190	7,293,484,000	2,252,566,880	9,414,765,070	0	0	0	0	9,414,765,070	
				401-02 감리비	1,000,000,000	361,000,000	1,361,000,000	596,000,000	366,000,000	765,000,000	1,131,000,000	0	0	0	0	1,131,000,000	
				401-03 시설부대비	27,600,000	6,300,000	33,900,000	1,280,000	0	32,620,000	32,620,000	0	0	0	0	32,620,000	
			동문동주민 센터~자산 교 도로개설	401-01 시설비	993,700,000	0	993,700,000	31,812,000		961,888,000	961,888,000	0	0	0	0	961,888,000	
				401-03 시설부대비	6,300,000	0	6,300,000	0		6,300,000	6,300,000	0	0	0	0	6,300,000	
	도심 도로망 구축	도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	만흥동 마래 2터널 우회 도로 개설	401-01 시설비	307,768,000	0	307,768,000	61,075,160	42,107,160	246,692,840	288,800,000	0	0	0	0	288,800,000	
				401-03 시설부대비	2,232,000	0	2,232,000	0	0	2,232,000	2,232,000	0	0	0	0	2,232,000	
			율촌교차로 ~연화마을 도로 확장	401-01 시설비	506,787,000	0	506,787,000	379,863,000	379,863,000	126,924,000	506,787,000	0	0	0	0	506,787,000	
				401-03 시설부대비	3,213,000	0	3,213,000	0	0	3,213,000	3,213,000	0	0	0	0	3,213,000	
	균형있는 지 역개발	도서종합개 발사업	특수상황지 역개발-기초 생활기반확 충	401-01 시설비	993,700,000	0	993,700,000			993,700,000	993,700,000	0	800,000,000	0	100,000,000	93,700,000	
				401-03 시설부대비	6,300,000	0	6,300,000			6,300,000	6,300,000	0	0	0	0	6,300,000	

구분 조직	예 산 과 목				연도계속비 예산현황			지 출 액		잔액	다 음 연 도 이월액	다음연도이월액 재 원 내 역					비고			
	정책	단위	세부	통계목	예 산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후 지출 소요액			국 고 보 조	균 특 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비				
부서별소계					4,878,280,000	1,856,559,970	6,734,839,970	4,343,609,820	1,791,529,130	2,391,230,150	4,182,759,280	0	2,205,582,293	0	305,805,281	1,671,371,706				
도시재생과	도시개발 활 성화	도시재생사 업	취약지역개 조(도시-광 림지구 새뜰 마을)	401-01 시설비	3,418,745,000	1,017,406,670	4,436,151,670	3,349,082,740	1,279,931,750	1,087,068,930	2,367,000,680	0	1,018,034,754	0	130,232,753	1,218,733,173				
				401-02 감리비	17,680,000	0	17,680,000	0	0	17,680,000	17,680,000	0	7,780,000	0	990,000	8,910,000				
				401-03 시설부대비	9,255,000	2,038,300	11,293,300	7,134,600	0	4,158,700	4,158,700	0	0	0	0	4,158,700				
				402-03 민간위탁사 업비	300,000,000	0	300,000,000	45,000,000		255,000,000	255,000,000	0	131,677,500	0	19,116,500	104,206,000				
			취약지역개 조(도시-충 무지구 새뜰 마을)	401-01 시설비	891,946,000	829,688,000	1,721,634,000	931,743,880	504,767,380	789,890,120	1,294,657,500	0	877,880,039	0	134,316,028	282,461,433				
				401-02 감리비	15,000,000	0	15,000,000	6,830,000	6,830,000	8,170,000	15,000,000	0	10,200,000	0	1,350,000	3,450,000				
				401-03 시설부대비	5,654,000	7,427,000	13,081,000	3,818,600	0	9,262,400	9,262,400	0	0	0	0	9,262,400				
				402-03 민간위탁사 업비	220,000,000	0	220,000,000	0		220,000,000	220,000,000	0	160,010,000	0	19,800,000	40,190,000				
			부서별소계					1,597,953,000	0	1,597,953,000	968,330,000	677,831,000	629,623,000	1,307,454,000	0	0	0	0	1,307,454,000	
			산단지원과	산업단지 활 성화 지원	지역산업단 지 지원	여수오천일 반산단 재생 사업	401-01 시설비	1,597,953,000	0	1,597,953,000	968,330,000	677,831,000	629,623,000	1,307,454,000	0	0	0	0	1,307,454,000	

구분 조직	예 산 과 목				연도계속비 예산현황			지 출 액		잔액	다 음 연 도 이월액	다음연도이월액 재 원 내 역					비고
	정책	단위	세부	통계목	예 산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후 지출 소요액			국 고 보 조	균 특 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비	
부서별소계					6,005,000,000	3,853,802,240	9,858,802,240	5,366,586,520	2,358,972,090	4,492,215,720	6,817,664,300	0	2,411,413,610	0	0	4,406,250,690	
관광과	관광산업 진 흥	관광 인프라 구축	문화관광자 원개발(여자 만 갯노을길 조성)	401-01 시설비	3,291,090,000	127,577,090	3,418,667,090	2,057,590,510	40,235,020	1,361,076,580	1,367,788,090	0	688,020,020	0	0	679,768,070	
				401-03 시설부대비	8,910,000	3,232,950	12,142,950	5,353,000	0	6,789,950	6,789,950	0	0	0	0	6,789,950	
			광역권 관광 자원개발(여 자만 연안생 태 휴양마을 조성)	401-01 시설비	0	3,710,366,000	3,710,366,000	2,780,445,410	2,202,824,070	929,920,590	3,132,744,660	0	1,573,519,875	0	0	1,559,224,785	
				401-03 시설부대비	0	12,626,200	12,626,200	3,590,000	0	9,036,200	9,036,200	0	0	0	0	9,036,200	
			조명연합수 군 테마 관 광자원 개발	401-01 시설비	2,702,552,000	0	2,702,552,000	519,607,600	115,913,000	2,182,944,400	2,298,857,400	0	149,873,715	0	0	2,148,983,685	
				401-03 시설부대비	2,448,000	0	2,448,000	0	0	2,448,000	2,448,000	0	0	0	0	2,448,000	
부서별소계					1,217,623,000	5,256,329,080	6,473,952,080	5,085,383,690	1,129,100,640	1,388,568,390	2,513,219,090	1,160,790,536	0	0	149,311,228	1,203,117,326	
문화예술과	문화재 보존	문화재 복원 구축	국가지정문 화재 및 등 록문화재 보 수정비 지원 (진남관)	201-01 사무관리비	30,400,000	0	30,400,000	15,554,800	0	14,845,200	10,400,000	0	0	0	0	10,400,000	
				401-01 시설비	993,700,000	5,066,150,200	6,059,850,200	4,905,496,750	1,129,100,640	1,154,353,450	2,283,454,090	1,160,790,536	0	0	149,311,228	973,352,326	
				401-02 감리비	187,223,000	182,543,540	369,766,540	154,161,540	0	215,605,000	215,605,000	0	0	0	0	215,605,000	
				401-03 시설부대비	6,300,000	7,635,340	13,935,340	10,170,600		3,764,740	3,760,000	0	0	0	0	3,760,000	

구분 조직	예 산 과 목				연도계속비 예산현황			지 출 액		잔액	다 음 연 도 이월액	다음연도이월액 재 원 내 역					비고
	정책	단위	세부	통계목	예 산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후 지출 소요액			국 고 보 조	균 특 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비	
부서별소계					7,051,160,000	5,479,533,100	12,530,693,100	11,280,848,910	6,494,118,240	1,249,844,190	7,743,962,430	0	3,272,794,460	257,929,532	0	4,213,238,438	
시립도서관	시민이 행복한 도서관	공공도서관 건립	공공도서관 건립지원(이순신도서관)	401-01 시설비	7,034,036,000	5,216,632,900	12,250,668,900	11,043,745,470	6,346,242,290	1,206,923,430	7,553,165,720	0	3,272,794,460	257,929,532	0	4,022,441,728	
				401-02 감리비	0	250,000,000	250,000,000	215,635,440	135,942,950	34,364,560	170,307,510	0	0	0	0	170,307,510	
시립도서관	시민이 행복한 도서관	공공도서관 건립	공공도서관 건립지원(이순신도서관)	401-03 시설부대비	17,124,000	12,900,200	30,024,200	21,468,000	11,933,000	8,556,200	20,489,200	0	0	0	0	20,489,200	

# 계 속 비 이 월 요 구 서

회 계 년 도 : 2018  
회 계 유 형 : 공기업특별회계

구분 조직	예 산 과 목				연도계속비 예산현황			지 출 액		잔액	다 음 연 도 이월액	다음연도이월액 재 원 내 역					비고
	정책	단위	세부	통계목	예 산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후 지출 소요액			국 고 보 조	균 특 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비	
총계					0	7,932,707,300	7,932,707,300	0	0	7,932,707,300	7,932,707,300	0	5,443,235,000	0	0	2,489,472,300	
부서별소계					0	7,932,707,300	7,932,707,300	0	0	7,932,707,300	7,932,707,300	0	5,443,235,000	0	0	2,489,472,300	
상수도과	자본적지출	유형자산취득	둔덕정수장 고도처리시설공사	401-01 시설비	0	5,058,909,000	5,058,909,000	0	0	5,058,909,000	5,058,909,000	0	3,652,838,000	0	0	1,406,071,000	
				401-02 감리비	0	225,005,000	225,005,000	0	0	225,005,000	225,005,000	0	0	0	0	225,005,000	
				401-03 시설부대비	0	10,560,100	10,560,100	0	0	10,560,100	10,560,100	0	0	0	0	10,560,100	
		유형자산취득	학용정수장 고도처리시설공사	401-01 시설비	0	2,505,323,000	2,505,323,000	0	0	2,505,323,000	2,505,323,000	0	1,790,397,000	0	0	714,926,000	
				401-02 감리비	0	123,661,000	123,661,000	0	0	123,661,000	123,661,000	0	0	0	0	123,661,000	
				401-03 시설부대비	0	9,249,200	9,249,200	0	0	9,249,200	9,249,200	0	0	0	0	9,249,200	

# 계 속 비 이 월 요 구 서

회 계 년 도 : 2018  
회 계 유 형 : 기타특별회계

구분 조직	예 산 과 목				연도계속비 예산현황			지 출 액		잔액	다 음 연 도 이월액	다음연도이월액 재 원 내 역					비고
	정책	단위	세부	통계목	예 산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후 지출 소요액			국 고 보 조	균 특 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비	
총계					10,180,000,000	1,207,727,200	11,387,727,200	826,908,150	80,071,680	10,560,819,050	10,559,394,250	0	0	0	0	10,559,394,250	
부서별소계					10,180,000,000	1,207,727,200	11,387,727,200	826,908,150	80,071,680	10,560,819,050	10,559,394,250	0	0	0	0	10,559,394,250	
공영개발과	택지 개발	웅천택지개발	웅천 택지개발공사	401-01 시설비	0	515,817,000	515,817,000	18,320,950	0	497,496,050	497,496,050	0	0	0	0	497,496,050	
		소제택지개발	소제지구 택지개발사업	401-01 시설비	10,153,704,000	688,844,200	10,842,548,200	808,587,200	80,071,680	10,033,961,000	10,032,536,200	0	0	0	0	10,032,536,200	
				401-03 시설부대비	26,296,000	3,066,000	29,362,000	0	0	29,362,000	29,362,000	0	0	0	0	29,362,000	



# **2018년도 세출예산 사고이월사업 조서**



## 2018년도 세출예산 사고이월사업 현황

[총괄]

(단위 : 원)

부	서	별	건수	예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	이월액(원)						비고
								계	국고보조	특별교부세	도비보조	특별조정 교부금	시비	
합		계	167	133,926,614,880	115,556,160,968	64,722,375,395	5,908,314,283	57,770,664,792	12,241,022,632	1,554,477,181	1,732,612,710	84,679,630	42,157,872,639	
일	반	회	계	139	87,382,875,040	76,181,766,741	4,952,332,610	29,893,197,305	3,955,724,148	1,554,477,181	1,694,606,060	84,679,630	22,603,710,286	
공	기	업	특	22	27,365,646,570	26,753,548,600	612,097,970	17,140,600,890	7,632,025,850	-	38,006,650	-	9,470,568,390	
기	타	특	회	6	19,178,093,270	12,620,845,627	343,883,703	10,736,866,597	653,272,634	-	-	-	10,083,593,963	

[일반회계]

(단위 : 원)

부		서	별	건수	예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	이월액(원)						비고
									계	국고보조	특별교부세	도비보조	특별조정 교부금	시비	
합			계	139	87,382,875,040	76,181,766,741	47,012,084,715	4,952,332,610	29,893,197,305	3,955,724,148	1,554,477,181	1,694,606,060	84,679,630	22,603,710,286	
시 민 소 통 담 당 관					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
공 보 담 당 관					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
감 사 담 당 관					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
일 자 리 정 책 관					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기 획 재 정 국	기 획 예 산 과			1	200,000,000	189,161,000	151,279,000	10,839,000	19,000,000	-	-	-	-	19,000,000	
	세 정 과				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	징 수 과				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	투 자 유 치 . 박 람 회 과			1	200,000,000	198,000,000	-	560,000	199,440,000	-	-	-	-	199,440,000	
	정 보 통 신 과				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
행 정 안 전 국	총 무 과				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	회 계 과			1	484,841,000	449,349,570	384,456,990	35,491,430	64,892,580	-	-	-	-	64,892,580	
	안 전 총 괄 과			2	171,390,000	151,296,840	5,360,000	19,283,160	146,746,840	-	-	35,670,540	41,773,630	69,302,670	
	체 육 지 원 과				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	민 원 지 적 과				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
사 회 복 지 국	사 회 복 지 과				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	노 인 장 애 인 과			9	5,109,645,200	3,939,202,110	1,899,991,090	947,218,610	2,262,435,500	-	765,393,181	47,100,000	-	1,449,942,319	
	여 성 가 족 과			1	1,596,044,000	1,562,311,740	61,574,770	26,271,260	1,508,197,970	-	-	88,947,783	-	1,419,250,187	
	도 시 미 화 과				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	생 활 자 원 과				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

부 서 별		건수	예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	이월액(원)						비고
							계	국고보조	특별교부세	도비보조	특별조정 교부금	시비	
경제해양수산국	지 역 경 제 과	2	3,665,019,000	3,600,528,140	2,234,505,510	15,883,280	1,414,630,210	563,223,767	-	-	-	851,406,443	
	수 산 경 영 과	3	2,136,000,000	2,114,496,570	1,286,468,570	21,503,430	828,028,000	387,524,000	-	21,990,000	-	418,514,000	
	어 업 생 산 과	4	719,000,000	719,000,000	72,000,000	-	647,000,000	340,000,000	-	30,000,000	-	277,000,000	
	해 양 항 만 레 저 과	2	139,370,000	98,489,000	42,494,000	40,431,000	56,445,000	-	-	-	-	56,445,000	
	섬 자 원 개 발 과	11	12,195,175,290	11,165,107,800	8,996,572,280	645,410,890	1,443,946,160	1,025,001,861	-	133,870,206	-	285,074,093	
건설교통국	도 시 계 획 과	1	38,280,000	22,096,800	22,096,800	-	16,183,200	-	-	-	-	16,183,200	
	건 설 과	12	9,159,918,100	8,192,415,010	7,590,238,320	791,299,820	554,379,960	-	318,816,810	30,000,000	42,906,000	162,657,150	
	도 로 과	15	15,936,401,150	13,585,084,111	6,247,111,975	134,435,440	9,554,853,735	-	-	-	-	9,554,853,735	
	교 통 과	4	1,414,700,000	1,385,844,400	973,923,660	49,144,320	391,632,020	43,800,000	-	134,644,861	-	213,187,159	
	허 가 민 원 과	17	4,245,000,000	4,160,965,710	3,306,315,710	84,034,290	854,650,000	-	-	689,650,000	-	165,000,000	
	도 시 재 생 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
보건소	보 건 행 정 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	식 품 위 생 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	건 강 증 진 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	보 건 사 업 과	2	2,160,000,000	2,153,295,000	127,123,080	237,500	2,032,639,420	907,885,320	-	113,490,120	-	1,011,263,980	
농업기술센터	농 업 정 책 과	1	239,528,000	-	-	-	239,528,000	119,764,000	-	-	-	119,764,000	
	농 촌 진 흥 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	미 래 농 업 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	특 산 품 육 성 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
의 회 사 무 국			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
산사 단업 환단 경	산 단 지 원 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	공 영 개 발 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 후 환 경 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	산 림 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	공 원 과	1	329,100,000	272,776,820	232,291,460	76,421,540	20,387,000	-	-	-	-	20,387,000	

부 서 별		건수	예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	이월액(원)						비고
							계	국고보조	특별교부세	도비보조	특별조정 교부금	시비	
관교 광육 문사 화업 단	관 광 과	6	842,284,000	777,811,180	363,274,380	99,026,980	379,982,640	138,602,700	-	-		241,379,940	
	문 화 예 술 과	17	3,644,776,000	2,861,870,120	1,458,969,500	147,434,380	1,535,296,120	429,922,500	-	272,319,050	-	833,054,570	
	교 육 지 원 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	시 립 도 서 관		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
상사 하업 수단 도	수 도 행 정 과	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	상 수 도 과		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	하 수 도 과	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
사 출 업 장 소 소	도 로 관 리 사 업 소	26	22,756,403,300	18,582,664,820	11,556,037,620	1,807,406,280	5,722,902,950	-	470,267,190	96,923,500	-	5,155,712,260	
	차 량 등 록 사 업 소		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	중 부 민 원 출 장 소		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[공기업특별회계]

(단위 : 원)

부 서 별		건수	예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	이월액(원)						비고
							계	국고보조	특별교부세	도비보조	특별조정 교부금	시비	
합	계	22	27,365,646,570	26,753,548,600	9,612,947,710	612,097,970	17,140,600,890	7,632,025,850	-	38,006,650	-	9,470,568,390	
상 수 도 사 업 특 별 회 계		9	11,554,656,000	10,955,360,650	4,731,797,860	599,295,350	6,223,562,790	-	-	-	-	6,223,562,790	
하 수 도 사 업 특 별 회 계		13	15,810,990,570	15,798,187,950	4,881,149,850	12,802,620	10,917,038,100	7,632,025,850	-	38,006,650	-	3,247,005,600	

[기타특별회계]

(단위 : 원)

부 서 별		건수	예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	이월액(원)						비고
							계	국고보조	특별교부세	도비보조	특별조정 교부금	시비	
합	계	6	19,178,093,270	12,620,845,627	8,097,342,970	343,883,703	10,736,866,597	653,272,634	-	-	-	10,083,593,963	
주 차 장 특 별 회 계		3	7,554,483,000	4,958,412,707	1,907,399,870	184,954,063	5,462,129,067	653,272,634	-	-	-	4,808,856,433	
여수국가산업단지주변마을이 주 사 업 특 별 회 계		3	11,623,610,270	7,662,432,920	6,189,943,100	158,929,640	5,274,737,530	-	-	-	-	5,274,737,530	



# 사 고 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2018  
회 계 유 형 : 일반회계

(단위:원)

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비			특 별 교부금
총 계					87,382,875,040	76,897,561,931	47,416,475,985	4,547,941,340	29,893,197,305	813,722,500	1,461,820,310	1,680,181,338	1,554,477,181	1,694,606,060	22,603,710,286	84,679,630		
부서별 소 계					200,000,000	189,161,000	151,279,000	10,839,000	19,000,000	0	0	0	0	0	19,000,000	0		
기획예산 과	시정의 기획·조 정·평가	참여시정 구현 및 시책개발	정책개발 현안 추진	207-01 연구용역비	200,000,000	189,161,000	151,279,000	10,839,000	19,000,000	0	0	0	0	0	19,000,000	0	o 남산공원 2단계 종성사업을 위한 시민 여론조사 용역 : 당초 연말 준공할 계획이었으나 시민 공청회 개최 이후 여론조사 추진에 따라 연내 집행 불가	
부서별 소 계					484,841,000	449,349,570	384,456,990	35,491,430	64,892,580	0	0	0	0	0	64,892,580	0		
회계과	회계 및 재산 관리 운영	공유재산 및 물품 관리	정수물품 관리	405-01 자산및물품취 득비	484,841,000	449,349,570	384,456,990	35,491,430	64,892,580	0	0	0	0	0	64,892,580	0	o 냉난방기 구입 설치 : 조달청 물품 등재(2018.12.10)지연 으로 2018 회계연도 출납 폐쇄기한 까지 납품이 불가하여 연도 내 사업비 지출 불가	2019-01-31
부서별 소 계					200,000,000	198,000,000	0	560,000	199,440,000	0	0	0	0	0	199,440,000	0		
투자유치· 박람회과	여수박람회 사 후활용 강화	여수박람회 사 후 활용 활성 화	여수박람회 사 후 활용 지원	401-01 시설비	198,560,000	198,000,000	0	560,000	198,000,000	0	0	0	0	0	198,000,000	0	o 여수선언 기념비 설치 : 계약대상자 자격증 갱신(8월)에 따른 적격여부 확인(행안부·중기청 질의) 등 적정대상 확인 장기간 소요로 계약('18.11.26.)이 늦어져 착공 및 준공시기 늦어짐	2019-01-25
				401-03 시설부대비	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	0	1,440,000	0	o 시설부대비	2019-01-25
부서별 소 계					3,665,019,000	3,600,528,140	2,234,505,510	15,883,280	1,414,630,210	0	7,921,830	555,301,937	0	0	851,406,443	0		
지역경제 과	전통시장 활성 화	고객감동 전통 시장 육성	여수진남상가 주차장 건립사 업	401-01 시설비	3,043,900,000	2,995,292,420	1,675,614,000	0	1,368,286,000	0	0	555,301,937	0	0	812,984,063	0	o 여수진남상가 주차장 건립사업 : 인접부지 상가들민원에 따른 기초 파일 및 설계변경 검토	2019-04-30
				401-02 감리비	44,400,000	31,174,210	0	13,225,790	31,174,210	0	0	0	0	0	31,174,210	0	o 감리비	2019-04-30
			서시장주변시 장 시설현대화 사업	401-01 시설비	576,719,000	574,061,510	558,891,510	2,657,490	15,170,000	0	7,921,830	0	0	0	7,248,170	0	o 서시장주변시장 시설현대화사업 : "서시장주변시장 시설현대화사업"이 완료되었으나 정산금액 발생으로 추가 사업을 추진하고자 함	2019-02-28

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완 공 예 정 연월일		
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비			특 별 교부금	
부서별 소 계					5,109,645,200	4,332,766,110	2,129,108,140	718,101,560	2,262,435,500	0	0	0	765,393,181	47,100,000	1,449,942,319	0			
노인장애 인과	노인복지증진 원	노후 생활 지 원	어르신다목적 체육센터 건립	401-01 시설비	3,512,000,000	2,774,520,300	1,028,309,090	672,858,960	1,810,831,950	0	0	0	765,393,181	0	1,045,438,769	0	o 어르신 다목적체육센터 건립 : 준공시기 미도래	2019-03-29	
				401-02 감리비	183,000,000	169,540,550	57,487,790	21,427,860	104,084,350	0	0	0	0	104,084,350	0	o 감리비	2019-03-29		
				401-03 시설부대비	4,935,200	3,810,000	3,810,000	0	1,125,200	0	0	0	0	1,125,200	0	o 시설부대비	2019-03-29		
		노인복지시설 지원	노인요양시설 기능보강(도비)	401-01 시설비	40,000,000	38,452,350	21,352,350	1,547,650	17,100,000	0	0	0	0	17,100,000	0	0	o 진달래마을 기능보강 : 진달래마을 요청으로 기능보강 사업 일시중지(2019.4.재개)	2019-05-31	
				402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	20,000,000	20,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	o 둔덕동 노인주간보호센터 개보수비 : 제3회 추경사업으로 사업추진기간 부족	2019-03-29	
			경로당 기능보 강사업	402-01 민간자본사업 보조(자체재 원)	984,980,000	967,746,070	688,446,070	17,233,930	150,300,000	0	0	0	0	0	150,300,000	0	0	o 초도 대동경로당 개축 : 경계 측량 및 계약 추진 등 기간 소요로 사업추진기간 부족	2019-05-31
									9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000	0	0	o 라인아파트 경로당 보수 : 외벽 보강공사 지연에 따른 기간 소요로 사업추진기간 부족	2019-02-28
									50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	o 신월금호아파트경로당 증축 : 설계변경 검토 등 기간소요로 사업 추진기간 부족	2019-01-31
									30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	o 옥적경로당 보수공사 : 설계서 검토 및 계약 추진 등 기간 소요로 사업추진기간 부족	2019-02-28
									40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	o 주동경로당 대수선 : 설계서 검토 및 민간대행계약 등 기간소요로 사업추진기간 부족	2019-02-28



구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완 공 예 정 연월일			
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비			특 별 교부금		
노인장애 인과	노인복지증진	노인복지시설 지원	경로당기능보 강사업(보조재 원)	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	320,000,000	318,106,200	298,106,200	1,893,800	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	○ 약수경로당 기능보강 : 설계서 검토 등 기간소요로 사업 추진기간 부족	2019-02-28		
		장애인 복지시 설 및 단체 지 원	장애인이용시 설 기능보강사 업	401-01 시설비	44,730,000	40,590,640	21,596,640	3,139,360	19,994,000	0	0	0	0	0	19,994,000	0	○ 여수시장장애인종합복지관 BF본인증을 위한 추가공사 설계 용역 : 2018. 11. 1. 착공 과업기간이 150일로 준공예정	2019-03-31		
부서별 소 계					1,596,044,000	1,562,311,740	61,574,770	26,271,260	1,508,197,970	0	0	0	0	88,947,783	1,419,250,187	0				
여성가족 과	보육.아동지원 및 여성권익 증진	보육 지원	육아종합지원 센터 건립	401-01 시설비	1,585,863,000	1,559,591,740	58,854,770	26,271,260	1,500,736,970	0	0	0	0	88,947,783	1,411,789,187	0	○ 여수시 육아종합지원센터 건립 : 감리비 부족으로 공사 일시중지 후 5월 재개하여 공사기간 연장으로 2019년 2월 준공 예정	2019-02-28		
				401-03 시설부대비	10,181,000	2,720,000	2,720,000	0	7,461,000	0	0	0	0	0	7,461,000	0	○ 시설부대비	2019-02-28		
부서별 소 계					2,136,000,000	2,114,496,570	1,286,468,570	21,503,430	828,028,000	0	387,524,000	0	0	21,990,000	418,514,000	0				
수산경영 과	수산업의 신성 장 기반구축	수산경영 활성 화	귀어인 어업생 산기반 지원	402-01 민간자본사업 보조(자체재 원)	50,000,000	49,000,000	40,000,000	1,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000	0	○ 귀어인 어업생산기반시설 지원 사업 : 추진 중 1어가 12월 초 사업자 선정되어 사업순기 부족	2019-02-28		
				안전한 수산식 품 공급	수산물 산지가 공시설 건립	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	2,036,000,000	2,021,516,570	1,246,468,570	14,483,430	775,048,000	0	387,524,000	0	0	0	387,524,000	0	○ 수산물 산지가공 시설사업 : 사업대상자 사업포기에 따른 추가 사업자 모집 및 실시설계, 건축인허가, 계약심사, 조달청 입찰대행 등 행정 절차 장기간 소요로 사업 추진 지연	2019-01-31
					수산물 지리적 표시등록 사업	207-01 연구용역비	50,000,000	43,980,000	0	6,020,000	43,980,000	0	0	0	0	21,990,000	21,990,000	0	○ 수산물지리적표시등록 : 지리적표시 등록을 위한 심사위원회 개최가 비정기적으로 실시되며, 실시 이후 결과발표까지 소요기간을 예측 하기 어려움	2019-04-30
부서별 소 계					719,000,000	719,000,000	72,000,000	0	647,000,000	340,000,000	0	0	0	30,000,000	277,000,000	0				
어업생산 과	기르는어업 육 성	친환경양식 지 원 및 자원 조 성	자율관리어업 육성사업비	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	144,000,000	144,000,000	72,000,000	0	72,000,000	40,000,000	0	0	0	0	32,000,000	0	○ 자율관리어업 육성사업 : 동절기(12월~2월) 공사추진이 어려워 사업기간 연장으로 사고이월 추진	2019-03-31		

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비			특 별 교부금
어업생산 과	기르는어업 육 성	친환경양식 지 원 및 자원 조 성	첨단친환경양 식시스템 지원	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	150,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	○ 친환경 무병 해산어류 수정란 및 종묘 생산단지 건립사업 : 사업설계(순환여과식 양식장) 지연 으로 인한 사업추진이 늦어짐	2019-03-16
			해삼 등 유망 품종 종자공급 시범사업	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	75,000,000	75,000,000	0	0	75,000,000	0	0	0	0	30,000,000	45,000,000	0	○ 유망양식품종 종자공급사업 : 이상수온 발생에 따른 능성어 종자 수급 수량 부족으로 사고이월 추진	2019-11-18
			친환경무병해 산어류 수정란 및 종묘생산단 지 조성	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	300,000,000	300,000,000	0	0	300,000,000	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	○ 2017년 친환경양식어업육성 : 사업설계(순환여과식 양식장) 지연으로 인한 사업추진이 늦어짐	2019-03-16
부서별 소 계					139,370,000	98,489,000	42,494,000	40,431,000	56,445,000	0	0	0	0	0	56,445,000	0		
해양항만 레저과	항만활성화	항만친수시설 조성 및 기능 활성화	중화동 부잔교 이설공사	401-01 시설비	69,370,000	45,650,000	5,310,000	23,720,000	40,340,000	0	0	0	0	0	40,340,000	0	○ 중화동 부잔교 이설 : 공유수면점사용 변경신청에 따른 행정절차 기간소요(공사준공기간 미도래)	2019-01-19
				401-03 시설부대비	630,000	180,000	180,000	0	450,000	0	0	0	0	0	450,000	0	○ 시설부대비	2019-01-19
	연안정비	친수 연안조성	연안 정비(자 체)	401-01 시설비	69,370,000	52,659,000	37,004,000	16,711,000	15,655,000	0	0	0	0	0	15,655,000	0	○ 2020년 어촌분야 일반농산어촌개발 사업 예비계획 수립 용역 : 해양수산부 일반농산업촌 개발사업 가이드라인 배포지연으로(용역완료 기간 미도래)	2019-01-31
부서별 소 계					171,390,000	151,296,840	5,360,000	19,283,160	146,746,840	0	0	0	0	35,670,540	69,302,670	41,773,630		
안전총괄 과	민방위 운영	민방위 시설운 영 관리	민방위 비상급 수시설 신설	401-01 시설비	89,190,000	79,955,760	5,360,000	8,424,240	75,405,760	0	0	0	0	0	33,632,130	41,773,630	○ 민방위 비상급수시설 신설 : 비상급수시설 설치 주변 주민들의 반대로, 위치 변경 및 내역 변경으로 인한 절대 공기 부족	2019-04-30
		민방위 및 사 회복무요원 관 리	민방위 시설장 비 확충사업	201-01 사무관리비	82,200,000	71,341,080	0	10,858,920	71,341,080	0	0	0	0	35,670,540	35,670,540	0	○ 주민대피시설 표지판 및 비상용품함 보급 : 전라남도 22개 시·군 동시 주문으로 재고수량 부족으로 제조기간 등 절대 공기 부족	2019-03-31
부서별 소 계					12,195,175,290	11,165,107,800	8,996,572,280	645,410,890	1,443,946,160	0	1,025,001,861	0	0	133,870,206	285,074,093	0		
섬자원개 발과	균형있는 지역 개발	도서종합개발 사업	특수상황지역 개발-기초생활 기반확충	401-01 시설비	2,526,478,590	2,501,711,810	1,426,109,020	24,766,780	267,395,120	0	209,504,082	0	0	29,868,032	28,023,006	0	○ 화정면 백야마을 진입도로 정비공사 : 해역이용협의 등 행정절차 이행 지연에 따른 연내 준공 불가	2019-06-30

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비			특 별 교부금
섬자원개발과	균형있는 지역개발	도서종합개발사업	특수상항지역개발-기초생활기반확충	401-01 시설비	2,526,478,590	2,501,711,810	1,426,109,020	24,766,780	406,307,720	0	328,062,783	0	0	51,976,049	26,268,888	0	◦ 몽돌 해수욕장 진입도로 확포장공사 : 보상협의 지연에 따른 연내 준공 불가	2019-06-30
									247,091,000	0	193,595,798	0	0	27,600,065	25,895,137	0	◦ 남면 서고지 마을안길 정비공사(2차) : 준공기한 미도래(2019. 6.)	2019-06-30
									154,808,950	0	129,987,330	0	0	12,089,547	12,732,073	0	◦ 백야항 공영주차장 차선도색 공사 및 차선도색공사 등 : 행정절차이행에 따른 공사일시 정지중으로 연내 준공 불가	2019-06-30
			특수상항지역개발-지역경관개선	401-01 시설비	648,938,700	546,552,950	449,584,730	102,385,750	96,968,220	0	81,886,008	0	0	12,336,513	2,745,699	0	◦ 백야항 접안시설 아스콘 덧씌우기 공사 : 준공시기 미도래(2019. 1.)	2019-03-31
	행복섬 만들기	도서민 복지증진	해운정책 추진	401-01 시설비	149,280,000	125,323,120	113,622,860	28,813,140	6,844,000	0	0	0	0	0	6,844,000	0	◦ 남면 역포 여객선 대합실 신축 : BF본인증 용역 '19.1.1. 준공으로 연내 지출 불가	
			어항시설정비	지자체관리(지방)어항건설	401-01 시설비	2,862,130,000	2,709,467,800	1,971,526,920	138,899,790	76,167,330	0	60,933,860	0	0	0	15,233,470	0	◦ 지방어항(성두항)시설공사 : 등대 설치 관련 행정절차 이행중으로 준공기한 미도래
		26,290,000								0	21,032,000	0	0	0	5,258,000	0	◦ 우학항(지방어항) 시설공사 토질조사 용역 : 우학항 수심측량 용역 완료 후 본 용역 공정 이행 가능	2019-01-30
		육지지역 소규모 시설		401-01 시설비	6,008,348,000	5,282,052,120	5,035,728,750	350,545,430	131,902,700	0	0	0	0	0	131,902,700	0	◦ 돌산을 금천마을 선착장 연장 : 12.31. 공사준공으로 연내 지출불가 (공사비, 관급자재대)	2019-01-31
									19,322,130	0	0	0	0	0	19,322,130	0	◦ 돌산을 평사마을 선착장 연장 및 상치콘크리트 : 12.29. 공사준공으로 연내 지출불가 (공사비, 관급자재대)	2019-01-31
		10,848,990	0	0	0	0	0	10,848,990	0	◦ 돌산을 모장마을 선착장 보강 : 12.26. 공사준공으로 연내 지출불가 (공사비, 관급자재대)	2019-01-31							
부서별 소 계					38,280,000	22,096,800	22,096,800	0	16,183,200	0	0	0	0	16,183,200	0			
도시계획과	도시관리계획 및 개발	도시개발 사업 추진	돌산을 소재지 종합 정비사업	401-01 시설비	38,280,000	22,096,800	22,096,800	0	16,183,200	0	0	0	0	0	16,183,200	0	◦ 돌산을 소재지 종합정비사업(2차) : 지적도와 임야도 간 축척 접합으로 인한 오류사항 발생으로 연도 내 측량 불가함	2019-02-28

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비			특 별 교부금
부서별 소 계					9,159,918,100	8,188,735,010	7,623,474,810	758,063,330	554,379,960	0	0	0	318,816,810	30,000,000	162,657,150	42,906,000		
건설과	하천 정비	소하천 정비	소하천 유지관 리	401-01 시설비	148,920,000	142,019,200	125,546,200	6,900,800	16,473,000	0	0	0	0	0	16,473,000	0	o 2019 하천 정비사업 실시설계용역 : 준공기한 미 도래	2019-03-31
			소하천 정비(생 활)	401-01 시설비	797,575,100	791,871,910	473,055,860	5,702,430	318,816,810	0	0	0	318,816,810	0	0	0	o 소라면 상세동천 정비공사 : 구)덕양역 부지 임대기간 종료시까지 사업추진 불가	2019-06-30
	농업기반시설 확충	농업생산기반	소규모 농업기 반시설공사 특 별조정교부사 업	401-01 시설비	361,058,000	332,453,130	287,373,130	30,778,870	28,810,000	0	0	0	0	0	28,810,000	o 화양면 이천리 농로 개설 : 사업 대상지 민원발생에 따른 공사 일시정지 후 해지하였으나, 협의 기간 장기 소요로 사업 준공시기 미도래	2019-01-31	
									14,096,000	0	0	0	0	0	14,096,000	o 화양면 용주리(고내) 관정개발공사 : 사업 대상지 민원발생에 따른 공사 일시정지 후 해지하였으나, 협의 기간 장기 소요로 사업 준공시기 미도래	2019-01-31	
	지역개발건설	소규모 지역개 발	마을 안길 정 비	401-01 시설비	2,068,481,000	1,825,904,560	1,753,010,420	257,351,430	25,271,000	0	0	0	0	0	25,271,000	0	o 2019년 소규모 주민숙원사업 (마을안길 정비)실시설계용역 : 2019년 소규모주민숙원사업 조기 착수를 위한 실시설계용역으로 완료시 미도래	2019-01-31
									32,848,150	0	0	0	0	0	32,848,150	0	o 화양면 서촌리 마을안길 정비 : 토지사용승낙 및 가옥철거 승낙 지연으로 절대공기 부족	2019-01-31
			농로 정비	401-01 시설비	2,173,778,000	2,000,956,120	1,956,798,090	190,955,910	26,024,000	0	0	0	0	0	26,024,000	0	o 2019년 소규모 주민숙원사업 (농로 정비) 실시설계용역 : 2019년 소규모주민숙원사업 조기 착수를 위한 실시설계용역으로 완료 시기 미도래	2019-01-31
									소규모 시설 정비	401-01 시설비	3,175,606,000	2,890,505,600	2,862,466,620	260,898,380	25,953,000	0	0	0
			26,288,000	0	0	0	0	0							26,288,000	0	o 화정면 둔병 마을쉼터 조성 : 관급자재 납품 지연 등으로 인한 일시정지, '19년 1월중 자재 납품 예정	2019-01-31

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완 공 예 정 연월일			
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비			특 별 교부금		
건설과	지역개발건설	소규모 지역개발	마을회관 정비	402-01 민간자본사업 보조(자체재원)	389,500,000	160,976,490	151,176,490	4,523,510	9,800,000	0	0	0	0	0	9,800,000	0	◦ 남면 화태마을 마을회관 보강 : 준공예정일(12.30.) 이후 보조금 정산기간 소요로 '19년도 초 집행 가능	2019-01-10		
				402-02 민간자본사업 보조(이전재원)	45,000,000	44,048,000	14,048,000	952,000	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	◦ 소라면 덕양6구 마을회관 개보수 : 준공예정일(12.31.) 이후 보조금 정산기간 소요로 '19년도 초 집행 가능			
									10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	◦ 남면 화태마을 마을회관 보강 : 준공예정일(12.30.) 이후 보조금 정산기간 소요로 '19년도 초 집행 가능	2019-01-10		
부서별 소 계					15,936,401,150	13,728,174,531	6,260,724,475	120,822,940	9,554,853,735	0	0	0	0	0	9,554,853,735	0				
도로과	도로교통망 구축	도시균형발전 도로망 확충	돌산을 신기마을 진입도로 개설	401-01 시설비	744,444,000	722,576,800	330,153,200	0	414,290,800	0	0	0	0	0	414,290,800	0	◦ 돌산을 신기마을 진입도로개설 : 준공시기 미도래 및 도로 편입부지 보상 지연	2019-12-31		
				401-03 시설부대비	4,078,800	420,000	420,000	0	3,658,800	0	0	0	0	0	3,658,800	0	0	◦ 시설부대비	2019-12-31	
			구)돌산회타운 주변 도시계획 도로 개설	401-01 시설비	794,960,000	791,184,810	194,416,240	0	600,543,760	0	0	0	0	0	600,543,760	0	0	◦ 구)돌산회타운 주변 도시계획도로 개설공사 : 소규모 매립면허 미취득 및 보상 협의 추진중	2019-12-31	
				401-03 시설부대비	4,741,000	0	0	0	4,741,000	0	0	0	0	0	4,741,000	0	0	◦ 시설부대비	2019-12-31	
			율촌면 연화마을 진입도로 확장	401-01 시설비	1,444,780,000	1,056,483,000	332,402,130	0	1,112,377,870	0	0	0	0	0	1,112,377,870	0	0	◦ 율촌면 연화마을 진입도로 확장 : 준공시기 미도래 및 도로 편입부지 보상 지연	2019-04-16	
				401-03 시설부대비	5,220,000	3,314,000	3,314,000	0	1,906,000	0	0	0	0	0	1,906,000	0	0	◦ 시설부대비	2019-04-16	
			화양면 화동도로 확장	401-01 시설비	727,026,480	717,007,561	564,535,635	0	162,490,845	0	0	0	0	0	162,490,845	0	0	◦ 화양면 화동도로 확장 : 협의보상 지연에 따른 준공시기 미도래	2019-01-31	
			미평동주민센터~구)미평역 도로개설	401-01 시설비	1,125,414,000	978,952,500	548,195,800	0	577,218,200	0	0	0	0	0	577,218,200	0	0	◦ 미평주민센터~구)미평역 도로개설 : 도로개설 공원구간 주민 반대 로 의견수렴실시 및 도로 편입부지 보상 협의 지연(철도부지 명도소송 중)	2019-06-30	

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비			특 별 교부금
도로과	도로교통망 구축	도시균형발전 도로망 확충	미평동주민센터~구)미평역 도로개설	401-03 시설부대비	4,140,000	0	0	0	4,140,000	0	0	0	0	0	4,140,000	0	o 시설부대비	2019-06-30
			동문우체국~동문동주민센터 도로 개설	401-01 시설비	1,693,880,000	1,556,677,590	566,758,670	0	1,127,121,330	0	0	0	0	1,127,121,330	0	o 동문우체국~동문동주민센터 도로 개설 : 사업대상지 토지보상협의지연으로 토지수용재결 진행 중으로 토지 보상비 및 수수료 등 이월	2019-05-04	
				401-03 시설부대비	6,120,000	340,000	340,000	0	5,780,000	0	0	0	0	5,780,000	0	o 시설부대비	2019-05-04	
	자전거 이용 활성화	자전거 이용 여건 개선	자전거도로 단 절구간 개설	401-01 시설비	823,736,000	761,442,720	506,540,920	62,293,280	254,901,800	0	0	0	0	0	254,901,800	0	o 자전거도로 단절구간 개설 : 산단출퇴근 자전거도로개설 및 추락방지 안전시설 설치기간 소요로 절대공기가 부족	2019-03-18
					794,959,600	696,860,340	159,456,600	△13,612,500	649,115,500	0	0	0	0	0	649,115,500	0	o 옛 철길 연계 자전거도로 개설 : 절대공기가 부족(6개월 소요 예정) 하고, 한국철도시설공단과 편입부지 보상협의 진행	2019-05-14
				401-03 시설부대비	4,880,000	1,933,400	1,933,400	0	2,946,600	0	0	0	0	0	2,946,600	0	o 시설부대비	2019-03-18
			5,040,000		520,000	520,000	0	4,520,000	0	0	0	0	0	4,520,000	0	o 시설부대비	2019-05-14	
			죽림~세포 자 전거도로 개설	401-01 시설비	496,400,000	462,230,550	154,000,000	34,169,450	308,230,550	0	0	0	0	0	308,230,550	0	o 죽림~세포 자전거도로개설 : 사업대상지 전남도 협의기간 및 노선 결정 기간소요로 절대공기 부족	2019-03-04
				401-03 시설부대비	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	0	o 시설부대비	2019-03-04
			도심 도로망 구축	도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	봉산동 도시계 획도로(자동차 매매상사인근) 개설	401-01 시설비	978,852,960	978,846,450	788,324,770	6,510	190,521,680	0	0	0	0	0	190,521,680	0

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비			특 별 교부금
도로과	도심 도로망 구축	도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	국도17호선~ 월산교차로 확 장	401-01 시설비	2,730,136,000	2,404,941,910	279,250,120	0	2,450,885,880	0	0	0	0	0	2,450,885,880	0	o 국도17호선~월산교차로 확장 : 관계기관협의(전라남도 하천기본 계획 반영)지연에 따른 준공시기 미도래 및 보상협의 지연	2019-06-30
				401-03 시설부대비	9,864,000	0	0	0	9,864,000	0	0	0	0	9,864,000	0	o 시설부대비	2019-06-30	
			화양면 용문사 진입로 확장	401-01 시설비	1,334,318,100	1,144,361,000	749,811,690	0	584,506,410	0	0	0	0	584,506,410	0	o 화양면 용문사 진입로 확장 : 준공시기 미도래 및 도로 편입부지 보상 지연	2019-01-31	
				401-03 시설부대비	1,806,000	1,697,000	1,697,000	0	109,000	0	0	0	0	109,000	0	o 시설부대비	2019-01-31	
			여서동 대치마 을 도로 개설	401-01 시설비	659,233,210	552,340,610	552,340,610	37,966,200	68,926,400	0	0	0	0	68,926,400	0	o 여서동 대치마을 도로개설 : 국공유지 협의보상지연에 따른 보상비 이월	2019-12-31	
				군자동 동아일 보 옆 도로개 설	401-01 시설비	584,991,000	6,682,500	6,682,500	0	578,308,500	0	0	0	0	578,308,500	0	o 군자동 동아일보 옆 도로개설 : 보상협의 지연에 따른 보상비 이월	2019-12-31
			401-03 시설부대비		3,780,000	0	0	0	3,780,000	0	0	0	0	3,780,000	0	o 시설부대비	2019-12-31	
			국동 남초등학 교 인근 도로 개설	401-01 시설비	944,015,000	884,287,790	514,557,190	0	429,457,810	0	0	0	0	429,457,810	0	o 국동 남초등학교 인근 도로개설 : 예산 추가 편성 및 편입건물 세입자 이사지연으로 공사 일시정지 및 잔여지 보상 협의 중	2019-06-30	
				401-03 시설부대비	5,985,000	5,074,000	5,074,000	0	911,000	0	0	0	0	911,000	0	o 시설부대비	2019-06-30	
			부서별 소 계					1,414,700,000	1,385,105,700	973,923,660	49,144,320	391,632,020	43,800,000	0	0	0	134,644,861	213,187,159
교통과	대중교통 육성 지원 및 안전 강화	대중교통 및 운수업체 재정 지원	대중교통 활성 화사업	201-01 사무관리비	82,600,000	79,661,300	64,461,300	2,938,700	15,200,000	0	0	0	0	0	15,200,000	0	o 시내버스 정류소 부착용 노선안내도 제작 : 웅천 및 여문지구 민원에 따른 1000번, 2000번 버스노선 조정 예정(19. 1. 16.)으로 변경사항 반영을 위해 기간연장 필요	2019-01-16

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비			특 별 교부금
교통과	대중교통 육성 지원 및 안전 강화	대중교통 및 운수업체 재정 지원	대중교통 활성 화사업	207-01 연구용역비	40,000,000	35,240,000	21,144,000	0	18,856,000	0	0	0	0	0	18,856,000	0	o 2018년 시내버스 운행노선 경영진단 용역 : 벽지노선 탑승객 조사자료에 대한 신뢰성 확보를 위해 교통카드 데이터 추가 분석	2019-02-07
			첨단안전장치 장착 지원사업	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	298,400,000	298,400,000	210,800,000	0	87,600,000	43,800,000	0	0	0	0	43,800,000	0	o 첨단안전장치 장착 지원사업 : 차로이탈경고장치 장착 미실시에 따른 보조금 신청 지연	2019-03-30
		교통안전시설 확충 및 관리	여수국가산단 교통안전시설 물 개선	401-01 시설비	993,700,000	971,804,400	677,518,360	46,205,620	209,311,000	0	0	0	0	104,312,351	104,998,649	0	o 여수산단 교통시설물(노면표시) 정비공사 : 차선 재귀반사성능 검사 지연으로 일시정지( '18.12.19)	2019-01-31
									60,665,020	0	0	0	0	30,332,510	30,332,510	0	o 여수국가산단 교통안전표지판 등 정비공사 : 사업기간 미도래(사업계획변경지연 등으로 낙찰차액및잔여사업비 발주)	2019-02-28
부서별 소 계					4,245,000,000	4,160,965,710	3,306,315,710	84,034,290	854,650,000	0	0	0	0	689,650,000	165,000,000	0		
허가민원 과	쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성	주거환경 개선	공동주택단지 개선사업	402-01 민간자본사업 보조(자체재 원)	2,000,000,000	1,960,014,180	1,795,014,180	39,985,820	165,000,000	0	0	0	0	0	165,000,000	0	o 공동주택 보조사업 : 단지에서 도비 보조사업과 연계 추진으로 지연 도비보조사업 하반기 확정통지 보조사업자 사업추진 지연	2019-12-31
				402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	2,245,000,000	2,200,951,530	1,511,301,530	44,048,470	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	o 총무동 총무맨션 주거환경개선사업 : 보조사업자 사업추진 지연	2019-12-31
									50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	o 둔덕동 주공아파트 포장공사 : 보조사업자 사업추진 지연	2019-12-31
									70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	0	0	o 국동 라인아파트 승강기 보수 및 교체공사 : 도비보조사업 하반기 확정통지	2019-12-31
									30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	o 여서동 현대산업아파트1,2차 단지 내 포장공사 : 보조사업자 사업추진 지연	2019-12-31



구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비			특 별 교부금
허가민원 과	쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성	주거환경 개선	공동주택단지 개선사업	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	2,245,000,000	2,200,951,530	1,511,301,530	44,048,470	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	문수동 원앙아파트 보안등 정비공사 : 도비보조사업 하반기 확정통지	2019-12-31
									50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	둔덕동 한려아파트 옥상방수공사 : 보조사업자 사업추진 지연	2019-12-31
									100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	소호동 프레지던트아파트 외벽 균열 보수공사 : 보조사업자 사업추진 지연	2019-12-31
									40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	0	돌산읍 청솔1단지아파트 옥상방수 : 도비보조사업 하반기 확정통지	2019-12-31
									49,950,000	0	0	0	0	49,950,000	0	0	신월동 금호아파트 입구 확포장 : 도비보조사업 하반기 확정통지	2019-12-31
									29,700,000	0	0	0	0	29,700,000	0	0	여서동 경남아파트 1차 공원 내 주민쉼터 설치 : 도비보조사업 하반기 확정통지	2019-12-31
									30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	미평동 선경3차아파트 내 어린이 놀이터 탄성 포장 : 도비보조사업 하반기 확정통지	2019-12-31
									30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	미평동 주공2차아파트 계단 미끄럼 방지시설 설치 : 도비보조사업 하반기 확정통지	2019-12-31
									25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	0	미평동 귀인1차 ,2차, 3차 아파트 CCTV 설치 : 도비보조사업 하반기 확정통지	2019-12-31
									40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	0	덕충동 1744-1 성학맨션 시설 개선 : 도비보조사업 하반기 확정통지	2019-12-31

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비			특 별 교부금
허가민원 과	쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성	주거환경 개선	공동주택단지 개선사업	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	2,245,000,000	2,200,951,530	1,511,301,530	44,048,470	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	0	○ 신기동 신기아파트 4차 계단공사 : 도비보조사업 하반기 확정통지	2019-12-31
									20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	○ 여천동 남양아파트 정자보수 : 도비보조사업 하반기 확정통지	2019-12-31
부서별 소 계					2,160,000,000	2,153,295,000	127,123,080	237,500	2,032,639,420	0	0	907,885,320	0	113,490,120	1,011,263,980	0		
보건사업 과	취약계층 주민 건강관리	공공보건	진료 및 민원 실 운영	401-01 시설비	357,408,000	357,408,000	21,428,980	0	335,979,020	0	0	0	0	0	335,979,020	0	○ 구)중부보건지소 건물철거 : 여문초등학교 학생 안전 및 공사중 발생 한 소음, 먼지 등의 피해를 줄이고자 겨울방학 기간추진	2019-02-10
				401-03 시설부대비	2,592,000	0	0	0	2,592,000	0	0	0	0	0	2,592,000	0	○ 시설부대비	2019-02-10
		치매안심센터 운영 관리	치매안심센터 설치	401-01 시설비	1,771,200,000	1,771,200,000	103,089,600	0	1,668,110,400	0	0	907,885,320	0	113,490,120	646,734,960	0	○ 치매안심센터 신축공사 : 신축부지 공유재산 심의 지연 및 각종 행정절차 장기 소요	2019-05-31
				401-02 감리비	22,320,000	22,082,500	0	237,500	22,082,500	0	0	0	0	0	22,082,500	0	○ 감리비	2019-05-31
				401-03 시설부대비	6,480,000	2,604,500	2,604,500	0	3,875,500	0	0	0	0	0	3,875,500	0	○ 시설부대비	2019-05-31
		부서별 소 계				239,528,000	0	0	0	239,528,000	0	0	119,764,000	0	0	119,764,000	0	
농업정책 과	축산업 경쟁력 강화	녹색축산 시책 지원	말산업육성 지 원	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	239,528,000	0	0	0	239,528,000	0	0	119,764,000	0	0	119,764,000	0	○ 승마시설 등 설치 : 2018.12월현재 부지확보 및 인허가와 실시설계가 완료되었으나, 공사기간 장기소요로 이월추진	2019-06-30
부서별 소 계					842,284,000	771,882,520	404,124,380	58,176,980	379,982,640	0	41,372,619	97,230,081	0	0	241,379,940	0		
관광과	관광산업 진흥	관광도시 구축	전라좌수영 거 북선 운영	201-02 공공운영비	31,064,000	24,409,340	12,135,340	6,654,660	12,274,000	0	0	0	0	0	12,274,000	0	○ 전라좌수영 거북선 내부 계단 정비 공사 : 전라좌수영 거북선 내부 계단 정비에 소요되는 특수자재(목재) 물량 수급 확보에 따른 기간 필요	2019-01-31

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비			특 별 교부금
관광과	관광산업 진흥	관광 안내정보 선진화	AR을 활용한 여수관광 기부 마케팅 앱 개 발	207-02 전산개발비	95,000,000	91,000,000	63,700,000	4,000,000	27,300,000	0	0	0	0	0	27,300,000	0	o AR을 활용한 여수관광 기부마케팅 앱 개발 : 자료수집 6,400건을 관내 4개소에 설치된 관광안내판 전용 앱 개발로 변경	2019-03-31
			관광 인프라 구축	전남권 핵심관 광지 육성(대한 민국 테마여행 10선 핵심관광 지 육성)(경상)	201-01 사무관리비	110,000,000	89,800,000	89,800,000	8,200,000	12,000,000	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	o 광역 통합형 관광콘텐츠 제작 및 국내외 홍보 : 여수관광 안내 앱 개발 미완료에 따른 설명서 제작 불가
		전남권 핵심관 광지 육성(대한 민국 테마여행 10선 핵심관광 지 육성)(자본)		401-01 시설비	337,120,000	337,109,400	156,196,540	0	180,923,460	0	0	91,230,081	0	0	89,693,379	0	o 관광환경개선 : 통합형관광안내소 준공기한 미도래	2019-02-10
		돌산 향일암 권역 관광자원 개발사업		401-01 시설비	148,920,000	119,329,000	71,597,400	29,591,000	47,731,600	0	0	0	0	0	47,731,600	0	o 돌산향일암권역 관광자원개발 기본 계획 수립용역 : 환경부 등 협의 추진에 따른 용역 일시정지 중	2019-02-28
				401-03 시설부대비	1,080,000	806,600	806,600	0	273,400	0	0	0	0	0	273,400	0	o 돌산향일암권역 관광자원개발 기본 계획 수립용역 : 시설부대비	2019-02-28
		관광객 편의시 설 확충	관광안내 표지 판 정비	401-01 시설비	20,000,000	19,903,760	2,414,500	96,240	17,489,260	0	0	0	0	0	17,489,260	0	o 관광안내표지판정비 : 관광종합안내판 위치선정 기간 소요에 따른 사업추진 지연	2019-01-20
					99,100,000	89,524,420	7,474,000	9,635,080	81,990,920	0	41,372,619	0	0	0	40,618,301	0	o 관광안내(해설)판 정비 : 기념관 운영단체인 애양원교회와 유족간 갈등으로 사업추진 지연	2019-01-15
		부서별 소 계					3,644,776,000	2,996,425,620	1,458,969,500	147,434,380	1,535,296,120	429,922,500	0	0	0	272,319,050	833,054,570	0
문화예술 과	문화재 보존	문화재 복원 구축	전라좌수영 동 헌일원 복원사 업	401-01 시설비	1,494,600,000	1,100,378,060	1,089,584,660	15,221,940	10,793,400	0	0	0	0	0	10,793,400	0	o 전라좌수영 동헌일원 복원사업 : 토지소 유자 수용재결에 대한 이의신청으로 철거, 발굴,용역 등 지연	2019-04-30
					300,000,000	299,805,350	120,220,700	194,650	179,584,650	0	0	0	0	0	179,584,650	0	o 전라좌수영 동헌일원 복원사업 : 토지소 유자 수용재결에 대한 이의신청으로 철거, 발굴,용역 등 지연	2019-04-30

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비			특 별 교부금
문화예술 과	문화재 보존	문화재 복원 구축	전라좌수영 동 헌일원 복원사 업	401-03 시설부대비	5,400,000	640,000	640,000	0	1,460,000	0	0	0	0	0	1,460,000	0	ㅇ 시설부대비	2019-04-30
			문화재 지정 및 조사 추진	207-01 연구용역비	30,000,000	23,170,500	5,120,500	6,829,500	18,050,000	0	0	0	0	0	18,050,000	0	ㅇ 문화재청 지정 제출 요구자료 관련 학술용역 : 용역업체 선정 지연(자격제한) 및 동절기 조사	2019-04-30
					18,000,000	16,992,000	0	1,008,000	16,992,000	0	0	0	0	0	16,992,000	0	ㅇ 문화재청 지정 제출 요구자료 관련 학술용역 : 용역업체 선정 지연(자격제한) 및 동절기 조사	2019-04-30
		문화재 유지관 리	여수시 비지정 문화유산 학술 조사	207-01 연구용역비	65,000,000	58,399,800	0	6,600,200	58,399,800	0	0	0	0	0	58,399,800	0	ㅇ 비지정문화유산 학술조사 관련 용역 : 용역업체 선정 지연(자격제한) 및 동절기 조사	2019-06-30
		문화예 과	문화재 보존	문화재 유지관 리	향일암 주변정 비	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	189,000,000	189,000,000	0	0	189,000,000	0	0	0	0	132,300,000	56,700,000	0
문화예술 과	문화재 보존	문화재 유지관 리	한산사 정비	401-01 시설비	40,000,000	20,643,000	0	19,357,000	20,643,000	0	0	0	0	0	20,643,000	0	ㅇ 한산사 진입로 정비 : 사찰과 사업계획 협의 지연	2019-01-31
			문화재 재난방 지시설 개선	401-01 시설비	99,100,000	91,756,250	0	7,343,750	91,756,250	64,229,000	0	0	0	0	27,527,250	0	ㅇ 문화재 재난방지시설 개선 : 관급자재 수급 지연	2019-03-31
				401-03 시설부대비	900,000	0	0	0	900,000	0	0	0	0	0	900,000	0	ㅇ 시설부대비	2019-03-31
			국가지정문화 재 및 등록문 화재 보수정비 지원(여수 구 애양원교회)	402-02 민간자본사업 보조(이전재 원)	192,000,000	192,000,000	0	0	192,000,000	96,000,000	0	0	0	28,800,000	67,200,000	0	ㅇ 여수 구 애양원교회 보수 : 보조사업자 사업계획 변경검토에 따른 지연	2019-03-31
			국가지정문화 재 및 등록문 화재 보수정비 지원(충민사)	401-01 시설비	158,560,000	123,181,170	47,923,640	35,378,830	75,257,530	52,681,000	0	0	0	6,774,000	15,802,530	0	ㅇ 충민사 내삼문 해체보수 : 문화재청 설계승인 지연	2019-04-30
					496,400,000	486,692,090	176,000,000	9,707,910	310,692,090	93,208,000	0	0	0	65,246,000	152,238,090	0	ㅇ 충민사 유물전시관 리모델링 : 준공기한 미도래	2019-04-30

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비			특 별 교부금
문화예술 과	문화재 보존	문화재 유지관 리	국가지정문화 재 및 등록문 화재 보수정비 지원(충민사)	401-03 시설부대비	1,440,000	480,000	480,000	60,000	900,000	0	0	0	0	0	900,000	0	○ 충민사 내삼문 해체보수 : 시설부대비	2019-04-30
					3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	0	○ 충민사 유물전시관 리모델링 : 시설부대비	2019-04-30
			국가지정문화 재 및 등록문 화재 보수정비 지원(마래2터 널)	207-01 연구용역비	50,000,000	49,000,000	19,000,000	1,000,000	30,000,000	15,000,000	0	0	0	4,500,000	10,500,000	0	○ 종합정비 및 활용사업 기본계획 수립 : 문화재청 요구로 용역 일시정지	2019-03-31
			도지정문화재 보수정비지원 (여수향교)	401-01 시설비	69,568,000	26,157,000	0	3,843,000	13,078,500	0	0	0	0	9,154,950	3,923,550	0	○ 여수향교 동재 안전진단 : 여수향교 자체 사정으로 안전진단 지연	2019-03-31
					13,078,500	0	0	0	0	9,154,950	3,923,550	0	○ 여수향교 대성전 안전진단 : 여수향교 자체 사정으로 안전진단 지연	2019-03-31				
문화예술 과	문화재 보존	문화재 유지관 리	국가지정문화 재 및 등록문 화재 보수정비 지원(구 청년회 관)	401-01 시설비	109,208,000	38,337,000	0	0	28,000,000	14,000,000	0	0	0	4,200,000	9,800,000	0	○ 구 청년회관 안전진단 및 보수 : 사업자 선정 지연으로 선급금 이월	2019-06-30
			국가지정문화 재 정밀실측	401-01 시설비	150,000,000	135,435,000	0	14,565,000	135,435,000	94,804,500	0	0	0	12,189,150	28,441,350	0	○ 국가지정문화재 정밀실측 : 흥국사 홍교 안전진단중으로 실측 기간 조정	2019-06-30
			비지정 문화재 보수정비(돌산 포 만호진성)	401-01 시설비	148,920,000	126,156,400	0	22,763,600	126,156,400	0	0	0	0	0	126,156,400	0	○ 돌산포 만호진성 보수정비 : 민원에 따른 공사 지연	2019-04-30
				401-03 시설부대비	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	0	○ 시설부대비	2019-04-30
			국가지정 문화 재 및 등록문 화재 보수정비 지원(낭도리 공 룡발자국 화석 산지 및 퇴적 층)	401-01 시설비	21,763,000	18,202,000	0	3,561,000	18,202,000	0	0	0	0	0	18,202,000	0	○ 추도마을 방범 CCTV 설치 : 사업내용 변경에 따른 공사 발주 지연	2019-01-31

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비			특 별 교부금
문화예술 과	문화재 보존	문화재 유지관 리	국가지정 문화 재 및 등록문 화재 보수정비 지원(낭도리 공 룡발자국 화석 산지 및 퇴적 층)	401-03 시설부대비	237,000	0	0	0	237,000	0	0	0	0	0	237,000	0	o 시설부대비	2019-01-31
부서별 소 계					329,100,000	272,776,820	252,389,820	56,323,180	20,387,000	0	0	0	0	0	20,387,000	0		
공원과	쾌적한 공원 조성	오동도 운영	오동도 관리	401-01 시설비	329,100,000	272,776,820	252,389,820	56,323,180	20,387,000	0	0	0	0	0	20,387,000	0	o 오동도 입구 주차장 개선사업 용역 : 신축 관리동 입주 예정인 유람선사와 모터보트연합회의 상호 다툼(민원) 으로 인하여 2018.12.20. 현재까지도 발주처(공원과)와의 매표소 배치 협의를 마무리 하지 못함에 따라 연내추진이 어려움	2019-01-29
부서별 소 계					22,756,403,300	18,637,597,450	11,623,514,490	1,739,929,410	5,722,902,950	0	0	0	470,267,190	96,923,500	5,155,712,260	0		
도로관리 사업소	도로교통망 구 축	도로망 정비 및 관리	도로 정비 및 유지 관리사업	401-01 시설비	5,310,490,000	4,948,535,100	2,892,565,450	312,329,860	264,713,430	0	0	0	0	0	264,713,430	0	o 학동시청 앞 ~ 국민은행 교차로 구간 도로 재포장 : 행정절차 이행기간 소요로 준공시기 미도래	2019-01-31
									184,796,760	0	0	0	0	0	184,796,760	0	o 중앙동 선여시장~삼양사구간 도로 정비 : 행정절차 이행기간 소요로 준공시기 미도래	2019-01-31
									141,918,380	0	0	0	0	0	141,918,380	0	o 신기초교~우림필류 앞 도로정비 : 행정절차 이행기간 소요로 준공시기 미도래	2019-01-31
									45,049,260	0	0	0	0	0	45,049,260	0	o 동문동 8통 도로 정비 : 행정절차 이행기간 소요로 준공시기 미도래	2019-01-31
									423,236,810	0	0	0	0	0	423,236,810	0	o 도로정비 및 유지관리사업 : 현장조사 및 설계 등 행정절차 기간 소요로 준공시기 미도래	2019-01-31
									250,920,050	0	0	0	0	0	250,920,050	0	o 여수국가산업단지 내 도로 정비 : 현장조사 및 설계 등 행정절차 기간 소요로 준공시기 미도래	2019-01-31

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비			특 별 교부금
도로관리 사업소	도로교통망 구축	도로망 정비 및 관리	도로 정비 및 유지 관리사업	401-03 시설부대비	39,510,000	7,522,900	7,522,900	21,727,100	2,160,000	0	0	0	0	0	2,160,000	0	o 학동시청 앞 ~ 국민은행 교차로 구간 도로 재포장 : 시설부대비	2019-01-31
									1,440,000	0	0	0	0	0	1,440,000	0	o 중앙동 선어시장~삼양사구간 도로 정비 : 시설부대비	2019-01-31
									1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	0	o 신기초교~우림필류 앞 도로정비 : 시설부대비	2019-01-31
									540,000	0	0	0	0	0	540,000	0	o 동문동 8통 도로 정비 : 시설부대비	2019-01-31
			기존도로 구조 개선 및 유지 관리사업	401-01 시설비	3,216,694,000	2,358,116,400	1,241,830,720	282,180,940	87,263,720	0	0	0	0	0	87,263,720	0	o 주상동 대동맥주유소 앞 일대 그루빙 설치 : 행정절차 이행기간 소요로 준공 시기 미도래	2019-01-31
									37,198,500	0	0	0	0	0	37,198,500	0	o 시군도 등 도로변 환경정비공사 : 시군도 등 도로변 환경정비공사 집행잔액 사업으로 준공시기 미도래	2019-06-30
									86,978,330	0	0	0	0	0	86,978,330	0	o 자전거도로 도로변 환경정비공사 : 자전거도로 도로변 등 환경정비공사 집행잔액 사업으로 준공시기 미도래	2019-06-30
									630,301,920	0	0	0	0	0	630,301,920	0	o 돌산대교~봉산초교 앞 교통체계 개선공사 : 전기공사와 병행으로 인한 공사 일시정지 중으로 연내 사업비 집행어려움	2019-01-31
									66,383,370	0	0	0	0	0	66,383,370	0	o 여수산단로 도로개선공사 : 2018.6.21.일 준공예정이었으나, 지장물 이설 등이 진행되지 않아 사업완료 및 연내 사업비 집행 어려움 (공사일시정지 중)	2019-01-31
									278,777,000	0	0	0	0	0	278,777,000	0	o 봉계동 아주타운 방음벽 설치공사 : 법면 보강공사와 병행하여 추진 하고자 하였으나, 병행하여 추진 할 경우 도로를 전면통제가 불가피하므로 봉계동 아주타운 앞 보강공사가 끝난 후 사업추진 가능함	2019-12-31

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비			특 별 교부금
도로관리 사업소	도로교통망 구축	도로망 정비 및 관리	기존도로 구조 개선 및 유지 관리사업	401-01 시설비	3,216,694,000	2,358,116,400	1,241,830,720	282,180,940	287,912,000	0	0	0	0	0	287,912,000	0	○ 봉계동 아주타운 앞 도로법면 보강 공사 : 2018. 8월에 준공이예정되었으나, 공사구간 내 사유지 편입으로 민원 협의 등 지연에 따른 연내 사업완료 및 사업비 집행어려움 (공사일지정지 중)	2019-12-31
									68,326,400	0	0	0	0	0	68,326,400	0	○ 둔덕동 여도아파트 방음벽 증설공사 : 2018.12.에 준공이예정되었으나, 관급자재계약 지연에 따른 사업추진이 어려워 연내 사업완료 및 사업비 집행 어려움	2019-12-31
									149,541,100	0	0	0	0	0	149,541,100	0	○ 시군도 등 기존도로 구조개선 및 유지 관리사업 : 주민숙원 및 재해대비를 위한 실시 설계로 행정절차 이행기간 등으로 인한 연내 사업비 집행 어려움(8건)	2019-02-28
					3,400,817,000	3,189,666,830	2,278,805,640	651,744,170	470,267,190	0	0	0	470,267,190	0	0	0	○ 금성휴먼터치빌 인도 개설공사 : 2018.9.26.일 준공예정이었으나, 지장물 이설 등이 진행되지 않아 사업완료 및 연내 사업비 집행 어려움 (공사일시정지 중)	2019-02-28
			401-03 시설부대비	18,306,000	13,490,000	13,490,000	0	900,000	0	0	0	0	0	900,000	0	○ 주삼동 대동맥주유소 앞 일대 그루빙 설치 : 시설부대비	2019-01-31	
								900,000	0	0	0	0	0	900,000	0	○ 자전거도로 도로변환경정비공사 : 시설부대비	2019-06-30	
								3,016,000	0	0	0	0	0	3,016,000	0	○ 시군도 등 도로변환경정비공사 : 시설부대비		
			시내일원 보도 정비공사	401-01 시설비	2,777,860,000	2,409,589,410	2,038,429,090	127,132,360	96,923,500	0	0	0	0	96,923,500	0	○ 동문동 3통 도로보수 : 행정절차 이행기간 소요로 준공시기 미도래	2019-01-31	
									91,348,630	0	0	0	0	0	91,348,630	0	○ 봉산동 정남진 정형외과 앞 보도 정비 : 행정절차 이행기간 소요로 준공시기 미도래	2019-01-31
									49,640,000	0	0	0	0	0	49,640,000	0	○ 둔덕동 주민센터 앞 보도정비 : 행정절차 이행기간 소요로 준공시기 미도래	



구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완 공 예 정 연월일												
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비			특 별 교부금											
도로관리 사업소	도로교통망 구축	도로망 정비 및 관리	시내일원 보도 정비공사	401-01 시설비	2,777,860,000	2,409,589,410	2,038,429,090	127,132,360	19,147,520	0	0	0	0	0	19,147,520	0	o 돌산읍 우두리 소로 3-631호 보도 정비 : 행정절차 이행기간 소요로 준공시기 미도래	2019-01-31											
									57,398,900	0	0	0	0	57,398,900	0	o 2018년 보도정비 연간단가 : 2018.12.31 준공에 따른 준공금 청구 지연 및 지출기간 소요	2019-01-31												
									401-03 시설부대비	22,140,000	1,450,000	1,450,000	16,874,000	900,000	0	0	0	0	900,000	0	o 봉산동 정남진 정형외과 앞 보도 정비 : 시설부대비	2019-01-31							
				540,000	0	0	0	0	0	540,000	0	o 둔덕동 주민센터 앞 보도정비 : 시설부대비	2019-01-31																
				216,000	0	0	0	0	0	216,000	0	o 돌산읍 우두리 소로 3-631호 보도정비 : 시설부대비	2019-01-31																
				도로시설물 정비	지하차도 및 터널 유지 관 리	401-01 시설비	233,251,000	124,515,130	117,485,130	108,735,870	7,030,000	0	0	0	0	7,030,000	0	o 지하차도 및 터널 유지관리 : 실시설계용역 준공예정일이 2019. 3.2.로 연도 내 집행 어려움 - 한재2터널 외 2개소 보수공사 실시설계용역	2019-03-02										
		교량 및 고가 교 시설물 정 비공사	401-01 시설비	3,764,984,000	1,818,704,610	1,096,432,630	50,813,920	47,681,000	0	0	0	0	0	47,681,000	0	o 교량 유지관리 정비 : 실시설계용역 준공예정일이 2019. 1.31.로 연도 내 집행 어려움 - 덕양교 보수공사	2019-01-31												
																3,955,233,100	3,759,929,870	1,929,425,730	163,267,190	1,267,287,580	0	0	0	0	0	1,267,287,580	0	o 여수 상징문 및 쉼터 조성공사 : 준공시기 미도래	2019-03-31
																585,152,500	0	0	0	0	585,152,500	0	o 자산교 재가설공사 (2016년 재난 안전특별교부세) : 준공시기미도래	2020-07-03					
	10,100,100															0	0	0	0	10,100,100	0	o 거문대교 계측 시스템 및 교량점검 위탁관리용역 : 준공시기미도래							
	401-03 시설부대비															17,118,200	6,077,200	6,077,200	5,124,000	3,589,000	0	0	0	0	3,589,000	0	o 여수 상징문 및 쉼터 조성공사 : 시설부대비	2019-03-31	
	2,328,000															0	0	0	0	0	2,328,000	0	o 자산교 재가설공사 (2016년 재난 안전특별교부세) : 시설부대비	2019-07-03					

# 사 고 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2018  
회 계 유 형 : 공기업특별회계

(단위:원)

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비			특 별 교부금
총 계					27,365,646,570	26,753,548,600	9,890,428,680	600,924,500	17,140,600,890	7,632,025,850	0	0	0	38,006,650	9,470,568,390	0		
부서별 소 계					11,554,656,000	10,955,360,650	5,009,278,830	588,121,880	6,223,562,790	0	0	0	0	0	6,223,562,790	0		
상수도과	자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01 시설비	1,803,036,000	1,803,036,000	910,870,970	0	892,165,030	0	0	0	0	0	892,165,030	0	○ 화정면 도서지역 상수도 확충 사업 :준공기간 미도래 국도77호선 도로 공사와 연계 추진으로 절대공기 필요	2019-09-23
				401-02 감리비	201,455,000	152,561,000	61,021,000	48,894,000	91,540,000	0	0	0	0	0	91,540,000	0	○ 화정면 도서지역 상수도 확충 사업 : 감리비	2019-09-23
				401-03 시설부대비	7,740,000	7,740,000	0	0	7,740,000	0	0	0	0	0	7,740,000	0	○ 화정면 도서지역 상수도 확충 사업 : 시설부대비	2019-09-23
				401-01 시설비	1,283,880,000	975,300,000	910,870,970	308,580,000	333,300,000	0	0	0	0	0	333,300,000	0	○ 여수시 수도정비 기본계획(변경) 수립용역 : 준공기간 미도래 수도정비 기본 계획 특성상 장기검토 필요	2019-06-22
				401-03 시설부대비	4,000,000	4,000,000	2,410,900	0	1,589,100	0	0	0	0	0	1,589,100	0	○ 여수시 수도정비 기본계획(변경) 수립용역 : 시설부대비	2019-06-22
				401-01 시설비	6,982,500,000	6,930,237,430	2,991,861,290	52,262,570	3,938,376,140	0	0	0	0	0	3,938,376,140	0	○ 노후관 교체 및 유수율제고사업 : 준공기간 미도래	2019-12-16
				401-03 시설부대비	17,500,000	17,500,000	8,610,000	0	8,890,000	0	0	0	0	0	8,890,000	0	○ 노후관 교체 및 유수율제고사업 : 시설부대비	2019-12-16
				401-01 시설비	332,588,000	277,836,950	803,700	54,751,050	277,033,250	0	0	0	0	0	277,033,250	0	○ 국지도 22호선(나진~소라) 상수도 이설공사 : 준공기간 미도래	2019-06-30

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비			특 별 교부금
				401-03 시설부대비	2,412,000	2,412,000	8,610,000	0	2,412,000	0	0	0	0	0	2,412,000	0	o 국지도 22호선(나진~소라) 상수도 이설공사 : 시설부대비	2019-06-30
			건축물	401-01 시설비	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	0	o 둔덕정수장 위험사면 보강공사 : 준공기간 미도래	2019-03-01
	사업비용	영업비용	배.급수비	214-05 수선유지비	91,000,000	68,987,530	0	10,839,000	68,987,530	0	0	0	0	0	68,987,530	0	o 둔덕정수장 위험사면 보강공사 : 준공기간 미도래	2019-01-30
					330,000,000	229,704,740	114,220,000	100,295,260	115,484,740	0	0	0	0	0	115,484,740	0	o 상수도 관로누수 원격 감시시스템 설치 : 준공기간 미도래	2019-01-30
					300,000,000	287,500,000	0	12,500,000	287,500,000	0	0	0	0	0	287,500,000	0	o 옥내 노후급수관 교체 지원사업 : 준공기간 미도래	2019-01-30
					138,545,000	138,545,000	0		138,545,000	0	0	0	0	0	138,545,000	0	o 해산가압장 가압펌프 1호기 구매설 : 준공기간 미도래	2019-03-31
					부서별 소 계				15,810,990,570	15,798,187,950	4,881,149,850	12,802,620	10,917,038,100	7,632,025,850	0	0	0	38,006,650
하수도과	사업비용	영업비용	처리장비	214-05 수선유지비	84,441,000	84,440,380	0	620	84,440,380	0	0	0	0	84,440,380	0	o 하수종말처리장 생물반응조 3지 산기관 교체 및 보수 : 18. 12.27. 준공완료하였으나, 계약상대자 4대보험 체납에 따른 연내 집행에 어려움이 있음	2019-09-23	
					192,095,570	192,095,570	0	0	192,095,570	0	0	0	0	0	192,095,570	0	o 거문 마을하수처리시설 분리막 구매설치 : 2018. 9. 중 분리막 성능저하에 따른 긴급교체 계약 의뢰 하였으나 조달청 계약 지연 으로 이월	2019-03-31
	자본적지출	유형자산취득	건축물	401-01 시설비	2,831,327,000	2,831,327,000	1,111,057,220	0	1,720,269,780	1,212,008,000	0	0	0	0	508,261,780	0	o 군내마을 하수도 시설공사 : 공사준공 시기 미도래에 따른 잔여사업 연내추진 불가하여 사업비 집행이 어려움	2019-06-30
					766,570,000	766,570,000	606,851,570	0	159,718,430	128,569,000	0	0	0	0	31,149,430	0	o 두문포마을 하수도 시설공사 : 공사준공 시기 미도래에 따른 잔여사업 연내추진 불가하여 사업비 집행이 어려움	2019-04-30
					319,664,000	319,664,000	0	0	319,664,000	225,925,300	0	0	0	0	93,738,700	0	o 돌산읍 신기마을 하수도 시설공사 : 공사준공 시기 미도래에 따른 잔여사업 연내추진불가하여 사업비 집행이 어려움	2019-12-09

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비			특 별 교부금
			구축물	401-01 시설비	85,734,000	85,734,000	0	0	85,734,000	61,456,700	0	0	0	0	24,277,300	0	○ 화양면 소장마을 하수도 시설공사 : 실시설계용역 중 준공시기 미도래(준공예정 : 19. 3.30.)	2019-03-30
					903,313,000	903,313,000	208,726,500	0	694,586,500	486,210,550	0	0	0	0	208,375,950	0	○ 연등천 차집관로 정비공사 : 공사준공시기 미도래에 따른 잔여사업 연내추진 불가하여 사업비 집행이 어려움	2019-10-19
				401-02 감리비	84,714,000	84,714,000	0	0	84,714,000	0	0	0	0	0	84,714,000	0	○ 연등천 차집관로 정비공사 : 감리비	2019-10-19
				401-01 시설비	825,800,000	825,800,000	71,967,000	0	753,833,000	380,066,500	0	0	0	38,006,650	335,759,850	0	○ 하수종말처리장 악취방지시설 설치공사 : 재원협의, 설계자문 등의 행정 절차 이행과 주요 공법선정에 따라 공사착공 지연으로 이월	2019-08-30
					8,556,967,000	8,556,967,000	2,208,157,560	0	6,348,809,440	5,137,789,800	0	0	0	0	1,211,019,640	0	○ 돌산을 우두리 하수도정비 중점 관리사업 : 공사준공 시기 미도래에 따른 잔여사업 연내추진 불가하여 사업비 집행이 어려움	2019-11-30
				401-02 감리비	982,655,000	982,655,000	613,390,000	0	369,265,000	0	0	0	0	0	369,265,000	0	○ 돌산을 우두리 하수도정비 중점 관리사업 : 감리비	2019-06-30
				401-01 시설비	100,000,000	87,198,000	61,000,000	12,802,000	26,198,000	0	0	0	0	0	26,198,000	0	○ 도원사거리 일원 하수도정비 기본 계획수립 : 시의회 및 환경부 정비대책 수립 등 행정절차 이행에 따른 과업 일시정지('18.10.25.)로 준공 시기 미도래	2019-03-31
					62,320,000	62,320,000	0	0	62,320,000	0	0	0	0	0	62,320,000	0	○ 국동 어항단지 저지대 외6개소 하수도정비공사 실시설계용역 : 침수위험지역 정비에 따른 도로 굴착심의 등 행정절차 이행에 따른 과업 일시정지('18.11.18.)로 준공시기 미도래	2019-03-31
					15,390,000	15,390,000	0	0	15,390,000	0	0	0	0	0	15,390,000	0	○ 봉산동 349-1번지 일원 하수도 정비공사 : 하수도 긴급민원처리사업으로 연도말 발주에 따른 준공기시기 미도래('18.12.11.~19.1.09.)	2019-01-30

# 사 고 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2018  
회 계 유 형 : 기타특별회계

(단위:원)

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비			특 별 교부금
총 계					19,178,093,270	12,664,537,147	8,097,342,970	343,883,703	10,736,866,597	0	653,272,634	0	0	0	10,083,593,963	0		
부서별 소 계					7,554,483,000	5,002,104,227	1,907,399,870	184,954,063	5,462,129,067	0	653,272,634	0	0	0	4,808,856,433	0		
교통과	주차장 관리	공영주차장 조성사업	주차환경개선 지원사업(균특)	401-01 시설비	7,235,026,000	4,813,636,227	1,847,620,570	61,629,963	2,359,759,810	0	0	0	0	0	2,359,759,810	0	○ 여수수산시장 주변 공영주차장 신축 : 행정 절차 이행(재결 신청)에 따라 장기간 소요	2019-12-31
									2,966,015,657	0	653,272,634	0	0	0	2,312,743,023	0	○ 여문공원 공영주차장 신축공사 : 준공기한 미도래	2019-03-31
				401-02 감리비	117,880,000	72,106,000	0	40,330,000	77,550,000	0	0	0	0	0	77,550,000	0	○ 여문공원 공영주차장 신축공사 : 감리비	2019-03-31
				401-03 시설부대비	26,320,000	12,498,700	12,498,700	11,600,400	2,220,900	0	0	0	0	0	2,220,900	0	○ 여문공원 공영주차장 신축공사 : 시설부대비	2019-03-31
		주차장 시설물 정비	공영 주차장 시설물 정비	207-01 연구용역비	70,000,000	60,462,700	18,130,000	9,537,300	42,332,700	0	0	0	0	0	42,332,700	0	○ 여수시 주차장 수급실태 조사 용역 : 준공시기 미도래	2019-02-28
		공영주차장 유 료 운영	공영 주차장 관리	201-01 사무관리비	105,257,000	43,400,600	29,150,600	61,856,400	14,250,000	0	0	0	0	0	14,250,000	0	○ 유료 공영주차장 관리 위탁에 따른 원가계산 용역 : 당초, 금년 내 용역준공을 추진 (용역기간 90일)하였으나, 중간 보고 등 결과 충분한 검토 보완 기간이 필요하여 계약기간인 2019. 1. 29.까지 용역 추진	2019-01-29
		부서별 소 계					11,623,610,270	7,662,432,920	6,189,943,100	158,929,640	5,274,737,530	0	0	0	0	0	5,274,737,530	0
공영개발 과	산업단지 조성 및 운영	산업단지 주변 마을 이주사업	여수국가산업 단지 주변마을 주민이주사업	401-01 시설비	8,675,430,000	4,737,259,990	3,818,649,970	157,809,640	894,929,090	0	0	0	0	0	894,929,090	0	○ 여수국가산단 삼동지구 산업단지 조성 : 관급자재(가로등 등)변경 및 납품기간 장기소요	2019-04-30
									43,408,000	0	0	0	0	0	43,408,000	0	○ 여수국가산단 연관단지 사후환 경영향조사 용역 : 2회 추경예산 편성 및 행정절차 (계약심사 등) 이행 등 기간 소요 (계약일자 2018. 11. 22.)	2019-11-30

구 분  조 직	예 산 과 목				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
	정 책	단 위	세 부	통 계 목					계	국 고 보 조	균 특 보 조	기 금 보 조	특 별 교부세	시도비	시 군 구 비			특 별 교부금
공영개발 과	산업단지 조성 및 운영	산업단지 주변 마을 이주사업	여수국가산업 단지 주변마을 주민이주사업	401-01 시설비	8,675,430,000	4,737,259,990	3,818,649,970	157,809,640	3,760,633,300	0	0	0	0	0	3,760,633,300	0	○ 여수국가산단 중흥2지구 산업 단지 조성 : 2회 예산 편성과 행정절차(감정 평가 등)등 기간소요로 보상지연	2019-12-31
					2,923,610,270	2,912,153,520	2,358,273,720	0	565,336,550	0	0	0	0	0	565,336,550	0	○ 여수국가산단 삼동지구 산업단지 조성 : 관급자재(가로등 등)변경 및 납품기간 장기소요	2019-04-30
공영개발 과	산업단지 조성 및 운영	산업단지 주변 마을 이주사업	여수국가산업 단지 주변마을 주민이주사업	401-03 시설부대비	24,570,000	13,019,410	13,019,410	1,120,000	393,000	0	0	0	0	0	393,000	0	○ 여수국가산단 연관단지 사후환 경영향조사 용역 : 시설부대비	2019-11-30
									10,037,590	0	0	0	0	0	10,037,590	0	○ 여수국가산단 중흥2지구 산업 단지 조성 : 시설부대비	2019-12-31